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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

Secțiunea 1. Obiectul Studiului 

 Obiectul prezentului Studiu de fundamentare (“Studiul”) îl constituie analizarea și 

stabilirea necesității și oportunității înființării, organizării și funcționării Serviciului public de 

interes local privind dezvoltarea și amenajarea domeniului public și privat al UAT 

Municipiul Arad prin executarea de lucrări de desființare (“Serviciul”), astfel cum este 

acesta prezentat în cele ce urmează, care face parte din sfera serviciilor publice de administrare 

a domeniului public și privat de interes local, prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 

privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare. 

 Arătăm că, în conformitate cu prevederile art. 581 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Serviciul în discuție are următoarele caracteristici: 

a) în funcție de conținutul activității, este serviciu de interes economic general – prezentat 

la art. 584 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

b) din punctul de vedere al competenței teritoriale pentru a răspunde nevoilor de interes 

public, este serviciu public de interes local. În fapt, conform prevederilor art. 581 alin. 

(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, “serviciile publice de interes local sunt serviciile 

publice care răspund în principal nevoilor colectivităților locale și care sunt realizate în 

mod optim prin acțiunea autorităților administrației publice locale”. 

c) în funcție de modalitățile de realizare a prestării, este serviciu public prestat/furnizat în 

mod unitar fie de către o autoritate a administrației publice, fie de către un organism 

prestator de servicii publice.  

 În fapt, Studiul urmărește necesitatea, oportunitatea și fezabilitatea tehnică și financiară 

în ceea ce privește gestiunea directă prin intermediul unui contract de lucrări 

(“Contractul”) cu o durată de patru ani de la data încheierii acestuia, cu posibilitate de 

prelungire de maximum patru luni. Acesta se va încheia conform prevederilor art. 593 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, “Actul de delegare către un operator economic a prestării serviciului 

de interes economic general este act administrativ și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele 

elemente, cu excepția cazului în care prin legi speciale se prevede altfel: 

a) conținutul obligațiilor de serviciu public; 

b) organismul prestator al serviciului/serviciilor publice și, dacă este cazul, teritoriul pe care 

prestează; 

c) durata pentru care este încredințată prestarea serviciului; 

d) natura oricăror drepturi speciale acordate organismului prestator de servicii publice de 

către legiuitor sau de către autoritatea administrației publice competente; 
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e) o descriere a mecanismului de compensare și a parametrilor de calcul, control și revizuire 

a compensației acordate pentru prestarea serviciului public; 

f) modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a unei eventuale 

supracompensații; 

g) drepturi exclusive acordate, în condițiile legii, organismului prestator de servicii publice 

de către legiuitor sau de către autoritatea administrației publice competente; 

h) cazuri și situații de încetare a actului de delegare; 

i) drepturile și obligațiile părților implicate; 

j) indicatorii de performanță și eficiență ai serviciului. 

(2) Parametrii pe baza cărora se calculează compensația trebuie stabiliți înainte de 

identificarea organismului prestator în mod obiectiv, respectându-se principiile transparenței 

și a liberei concurențe. 

(3) Compensația nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru acoperirea integrală 

sau parțială a costurilor suportate pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, luând în 

considerare veniturile rezultate și un profit rezonabil”. 

 În aceeași măsură, Studiul include analiza raportului contractual de lucrări în vigoare, 

respectiv evoluția acestor lucrări în perioada în care acestea au fost gestionate direct prin acord-

cadru de lucrări cu durată de doi ani (03.03.2021 – 31.12.2023), definirea și cuantificarea, 

în termeni economici și financiari, a riscurilor, repartizarea riscurilor identificate, precum și 

stabilirea organizării gestiunii a Serviciului, conform prevederilor legislației în vigoare. În 

concret, obiectul prezentului Studiu este reprezentat de fundamentarea necesității și 

oportunității de gestionare a Serviciului în discuție. 

 În conformitate cu prevederile art. 15 din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 

servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările și completările ulterioare, 

“Rezultatele studiului de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să justifice 

necesitatea și oportunitatea concesiunii și să demonstreze că: 

a) proiectul este realizabil; 

b) proiectul răspunde cerințelor și politicilor entității contractante; 

c) au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului; 

d) varianta de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de concesiune este mai 

avantajoasă în raport cu varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea 

unui contract de achiziție publică; 

e) proiectul beneficiază de susținere financiară, menționând, dacă este cazul, care este 

contribuția entității contractante”. 

 

Secțiunea 2. Scopul Studiului 

 Scopul Studiului constă în determinarea modalităților de realizare a Serviciului, precum 

și de a fundamenta și a stabili modalitatea optimă de gestionare a Serviciului, în conformitate 
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cu prevederile legale în vigoare, unui operator economic care va dobândi calitatea contractuală 

de Executant (Prestatorul Serviciului) și care dispune de capacitatea tehnică și profesională 

necesară, în condiții de eficiență managerială și financiară. Tot astfel, scopul Studiului îl 

constituie analiza situației privind executarea de lucrări de desființare a construcțiilor 

executate fără autorizație de construire pe terenuri aparținând domeniului public sau 

privat al statului, cât și construcțiile, lucrările și amenajările cu caracter provizoriu 

executate pe terenuri sau alte bunuri imobile aparținând domeniului public sau privat al 

UAT Municipiul Arad și fundamentarea necesității și oportunității de organizare în 

continuare, prin contract de lucrări, a gestiunii acestui serviciu public de interes local.  

 Elaborarea Studiului urmărește gestiunea directă a Serviciului și are drept scop: 

a) dimensionarea resurselor (tehnică și umană) a Operatorului Serviciului, 

b) dimensionarea parametrilor de performanță,  

c) dimensionarea costurilor necesare pentru realizarea unui serviciu calitativ, 

d) identificarea investițiilor necesare pentru realizarea în bune condiții a Serviciului de către 

Operatorul care va asigura gestiunea directă a Serviciului, 

e) stabilirea duratei contractului de lucrări incident, 

f) alte aspecte relevante privind organizarea gestiunii Serviciului. 

 Prezentul Studiu face parte din etapa de pregătire a procedurii de atribuire a raportului 

contractual privind executarea de lucrări de desființare a construcțiilor executate fără 

autorizație de construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, 

cât și construcțiile, lucrările și amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri 

sau alte bunuri imobile aparținând domeniului public sau privat al UAT Municipiul 

Arad, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

 Analiza necesității și oportunității gestiunii activităților privind executarea de lucrări 

de desființare a construcțiilor executate fără autorizație de construire pe terenuri 

aparținând domeniului public sau privat al statului, cât și construcțiile, lucrările și 

amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri sau alte bunuri imobile 

aparținând domeniului public sau privat al UAT Municipiul Arad se concentrează asupra 

informațiilor și datelor existente la nivelul compartimentului de specialitate al Primăriei 

Municipiului Arad, respectiv Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban. 

 

Secțiunea 3. Necesitatea Studiului  

 Elaborarea Studiului reprezintă o cerință a prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 

71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, scopul acestuia fiind 

de a analiza necesitatea și oportunitatea înființării, organizării și funcționării Serviciului supus 

atenției, prin evaluarea indicatorilor tehnico-economici, identificarea surselor de finanțare a 

Serviciului și, în fapt, stabilirea soluției optimă privind modul de organizare a Serviciului. 

 Așa cum s-a arătat, necesitatea realizării acestui Studiu rezultă din prevederile legale în 

vigoare în ceea ce privește desfășurarea Serviciului, respectiv din obligația UAT Municipiul 
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Arad de a se conform prevederilor legale în vigoare, elaborarea acestuia reprezentând o cerință 

a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările 

ulterioare. Arătăm astfel că, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), actul normativ supus atenției 

“[…] are ca obiect reglementarea înființării, organizării, exploatării, finanțării, monitorizării 

și controlului funcționării serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, denumite în continuare servicii de administrare a domeniului public și privat”.  

 În continuare, sunt prezentate o serie de aspecte care impun realizarea Studiului respectiv 

atribuirea Serviciului, după cum urmează: 

a) respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, respectiv: 

− prevederile art. 1-2, art. 3 alin. (1) lit. a)-b), lit. f), lit. i), alin. (2)-(3), art. 5 pct. 2 

lit. a), lit. c)-e), lit. j), pct. 3 lit. a)-b), lit. f), art. 6-7, art. 9 alin. (1)-(2), art. 10 alin. 

(1) lit. a), alin. (2)-(4), art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (2^1), alin. (3), art. 13-

14, art. 18 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 19-20, art. 22, art. 24 alin. (2)-(3), art. 26, 

art. 27 alin. (1), art. 28 lit. a), lit. c), lit. f), lit. i), lit. j), art. 29 alin. (1) și art. 30-40 

din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu 

modificările și completările ulterioare,  

− prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și 

concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, 

− prevederile art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 

servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 

servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, 

− prevederile art. 31 alin. (1), alin. (2) și alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

− prevederile art. 2 alin. (1)-(2), art. 3 alin. (1) lit. b), alin. (2)-(3) și art. 4 din 

Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale de Achiziții Publice nr. 1 din 26 

octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

− prevederile art. 8 lit. b) și lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităților urbane și rurale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

− Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162 din 29 iunie 2006 privind 

gospodărirea municipiului Arad1, cu modificările și completările ulterioare 

 
1 A se vedea 
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2006/Hotarari.nsf/C800FD28F61FBF74C22587740067657C/$FILE/h22
88.pdf?Open. 

https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2006/Hotarari.nsf/C800FD28F61FBF74C22587740067657C/$FILE/h2288.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2006/Hotarari.nsf/C800FD28F61FBF74C22587740067657C/$FILE/h2288.pdf?Open
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aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 126 din 30 

aprilie 2015 privind modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Arad nr. 162/2006 privind norme obligatorii și 

responsabilitățile concrete ce revin instituțiilor publice, agenților economici, 

celorlalte persoane juridice și cetățenilor pentru gospodărirea Municipiului Arad2, 

și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 444 din 28 noiembrie 

2017 privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad 

nr. 162 din 29 iunie 2006, privind gospodărirea Municipiului Arad3, 

b) ajungerea la termen, în data de 31.12.2023, a Contractului subsecvent de lucrări Nr. 

12.645/16.02.2023 la Acordul-cadru de lucrări Nr. 16.352/03.03.2021, încheiat între 

UAT Municipiul Arad, în calitate de Achizitor, și SC Recons SA, în calitate de Executant, 

având ca obiect “Lucrări de demolare construcții, curățare, nivelare și împrejmuire”, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 77 din 22 februarie 

2021 privind încredințarea directă a acordului-cadru de „Lucrări de demolare 

construcții, curățare, nivelare și împrejmuire” cu o durată de 2 ani, în conformitate cu 

prevederile art. 31 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare4, respectiv faptul că raportul contractual având ca obiect 

executarea lucrărilor de demolare a construcțiilor va expira în perioada imediat 

următoare,  

c) intenția UAT Municipiul Arad privind atribuirea unui contract de lucrări având ca obiect 

executarea de lucrări de desființare a construcțiilor executate fără autorizație de 

construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, cât și 

construcțiile, lucrările și amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri 

sau alte bunuri imobile aparținând domeniului public sau privat al UAT Municipiul 

Arad, respectiv Serviciului, 

d) necesitatea stabilirii tarifelor necesare pentru a fi aprobate în Consiliul Local al 

Municipiului Arad pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect executarea 

de lucrări de desființare a construcțiilor executate fără autorizație de construire pe 

terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, cât și construcțiile, 

lucrările și amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri sau alte bunuri 

imobile aparținând domeniului public sau privat al UAT Municipiul Arad, respectiv 

Serviciul ce urmează a fi organizat prin gestiune directă de către SC Recons SA, în baza 

 
2 A se vedea 
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2015/hotarari.nsf/1E3FF76E0215478CC225877300441E40/$FILE/h756
8.pdf?Open.  
3 A se vedea 
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2017/Hotarari.nsf/2B4E811D23798BE1C2258773003D9620/$FILE/h87
93.pdf?Open.  
4 A se vedea 
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2021/hotarari.nsf/ABBF81B9770F9BA5C2258773002F5B86/$FILE/h11
346.pdf?Open.  

https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2015/hotarari.nsf/1E3FF76E0215478CC225877300441E40/$FILE/h7568.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2015/hotarari.nsf/1E3FF76E0215478CC225877300441E40/$FILE/h7568.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2017/Hotarari.nsf/2B4E811D23798BE1C2258773003D9620/$FILE/h8793.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2017/Hotarari.nsf/2B4E811D23798BE1C2258773003D9620/$FILE/h8793.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2021/hotarari.nsf/ABBF81B9770F9BA5C2258773002F5B86/$FILE/h11346.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2021/hotarari.nsf/ABBF81B9770F9BA5C2258773002F5B86/$FILE/h11346.pdf?Open
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prevederilor art. 31 alin. (1), alin. (2) și alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare,  

e) necesitatea asigurării continuității Serviciului, 

f) necesitatea asigurării și gestionării eficiente și de calitate a activităților componente ale 

Serviciului, 

g) dezvoltarea durabilă a Serviciului, 

h) utilizarea eficientă a fondurilor publice pentru prestarea Serviciului, 

i)  asigurarea accesului liber al cetățenilor la servicii de calitate în ceea ce privește Serviciul. 

 Având în vedere practica existentă la nivelul UAT Municipiul Arad, decizia de gestiune 

directă a Serviciului este fundamentată atât economic cât și social, așa cum rezultă și din analiza 

realizată în cadrul acestui Studiu.  

 Identificarea tipului de contract rezultă din analiza modalității de repartizare a riscurilor 

care trebuie identificate ținând seama de nevoile curente și imediate ale autorității publice 

locale corelate cu nevoile comunității locale privind dezvoltarea și amenajarea domeniului 

public și privat al UAT Municipiul Arad. acest Studiu prezintă o analiză comparativă a celor 

două opțiuni pe care UAT Municipiul Arad le are privind organizarea gestiunii Serviciului, 

respectiv: 

a) gestiunea directă, sau  

b) gestiunea delegată: 

− prin atribuirea unui contract de achiziție publică/acord-cadru în sensul 

prevederilor din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, sau, după caz,  

− prin atribuirea unui contract de concesiune, în sensul prevederilor din Legea nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările 

și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 

servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările și completările ulterioare, 

“În aplicarea art. 7 din Lege, entitatea contractantă determină, pe baza analizei economico-

financiare prevăzute la art. 13, modul în care proiectul ar trebui realizat: fie printr-o 

concesiune, fie printr-un contract de achiziție publică”.  

 Pentru a realiza această analiză comparativă s-au avut în vedere următoarele aspecte:  

a) situația de fapt cu privire la gestiunea activităților-țintă din cadrul Serviciului, 

b) alocarea riscurilor asociate acestui Contract, analiza riscurilor și formularea strategiei de 

diminuarea a impactului riscurilor asupra Contractului, 

c) analiza SWOT, 

d) fiabilitatea financiară (analiză economico-financiară) a Contractului. 

 În fapt, potrivit legislației aplicabile, în vigoare, respectiv a prevederilor din Ordonanța 

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare 
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a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, 

modalitatea de efectuare a Serviciului este gestiunea directă sau gestiunea delegată, această de-

a doua variantă putându-se aplica, după cum s-a arătat anterior, prin atribuirea fie a unui 

contract de achiziție publică de lucrări/acord-cadru, fie a unui contract de concesiune de 

lucrări. 

 Sub acest aspect, evidențiem faptul că, în opinia compartimentului de specialitate din 

cadrul Primăriei Municipiului Arad, specificul activităților din cadrul Contractului care se 

urmărește a se încheia se orientează, în mod evident, către organizarea acestuia prin forma 

de gestiune directă realizată prin intermediul SC Recons SA (“Operatorul”), societate 

reglementată de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. În orice caz, potrivit competențelor și atribuțiilor stabilite prin Regulamentul de 

organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 248 din 25 mai 2022 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Arad5, elaboratorul Studiului poate, cel mult, să aprecieze aspectele 

de natura oportunității, necesității și cele de natură strict tehnică și nicidecum cele de natură 

economico-financiară, esențiale pentru încadrarea cheltuielilor din fondurile publice în cele 

considerate ca fiind conforme sau neconforme, după caz. Acesta deoarece, în conformitate cu 

prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 

cu modificările și completările ulterioare, “Alegerea formei de gestiune a serviciilor de 

administrare a domeniului public și privat se face prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, 

orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene și/sau 

ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, în funcție de specificul, volumul 

și natura bunurilor proprietate publică și privată, de interesele actuale și de perspectiva ale 

unității administrativ-teritoriale, precum și de numărul și mărimea localităților componente”. 

 Din analiza prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare, rezultă că “Serviciile de administrare a 

domeniului public și privat se înființează și se organizează în baza unor studii de fundamentare 

întocmite din inițiativa autorităților administrației publice locale; studiile de fundamentare vor 

analiza necesitatea și oportunitatea înființării serviciilor, vor evalua indicatorii tehnico-

economici, vor identifica sursele de finanțare a serviciului și vor recomanda soluția optimă 

privind modul de organizare și gestionare a serviciilor”. Mergând mai departe, în sensul alin. 

(2) al aceluiași articol “Înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a 

domeniului public și privat se aprobă, după dezbaterea publică a studiilor de fundamentare și 

consultarea cetățenilor, prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale, 

 
5 A se vedea 
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/265DE79001A74487C22588720039F195/$FILE/248%20H%2
0din%2025.05.2022.pdf?Open.  

https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/265DE79001A74487C22588720039F195/$FILE/248%20H%20din%2025.05.2022.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/265DE79001A74487C22588720039F195/$FILE/248%20H%20din%2025.05.2022.pdf?Open
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ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene și/sau ale Consiliului General 

al Municipiului București, după caz”. 

 Totodată, prevederile art. 28 lit. a), lit. c), lit. f), lit. i) și lit. j) din Ordonanța Guvernului 

nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, stabilește faptul că 

“În exercitarea atribuțiilor ce le revin în domeniul conducerii și controlului serviciilor de 

administrare a domeniului public și privat autoritățile administrației publice locale au 

inițiativă, adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz, privitoare la:  

a) aprobarea programelor de reabilitare, dezvoltare și modernizare a infrastructurii edilitar-

urbane existente, respectiv a programelor privind înființarea, dobândirea sau punerea în 

valoare a unor noi bunuri proprietate publică și privată; [...] 

c) coordonarea proiectării și execuției obiectivelor din infrastructura edilitar-urbana în 

scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare 

economico-socială a localităților și cu programele de urbanism, amenajarea teritoriului și 

protecția mediului; [...] 

f) delegarea gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, precum și 

încredințarea administrării bunurilor aparținând infrastructurii edilitar-urbane aferente 

serviciilor delegate; [...] 

i) elaborarea și aprobarea, în termen de 3 luni de la publicarea normelor-cadru și a 

regulamentelor-cadru, a normelor locale, a regulamentelor de serviciu și a regulamentelor de 

organizare și funcționare a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de administrare a 

domeniului public și privat; 

j) aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciile de administrare a domeniului 

public și privat”. 

 În același sens, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, 

“În orice situație în care o autoritate/entitate contractantă intenționează să realizeze un proiect 

prin atribuirea unui contract pe termen lung, care să cuprindă fie executarea de lucrări și 

operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea și operarea de servicii, 

autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a elabora un studiu de fundamentare prin 

care se vor demonstra necesitatea și oportunitatea realizării proiectului în acest mod”. 

 Mai mult, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și 

concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile 

de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, “Potrivit prevederilor art. 7 și 8 din Lege, entitatea contractantă are obligația de a 

elabora un studiu de fundamentare a deciziei de concesionare atunci când intenționează să 

realizeze un proiect prin atribuirea unui contract de concesiune pe termen lung”. Mergând mai 

departe, potrivit alin. (2) din același text de lege, “Entitatea contractantă are posibilitatea de 

a elabora un studiu de fundamentare a deciziei de concesionare atunci când intenționează să 
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atribuie un contract de concesiune cu o durată mai mică de 5 ani, în cazul în care este necesar, 

în funcție de complexitatea contractului”. 

 Suplimentar, prezentăm în cele ce urmează, o serie de aspecte care impun realizarea 

Studiului: 

a) modificările legislative în domeniu care sunt corelate cu legislația europeană, 

b) respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, 

c) necesitatea asigurării continuității Serviciului, 

d) necesitatea asigurării și gestionării eficiente și de calitate a activităților Serviciului, 

e) dezvoltarea durabilă a Serviciului, 

f) utilizarea eficientă a fondurilor publice pentru gestionarea Serviciului, 

g)  asigurarea accesului facil al cetățenilor la servicii de calitate în ceea ce privește Serviciul. 

În fapt, Achizitorul intenționează să se prevaleze de excepția de la aplicarea legislației 

achizițiilor publice în cazul contractelor de achiziție publică atribuite de o autoritate 

contractantă unei persoane juridice de drept public, conform prevederilor art. 31 alin. (1), alin. 

(2) și alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1)-(2), art. 3 alin. (1) lit. b), alin. (2)-(3) și art. 

4 din Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale de Achiziții Publice nr. 1 din 26 octombrie 

2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, întrucât SC Recons SA îndeplinește cumulativ prevederile stabilite de 

legislația în vigoare, astfel cum se va arăta în continuare.  

 Luând în considerare aspectele anterior menționate, UAT Municipiul Arad, în calitate de 

Achizitor, în raport de relațiile contractuale cu SC Recons SA, nu are obligația aplicării 

legislației în materia achizițiilor publice și poate încredința contractul privind Serviciul în urma 

adoptării unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Arad în acest sens, potrivit 

prevederilor art. 589 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, “Autoritățile administrației publice 

locale, prin acte administrative, au competența de înființare/organizare a structurilor 

responsabile pentru prestarea serviciilor care răspund în principal nevoilor specifice 

colectivității locale”. 

 

Secțiunea 4. Elaboratorul Studiului 

 Studiul este elaborat de către personalul din cadrul Serviciului Edilitar și Dezvoltare 

Mediu Urban – Direcția Edilitară, la sediul Primăriei Municipiului Arad. 

 

Secțiunea 5. Procesul de luare a deciziilor privind Studiul 

 Elaborarea Studiului reprezintă o etapă premergătoare procedurii de atribuire a 

Contractului. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Studiul care fundamentează 

decizia de aplicare a excepției prevăzute la art. 31 alin. (1), alin. (2) și alin. (7) din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu 

organizarea, prin gestiune directă, a Serviciului este considerată ca fiind favorabilă, fiind 
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supusă spre dezbatere și aprobare în Consiliul Local al Municipiului Arad.  

 Studiul, împreună cu celelalte documente (Regulament, Caiet de Sarcini, proiect de 

Contract) care constituie Documentația de Atribuire a Contractului va respecta prevederile din 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală din 

cadrul Primăriei Municipiului Arad.  

 

Secțiunea 6. Structura Studiului 

 Structura minimă și obligatorie a analizei realizată în Studiu este detaliată în Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de 

lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și 

concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, din care rezultă că tipul contractului este determinat de modalitatea de 

alocare a riscurilor operaționale și financiare asociate componentelor Serviciului.  

Așa cum este menționat și în cadrul prevederilor art. 8 din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, 

din conținutul Studiului de oportunitate trebuie să rezulte cel puțin următoarele: 

“(1) Prin studiul de fundamentare prevăzut la art. 7 alin. (1) autoritatea/entitatea contractantă 

are obligația să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părți 

semnificative a riscului de operare către operatorul economic. 

(2) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), autoritatea/entitatea 

contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la 

art. 6, va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de 

concesiune, urmând a se aplica prevederile prezentei legi. 

(3) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), autoritatea/entitatea 

contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la 

art. 6, nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract 

de achiziție publică sau contract sectorial, după caz”. 

 Tot astfel, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 

servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările și completările ulterioare, 

“Studiul de fundamentare prevăzut la art. 11 alin. (1) trebuie să se axeze pe analiza unor 

elemente relevante în care se includ: aspectele generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea 

economică și financiară, aspectele de mediu, aspectele sociale și aspectele instituționale ale 

proiectului în cauză”.  

 În sensul art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 867/2016, cu modificările și completările ulterioare, “Studiul de fundamentare 
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a deciziei de concesionare trebuie să cuprindă o analiză care să permită definirea și 

cuantificarea în termeni economici și financiari a riscurilor de proiect, luând în considerare, 

totodată, și variantele identificate de repartiție a riscurilor între părțile viitorului contract de 

concesiune, precum și analiza privind încadrarea contractului în categoria celor de 

concesiune”.  

 Mergând mai departe, potrivit art. 14 alin. (2), “Analiza economico-financiară prevăzută 

la art. 13 presupune derularea următoarelor etape: 

a) întocmirea costului comparativ de referință; 

b) determinarea structurii preliminare a concesiunii; 

c) realizarea analizei economico-financiare”.  

 În același sens sunt și prevederile art. 14 alin. (3): “Alte aspecte specifice, relevante 

pentru analiza economico-financiară, pot fi: 

a) taxa pe valoarea adăugată; 

b) costuri suplimentare asociate finalizării lucrărilor înainte de termenul contractual; 

c) costul reluării procedurii de atribuire a contractului de concesiune; 

d) venituri din refinanțarea proiectului; 

e) costuri de monitorizare și administrare a proiectului; 

f) asigurări; 

g) rata de discontare”. 

 Astfel, structura Studiului este determinată de prevederile legale din domeniul 

concesiunii de servicii și se axează pe analiza unor aspecte relevante în care sunt incluse: 

a) aspecte generale,  

b) analiza situației actuale, 

c) propunerea de organizare a serviciului public de interes local în discuție,  

d) motivarea deciziei, 

e) fezabilitatea tehnică, economică și financiară, 

f) evitarea efectelor riscurilor, 

g) atribuirea Contractului. 

 

Secțiunea 7. Cadrul legislativ  

Actele normative ce stau la baza elaborării Studiului, precum și la înființarea, organizarea 

și funcționarea Serviciului sunt următoarele, enumerarea acestora având caracter exhaustiv, ci 

nu limitativ: 

a) Legi: 

− Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

− Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

− Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire 

socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
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− Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

− Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare, 

− Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare, 

− Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare,  

− Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

− Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

− Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

− Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

− Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

− Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, 

− Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

− Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, 

− Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și 

completările ulterioare, 

− Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

− Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, 

− Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

− Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările 

ulterioare, 

− Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

− Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, 

− Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

− Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, 
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− Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

− Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu 

modificările și completările ulterioare,  

− Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor 

de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 

concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național 

de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, 

− Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările 

ulterioare, 

− Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, 

b) Ordonanțe de urgență ale Guvernului: 

− Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

− Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de 

muncă, cu modificările și completările ulterioare, 

− Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu 

modificările și completările ulterioare,  

− Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 

modificările și completările ulterioare, 

− Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire 

la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările 

ulterioare, 

− Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

− Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare, 

c) Ordonanțe ale Guvernului: 

− Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

− Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

− Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare,  

− Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

− Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările 

și completările ulterioare, 

− Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și 
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completările ulterioare, 

d) Hotărâri ale Guvernului:  

− Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru 

aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și 

completările ulterioare, 

− Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, 

precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad, cu modificările 

și completările ulterioare, 

− Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare, 

− Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările și 

completările ulterioare,  

− Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de 

securitate și/sau sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare, 

− Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de 

muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

− Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

pentru locul de muncă, 

− Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice, cu modificările și completările ulterioare, 

− Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu 

modificările și completările ulterioare, 

− Hotărârea Guvernului nr. 1.876/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații, 

− Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu 

modificările și completările ulterioare, 

− Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și 

nepericuloase pe teritoriul României, 

− Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010 privind Regulamentul cadru de organizare și 

funcționare al poliției locale, cu modificările și completările ulterioare, 

− Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare, 
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− Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune 

de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 

servicii, cu modificările și completările ulterioare, – prevederile art. 11, art. 12 alin. (1), 

art. 13, și art. 15-17,  

− Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a 

deșeurilor, 

e) Ordine: 

− Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 719/1997 privind aprobarea 

Normelor specifice de protecție a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare și 

cu mijloace nemecanizate și depozitarea materialelor, 

− Ordinul Ministerului de Interne nr. 1.112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în 

vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului, 

− Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea 

Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, 

− Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de 

construcții, 

− Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și 

sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările 

ulterioare, 

− Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1.249/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în 

localitățile urbane rurale, cu modificările și completările ulterioare, 

f) Reglementări internaționale 

− Regulamentul (UE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 679 din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), 

− Directiva (UE) a Parlamentului European și a Consiliului nr. 680 din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal 

de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi 

penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, 

g) Standarde: 

− SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității, 

− SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu, 

− SR EN ISO 28927-10:2011 – Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare 
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pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 10: Mașini de găurit cu percuție, ciocane 

rotopercutoare și ciocane demolatoare, 

− SR HD 60364-7-704:2018 – Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 7-704: 

Prescripții pentru instalații sau amplasamente speciale. Instalații pentru șantiere de 

construcții și de demolare, 

− SR EN ISO 14731:2019. Coordonarea sudării. Sarcini și responsabilități, 

h) Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Arad: 

− Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162 din 29 iunie 2006 privind 

gospodărirea municipiului Arad6, cu modificările și completările ulterioare, aprobate 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 126 din 30 aprilie 2015 privind 

modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

162/2006 privind norme obligatorii și responsabilitățile concrete ce revin instituțiilor 

publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice și cetățenilor pentru 

gospodărirea Municipiului Arad7, și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Arad nr. 444 din 28 noiembrie 2017 privind completarea anexei Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Arad nr. 162 din 29 iunie 2006, privind gospodărirea Municipiului 

Arad8, 

− Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 297 din 30 septembrie 2015 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de 

salubrizare din municipiul Arad9, cu modificările și completările ulterioare, aprobate 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 81 din 24 martie 2016 privind 

modificarea și completarea Hotărârii nr. 297/2015 a Consiliului Local al Municipiului 

Arad privind Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de 

salubrizare din municipiul Arad10, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

128 din 12 martie 2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 297/2015, privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice de salubrizare din 

municipiul Arad11, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 481 din 21 

 
6 A se vedea 
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2006/Hotarari.nsf/C800FD28F61FBF74C22587740067657C/$FILE/h22
88.pdf?Open. 
7 A se vedea 
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2015/hotarari.nsf/1E3FF76E0215478CC225877300441E40/$FILE/h756
8.pdf?Open.  
8 A se vedea 
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2017/Hotarari.nsf/2B4E811D23798BE1C2258773003D9620/$FILE/h87
93.pdf?Open.  
9 A se vedea 
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2015/hotarari.nsf/9E95392191D2C7FDC225877300422AC9/$FILE/h77
39.pdf?Open.  
10 A se vedea 
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2016/hotarari.nsf/227301924BA94F17C2258773004347C1/$FILE/h79
39.pdf?Open.  
11 A se vedea 

https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2006/Hotarari.nsf/C800FD28F61FBF74C22587740067657C/$FILE/h2288.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2006/Hotarari.nsf/C800FD28F61FBF74C22587740067657C/$FILE/h2288.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2015/hotarari.nsf/1E3FF76E0215478CC225877300441E40/$FILE/h7568.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2015/hotarari.nsf/1E3FF76E0215478CC225877300441E40/$FILE/h7568.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2017/Hotarari.nsf/2B4E811D23798BE1C2258773003D9620/$FILE/h8793.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2017/Hotarari.nsf/2B4E811D23798BE1C2258773003D9620/$FILE/h8793.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2015/hotarari.nsf/9E95392191D2C7FDC225877300422AC9/$FILE/h7739.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2015/hotarari.nsf/9E95392191D2C7FDC225877300422AC9/$FILE/h7739.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2016/hotarari.nsf/227301924BA94F17C2258773004347C1/$FILE/h7939.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2016/hotarari.nsf/227301924BA94F17C2258773004347C1/$FILE/h7939.pdf?Open
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octombrie 2021 pentru modificarea si completarea Hotărârii nr. 297/2015 a Consiliului 

Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de organizare si funcționare a 

serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Arad12, 

− Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 15 din 26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Strategiei privind transformarea în oraș verde a municipiului Arad13, 

− Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 314 din 16 iulie 2018 privind 

aprobarea Registrului local al Spațiilor Verzi din Intravilanul Municipiului Arad14,  

− Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 77 din 22 februarie 2021 privind 

încredințarea directă a acordului-cadru de „Lucrări de demolare construcții, curățare, 

nivelare și împrejmuire” cu o durată de 2 ani, în conformitate cu prevederile art. 31 al 

Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

− Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 194 din 30 martie 2023 privind 

aprobarea actualizării documentului Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a 

Municipiului Arad – 2021-2027 și post 202715, 

i) Prescripții: 

− P118-99 – Norme tehnice privind proiectarea măsurilor de protecție la foc a 

construcțiilor,  

− C56-86 – Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și 

instalații aferente, împreună cu instrucțiunile de aplicare,  

j) Nomenclatorul stradal al municipiului Arad, cu modificările și completările 

ulterioare16, 

k) Registrul Local al Spațiilor Verzi din municipiul Arad – aflat în curs de 

actualizare17, 

l) Alte prevederi legale specifice în vigoare (acte normative, Regulamente, 

 
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2019/hotarari.nsf/599351FD05A2A6D4C2258773003BC6A9/$FILE/h10
002.pdf?Open.  
12 A se vedea 
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2021/hotarari.nsf/BAE2EA95EC8B1851C22587CE0042A1A6/$FILE/h11
780.pdf?Open.  
13 A se vedea  
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2017/Hotarari.nsf/53A58C43EE07CB98C2258773004521D3/$FILE/h83
63.pdf?Open.  
14 A se vedea  
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2018/hotarari.nsf/65CF32A2FD8DBAD8C2258773003ABC85/$FILE/h9
185.pdf?Open.  
15 A se vedea 
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2023/hotarari.nsf/622907E5572AE6A5C2258990002742CF/$FILE/194
%20H%20din%2030%2003%202023.pdf?Open.  
16 A se vedea  
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/nomenclatura-stradala-
000119aa?OpenDocument.  
17 A se vedea 
https://gis.info-design.ro/RSVArad/.  

https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2019/hotarari.nsf/599351FD05A2A6D4C2258773003BC6A9/$FILE/h10002.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2019/hotarari.nsf/599351FD05A2A6D4C2258773003BC6A9/$FILE/h10002.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2021/hotarari.nsf/BAE2EA95EC8B1851C22587CE0042A1A6/$FILE/h11780.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2021/hotarari.nsf/BAE2EA95EC8B1851C22587CE0042A1A6/$FILE/h11780.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2017/Hotarari.nsf/53A58C43EE07CB98C2258773004521D3/$FILE/h8363.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2017/Hotarari.nsf/53A58C43EE07CB98C2258773004521D3/$FILE/h8363.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2018/hotarari.nsf/65CF32A2FD8DBAD8C2258773003ABC85/$FILE/h9185.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2018/hotarari.nsf/65CF32A2FD8DBAD8C2258773003ABC85/$FILE/h9185.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2023/hotarari.nsf/622907E5572AE6A5C2258990002742CF/$FILE/194%20H%20din%2030%2003%202023.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2023/hotarari.nsf/622907E5572AE6A5C2258990002742CF/$FILE/194%20H%20din%2030%2003%202023.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/nomenclatura-stradala-000119aa?OpenDocument
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/nomenclatura-stradala-000119aa?OpenDocument
https://gis.info-design.ro/RSVArad/
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reglementări, prescripții tehnice, hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului 

Arad aplicabile etc.). 

 

Secțiunea 8. Definirea termenilor și noțiunilor  

 Este un fapt cunoscut că Serviciul se realizează prin intermediul unei infrastructuri 

tehnico-edilitare specifice, respectiv printr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde 

construcții, instalații și echipamente specifice destinate spațiilor supuse atenției. 

 În înțelesul Studiului, termenii și noțiunile de mai jos se definesc prin raportare la 

prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările 

și completările ulterioare, Anexa Nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 537 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:  

1. servicii de administrare a domeniului public și privat – totalitatea acțiunilor și 

activităților edilitar-gospodărești prin care se asigura administrarea, gestionarea și 

exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-

teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice 

locale. 

2. domeniul public al unităților administrativ-teritoriale – totalitatea bunurilor mobile și 

imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit 

legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local ori județean, declarate ca 

atare prin hotărâre a consiliilor locale sau prin hotărâre a consiliilor județene și care 

nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național. 

3. domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale – totalitatea bunurilor mobile și 

imobile, altele decât cele prevăzute la pct. 2, intrate în proprietatea unităților 

administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din 

domeniul public al acestora. 

4. activități edilitar-gospodărești – ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local 

sau județean, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației 

publice locale, prin care se asigura, într-o concepție unitară și coerentă, buna 

gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a 

infrastructurii edilitar-urbane, precum și condiții normale de muncă, de viața și de 

locuire pentru comunitățile locale. 

5. infrastructura edilitar-urbană – ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite 

potrivit legii, constând din clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente 

funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate 

desfășurării unor activități edilitar-gospodărești; infrastructura edilitar-urbana face 

parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale și este supusă 

regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii.  

6. autorizația de construire/desființare – actul de autoritate al administrației publice 
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locale - consilii județene și consilii locale municipale, orășenești și comunale -, pe baza 

căruia se pot realiza lucrări de construcții. Procedura de emitere a autorizației de 

construire/desființare este reglementată prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prin 

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor 

de construcții. 

7. anexe gospodărești – construcțiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite să 

adăpostească activități specifice, complementare funcțiunii de locuire, care, prin 

amplasarea în vecinătatea locuinței, alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate 

funcțională distinctă. În categoria anexelor gospodărești, de regulă în mediul rural, sunt 

cuprinse: bucătării de vară, grajduri pentru animale mari, pătule, magazii, depozite și 

altele asemenea. În mod similar, sunt asimilabile noțiunii de anexe gospodărești și 

garajele, serele, piscinele și altele asemenea. 

8. anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole – construcțiile situate în zone izolate în 

extravilan și îndepărtate de localitatea de reședință a lucrătorilor agricoli, menite să 

adăpostească mașini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, 

inclusiv animale, precum și spații pentru cazare temporara pe timpul campaniilor 

agricole. 

9. avizare/aprobare – procedură de analiză și de exprimare a punctului de vedere al unei 

comisii tehnice din structura ministerelor, a administrației publice locale ori a altor 

organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluțiilor 

funcționale, a indicatorilor tehnico-economici și sociali ori a altor elemente prezentate 

prin documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism sau prin Documentația 

tehnică - D.T. pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții și proiectul tehnic 

(P.Th.) pe baza căruia se vor executa lucrările. Avizarea se concretizează printr-un act 

(aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate. 

10. aprobare – opțiunea forului deliberativ al autorității competente de însușire a 

propunerilor din documentațiile prezentate și susținute de avizele tehnice favorabile, 

prealabil emise. Prin actul de aprobare se conferă documentațiilor putere de aplicare, 

constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare 

teritorială și urbanistică, precum și al autorizării lucrărilor de execuție a obiectivelor 

de investiții. 

11. clădiri de importanță redusă – construcții cu funcții obișnuite, cu un grad de risc scăzut, 

care afectează un număr redus de oameni: 

a) clădiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele 

gospodărești ale acestora; 

b) clădiri pentru învățământ cu cel mult 4 unități funcționale; 

c) dispensare comunale fără staționar; 

d) sedii administrative în mediul rural: primarii, posturi de politie, cooperative de 
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credit rural, biblioteci, oficii poștale și altele asemenea; 

e) clădiri pentru comerț și alimentație publică, cu o suprafață de până la 200 mp și 

cu deschideri până la 6 m; 

f) hale și ateliere pentru activități meșteșugărești care nu generează vibrații, cu o 

suprafață de până la 200 mp și deschideri până la 6 m; 

g) dependințe și anexe gospodărești: garaje, bucătării de vară, grajduri, șuri și 

altele asemenea; 

h) construcții cu caracter provizoriu. 

12. construcții cu caracter provizoriu – construcțiile autorizate ca atare, indiferent de 

natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită 

cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existență limitată, 

precizată și prin autorizația de construire. De regulă, construcțiile cu caracter 

provizoriu se realizează din materiale și alcătuiri care permit demontarea rapidă în 

vederea aducerii terenului la starea inițială (confecții metalice, piese de cherestea, 

materiale plastice ori altele asemenea) și sunt de dimensiuni reduse. Din categoria 

construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, locuri de 

expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și 

reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prevederilor din Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, realizarea construcțiilor provizorii se autorizează în aceleași 

condiții în care se autorizează construcțiile definitive. 

13. construcții speciale – construcții, amenajări și instalații care se autorizează în condițiile 

prevăzute la art. 43 lit. a)18 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 

construcțiile, amenajările și instalațiile la obiective militare, precum și cele realizate în 

scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice instituțiilor din domeniul apărării, ordinii 

publice și securității naționale, deținute cu orice titlu de către acestea.  

14. documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism – ansamblurile de documente 

scrise și desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizează situația 

existentă și se stabilesc obiectivele, acțiunile și măsurile de dezvoltare pe o perioadă 

determinată. Structura documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism 

cuprinde: 

a) planurile de amenajare a teritoriului; 

b) planurile urbanistice; 

c) regulamentele locale de urbanism. 

 
18 Prin excepție de la prevederile art. 4, autorizarea executării lucrărilor de construcții: 
a) cu caracter special, inclusiv cele executate la construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), se face de către 
instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în baza unor proceduri comune stabilite 
împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Ministerul Culturii, 
în condițiile legii; 
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Definirea și conținutul-cadru al documentațiilor de amenajare a teritoriului și de 

urbanism se fac prin legea amenajării teritoriului și urbanismului. 

15. documentație tehnică - D.T. – documentația tehnică simplificată care prezintă 

elementele tehnice esențiale necesare emiterii autorizației de construire/desființare și 

prin care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici 

aprobați, amplasarea construcțiilor și relațiile acestora cu vecinătățile, schemele și 

fluxurile funcționale, compoziția spațială, structura de rezistență, expresia de 

arhitectură, dotarea și echiparea construcțiilor - inclusiv soluțiile de asigurare, branșare 

și racordare a acestora la infrastructura edilitară, după caz. După emiterea autorizației 

de construire, documentația tehnică - D.T. se dezvoltă în proiectul tehnic - P.Th. și 

constituie parte integrantă a acestuia, respectiv a detaliilor de execuție, fiind interzisă 

modificarea prevederilor documentației tehnice - D.T., sub sancțiunea nulității 

autorizației de construire. Conținutul-cadru al documentației tehnice - D.T. este prevăzut 

în Anexa Nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

16. documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții – totalitatea 

documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1)19 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care 

constituie dosarul ce se depune la autoritățile administrației publice locale prevăzute la 

art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, în vederea emiterii autorizației de construire. 

17. drept de execuție a lucrărilor de construcții – dreptul asupra construcției și/sau 

terenului care conferă titularului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autorității 

 
19 Autorizația de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării 
lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, care cuprinde, în copie, următoarele documente: 
a) certificatul de urbanism; 
b) dovada, în copie conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții și, după caz, 
extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care 
legea nu dispune altfel; 
c) documentația tehnică - D.T.; 
c^1) documentația tehnică - D.T. și pentru acordul/autorizația administratorului drumului executat pe domeniul 
public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă; 
d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorității competente pentru 
protecția mediului și, după caz, actul administrativ al acesteia; 
d^1) pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, avizele/și acordurile stabilite prin 
certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului și, după caz, 
actul administrativ al acestuia, avizele/acordurile de principiu sau, după caz, avizele de amplasament favorabile 
condiționate pentru relocarea sistemelor/rețelelor de transport și de distribuție a energiei electrice, gazelor 
naturale și a țițeiului, precum și a altor rețele de utilități situate pe coridorul de expropriere. 
e) abrogată; 
f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism și a autorizației de construire. Pentru 
construirea unei locuințe unifamiliale poate fi scutită de taxe, prin hotărâre de consiliu, persoana care nu deține 
singură ori împreună cu soțul/soția o locuință, în baza certificatului fiscal emis de autoritatea competentă. 
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competente autorizația de construire/desființare: 

a) dreptul real principal: drept de proprietate, drept de administrare, drept de 

concesiune având ca obiect terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului 

sau unităților administrativ-teritoriale, uz, uzufruct, superficie, servitute; 

b) drept de creanță dobândit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, 

locațiune. Emiterea autorizației de construire în baza unui contract de 

comodat/locațiune se poate face numai pentru construcții cu caracter provizoriu și 

acordul expres al proprietarului de drept. Prin excepție, în baza unui contract de 

închiriere încheiat în condițiile legislației specifice din domeniul petrolului și 

gazelor naturale, de către titularii de licențe/permise/autorizații cu proprietarii 

terenurilor din perimetrul de exploatare, se poate autoriza inclusiv executarea 

lucrărilor de construcții necesare pentru derularea operațiunilor de 

explorare/prospectare geologică și exploatare a petrolului și gazelor naturale, 

altele decât construcțiile cu caracter provizoriu, dacă respectivele contracte 

cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcții 

pe aceste terenuri, respectiv în baza unui acord pentru construcțiile care afectează 

temporar terenul și cu acordul expres al deținătorului de drept pentru executarea 

lucrărilor de construcții necesare extinderii, întreținerii sistemelor de apă și apă 

uzată, aducțiuni, având explicit acordul/declarația din partea deținătorului de 

drept pentru executarea lucrărilor de construcții pe aceste terenuri. 

c) Asociațiile de proprietari, care dețin titluri de proprietate asupra terenurilor din 

jurul condominiilor, pot încheia contracte de locațiune, închiriere, folosință sau 

concesiune asupra acestora, precum și asupra terenului aferent condominiului cu 

proprietarii interesați, pentru extinderea spațiilor aflate la parter, cu acordul 

adunării generale exprimat prin hotărâre adoptată cu 2/3 din numărul total al 

proprietarilor și acordul exprimat în scris al tuturor proprietarilor direct afectați. 

18. firma – elementul constructiv aplicabil pe clădire sau independent, pe care se 

inscripționează date de identificare a unei instituții publice, societăți comerciale, 

fundații, denumirea comercială, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care 

o persoană fizică sau juridică își exercită activitatea într-o clădire sau într-o incintă. 

19. instalații aferente construcțiilor – totalitatea echipamentelor care asigură utilitățile 

necesare funcționării construcțiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la 

branșament/racord la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în 

construcție. Instalațiile aferente construcțiilor se autorizează împreună cu acestea sau, 

după caz, separat. 

20. intravilanul localității – teritoriul care constituie o localitate se determină prin Planul 

urbanistic general (PUG) și cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără 

construcții, organizate și delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent 

sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o altă destinație, înăuntrul căruia este 

permisă realizarea de construcții, în condițiile legii. Intravilanul se poate dezvolta prin 
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extinderea în extravilan numai pe bază de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal 

aprobate, integrându-se ulterior în Planul urbanistic general (PUG) al localității. 

21. extravilanul localității – teritoriul cuprins între limita intravilanului și limita 

administrativ-teritorială a unității de bază (municipiu, oraș, comună), înăuntrul căruia 

autorizarea executării lucrărilor de construcții este restricționată, în condițiile din Legea 

nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

22. împrejmuiri – construcțiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafețe, arii 

sau parcele asupra cărora exista forme de proprietate, executate pentru protecție 

împotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, cărămidă, piatra, lemn, 

metal, inclusiv sârma ghimpată întinsă pe bulumaci -, ori prin plantii specifice. 

23. locuri de joacă și agrement – construcții specifice pentru divertisment, recreere și sport 

pentru populație. 

24. lucrări de construcții – operațiunile specifice prin care: 

− se realizează construcții de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare 

subterane și aeriene, căi de comunicații, lucrări inginerești, de artă etc.; 

− se desființează astfel de construcții prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc. 

25. lucrări de modificare – lucrări de intervenții asupra elementelor constructive, 

structurale și/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a 

acestora. Lucrările de modificare pot fi: 

a) lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de 

consolidare, de supraetajare și/sau de extindere a construcției; 

b) lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de 

amenajări interioare și recompartimentări ușoare, care nu afectează în mod 

semnificativ structura de rezistență a construcției și pentru care este necesar avizul 

prealabil al unui proiectant autorizat. 

Pentru executarea lucrărilor de modificare, cu excepția lucrărilor de compartimentare 

provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizații de construire în condițiile 

legii și cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcții. 

26. lucrări de intervenție în primă urgență – orice fel de lucrări necesare la construcțiile 

existente care prezintă pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora 

determinate de factori distructivi naturali și antropici, inclusiv a instalațiilor aferente 

acestora, pentru: 

a) punerea în siguranță, prin asigurarea cerințelor de rezistență mecanică, stabilitate 

și siguranță în exploatare; 

b) desființarea acestora. 

27. lucrări de reabilitare – orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea 

performanțelor de siguranță și exploatare a construcțiilor existente, inclusiv a 

instalațiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora 

la nivelul cerințelor esențiale de calitate prevăzute de lege. 
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28. lucrări de renovare majoră pentru infrastructura fizică a rețelelor de comunicații 

electronice – lucrările de construcții civile sau lucrările de inginerie civilă executate în 

spațiul utilizatorului final, care includ modificări structurale ale întregii infrastructuri 

fizice interioare sau ale unei părți substanțiale a acesteia și care necesită o autorizație 

de construcție. 

29. lucrări specifice la căile de comunicație, care nu necesită autorizație de construire – 

lucrările de întreținere care nu necesită proiect și deviz general, constând dintr-un 

complex de lucrări care se execută în mod permanent, în vederea menținerii 

construcțiilor-instalațiilor în condiții tehnice corespunzătoare desfășurării continue, 

confortabile și în deplină siguranță a circulației, la nivelul traficului maxim. 

30. mobilier urban – elementele funcționale și/sau decorative amplasate în spațiile publice 

care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau 

localității. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcțiilor dacă 

amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol (fundații platforme de beton, 

racorduri la utilități urbane, cu excepția energiei electrice), necesitând emiterea 

autorizației de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, 

lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice și altele 

asemenea. 

31. modificare de temă – orice schimbare inițiată de către investitor/proprietar care are în 

vedere funcțiunile și/sau capacitățile funcționale caracteristice, indicatorii tehnico-

economici aprobați, soluțiile spațiale și/sau de amplasament și alte asemenea cerințe, 

care au fundamentat elaborarea documentației tehnice - D.T., care a stat la baza emiterii 

autorizației de construire. 

32. parcelare – operațiunea de proiectare urbanistică prin care se determină divizarea uneia 

sau mai multor proprietăți funciare distincte, destinate construirii, în scopul atribuirii, 

concesionarii sau vânzării loturilor rezultate. 

33. proiect tehnic (P.Th.) – documentația tehnico-economică - piese scrise și desenate -, 

elaborată în condițiile legii, care dezvoltă documentația tehnică - D.T., cu respectarea 

condițiilor impuse prin autorizația de construire, precum și prin avizele, acordurile și 

actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, anexe la 

autorizația de construire. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluțiile tehnice și economice 

de realizare a obiectivului de investiții, pe baza căruia se execută lucrările de construcții 

autorizate. 

34. detalii de execuție (D.E.) – documentații tehnice cuprinzând reprezentări grafice 

realizate la scările 1:2,1:5,1:10,1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcție de 

necesitățile de redactare, precum și piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor 

grafice, elaborate în baza proiectului tehnic și cu respectarea strictă a prevederilor 

acestuia, care detaliază soluțiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare și 

alte asemenea operațiuni, privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente 

acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături 
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între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții. 

Detaliile de execuție, elaborate în condițiile legii și verificate pentru cerințele esențiale 

de calitate în construcții de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii, 

detaliază proiectul tehnic, în vederea executării lucrărilor de construcții autorizate. 

35. recepția lucrărilor – recepția lucrărilor constituie o componentă a sistemului calității în 

construcții și este actul prin care se certifică finalizarea lucrărilor executate în 

conformitate cu prevederile proiectului tehnic și cu detaliile de execuție. Recepția 

lucrărilor de construcții de orice categorie și de instalații se efectuează atât la lucrări 

noi, cât și la intervenții în timp asupra construcțiilor existente, conform legii. Recepția 

lucrărilor de construcții se realizează în două etape, potrivit prevederilor legale în 

vigoare, după cum urmează: 

− recepția la terminarea lucrărilor; 

− recepția finală. 

36. schimbare de destinație – În înțelesul prevederilor art. 3 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, este necesară emiterea unei autorizații de construire și/sau de desființare, 

după caz, numai în situația în care pentru realizarea schimbării de destinație a spațiilor 

sunt necesare lucrări de construcții pentru care legea prevede emiterea autorizației de 

construire. 

37. zone protejate – teritoriile delimitate geografic, în cuprinsul cărora se află elemente sau 

ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebită. În raport cu 

natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt: 

a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea și punerea în valoare a 

patrimoniului natural cu valoare deosebită; 

b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea și punerea în 

valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorică, culturală sau 

memorialistică deosebită. 

38. imobile – terenurile, izvoarele și cursurile de apă, plantațiile prinse în rădăcini, 

construcțiile și orice alte lucrări fixate în pământ cu caracter permanent, platformele și 

alte instalații de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul continental, 

precum și tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat în acestea cu caracter 

permanent. 

 

CAPITOLUL II. GESTIUNEA SERVICIULUI 

 

Secțiunea 9. Contextul actual. Analiza situației actuale 

 Executarea de lucrări de desființare a construcțiilor executate fără autorizație de 

construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, cât și 

construcțiile, lucrările și amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri sau alte 

bunuri imobile aparținând domeniului public sau privat al UAT Municipiul Arad s-a 
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realizat, până la data de 31.12.2023, în cadrul Acordului-cadru de Lucrări Nr. 

16.352/03.03.2021 și a contractelor subsecvente acestuia, încheiate între UAT Municipiul 

Arad, în calitate de Achizitor, și SC Recons SA, în calitate de Executant, având ca obiect 

“Lucrări de demolare construcții, curățare, nivelare și împrejmuire”. Raportul contractual în 

discuție este încheiat în temeiul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Arad nr. 77 din 22 februarie 2021 privind încredințarea directă a acordului-cadru de „Lucrări 

de demolare construcții, curățare, nivelare și împrejmuire” cu o durată de 2 ani, în 

conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare. Așa cum s-a arătat, ultimul contract subsecvent de 

lucrări, respectiv Contractul Subsecvent de Lucrări Nr. 12.645/16.02.2023 a încetat la data de 

31.12.2023. Învederăm că durata acestui contract subsecvent rezultă din analiza prevederilor 

art. 107 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, care stabilește faptul că “Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contracte 

subsecvente numai în perioada de valabilitate a acordului-cadru”. Tot astfel, în temeiul 

prevederilor alin. (4) din același articol, “Durata contractelor subsecvente încheiate în 

conformitate cu alin. (3) poate depăși durata de valabilitate a acordului-cadru”, acesta fiind 

justificarea faptului că, deși Acordul-cadru de Lucrări Nr. 16.352/03.03.2021 are o durată de 

până la data de 03.03.2023, contractul subsecvent la acesta s-a încheiat până la sfârșitul anului 

trecut (31.12.2023).  

 În acest sens, luând în considerare perioada de timp necesară pentru inițierea, 

desfășurarea și finalizarea unei proceduri de achiziție publică, inclusiv termenele necesare 

pentru soluționarea eventualelor contestații, se constată necesitatea înființării Serviciului 

public de interes local privind dezvoltarea și amenajarea domeniului public și privat al 

UAT Municipiul Arad prin executarea de lucrări de desființare și organizarea acestuia prin 

gestiune directă realizată prin intermediul unui contract de lucrări încheiat cu Operatorul. 

 Pentru aceste motive, asigurarea continuității Serviciului public în discuție este o cerință 

prevăzută de normele în vigoare și prevăzută pentru asigurarea accesului cetățenilor la spațiile 

publice. Astfel, este necesar ca desfășurarea Serviciului să se realizeze cât mai aproape de 

cetățean și să poată fi controlat îndeaproape de reprezentanții Autorității contractante, care au 

sarcina de a monitoriza toate aspectele legate de activitatea desfășurată de operatorul economic 

devenit Executant. Or, având în vedere că SC Recons SA este o societate aflată în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Arad, se asigură monitorizarea și controlul funcționării 

Serviciului, conform prevederilor art. 594 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, “Autoritățile 

administrației publice au obligația de a monitoriza, evalua și controla modul de prestare a 

serviciilor publice din sfera lor de competență, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, 

în limitele competențelor stabilite de legislația aplicabilă fiecărui tip de serviciu public”. 
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Secțiunea 10. Necesitatea înființării Serviciului 

 Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare, “Serviciile de administrare a 

domeniului public și privat se organizează și funcționează cu respectarea următoarelor 

principii: 

a) autonomiei locale; 

b) descentralizării serviciilor publice; 

c) responsabilității și legalității; 

d) corelării cerințelor cu resursele; 

e) dezvoltării durabile; 

f) asocierii intercomunale; 

g) parteneriatului public-privat; 

h) liberului acces la informații și consultarea cetățenilor; 

i) economiei de piață și eficienței economice”. 

 Tot astfel, în lumina prevederilor art. 580 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

“Înființarea, organizarea și prestarea serviciilor publice se realizează potrivit principiilor 

transparenței, egalității de tratament, continuității, adaptabilității, accesibilității, 

responsabilității și al furnizării serviciilor publice la standarde de calitate”. Acestea sunt 

enunțate la alin. (2)-(8), după cum urmează: 

“(2) Principiul transparenței reprezintă respectarea de către autoritățile administrației 

publice a obligației de a informa cu privire la modul de stabilire a activităților componente și 

a obiectivelor, la modul de reglementare, organizare, funcționare, finanțare, prestare și 

evaluare a serviciilor publice, precum și la măsurile de protecție a utilizatorilor și la 

mecanismele de soluționare a reclamațiilor și litigiilor. 

(3) Principiul egalității de tratament în prestarea serviciilor publice reprezintă eliminarea 

oricărei discriminări a beneficiarilor serviciilor publice bazate, după caz, pe criterii de origine 

etnică sau rasială, religie, vârstă, gen, orientare sexuală, dizabilitate, precum și asigurarea 

aplicării unor reguli, cerințe și criterii identice pentru toate autoritățile și organismele 

prestatoare de servicii publice, inclusiv în procesul de delegare a serviciului public. 

(4) În prestarea serviciilor publice, autoritățile administrației publice și instituțiile publice, 

precum și organismele prestatoare de servicii publice au obligația de a asigura continuitatea, 

în condițiile prevăzute la art. 1220. 

(5) Principiul adaptabilității serviciului public reprezintă faptul că, în vederea îndeplinirii 

obiectivelor sale, administrația publică are obligația de a răspunde nevoilor societății.  

(6) Principiul accesibilității presupune asigurarea accesului la serviciile publice pentru toți 

beneficiarii, în special la acele servicii care răspund unor nevoi de bază ale acestora; 

 
20 Activitatea administrației publice se exercită fără întreruperi, cu respectarea prevederilor legale. 
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accesibilitatea impune luarea în considerare, încă din faza de fundamentare a înființării 

serviciului public, a aspectelor referitoare la cost, disponibilitate, adaptare, proximitate. 

(7) Principiul responsabilității asigurării serviciului public reprezintă existența unei autorități 

a administrației publice competente cu asigurarea serviciului public, independent de 

modalitatea de gestiune și de furnizare/prestare a acestuia către beneficiar. 

(8) Principiul furnizării serviciilor publice la un nivel ridicat de calitate reprezintă stabilirea 

și monitorizarea indicatorilor de calitate pentru fiecare serviciu public, pe toată durata de 

furnizare a acestora. Autoritățile administrației publice și organismele prestatoare de servicii 

publice sunt obligate să respecte standardele de calitate și/sau de cost stabilite pentru serviciile 

publice”. 

 În conformitate cu art. 1 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare, “Prevederile prezentei ordonanțe se 

aplică tuturor serviciilor de administrare a domeniului public și privat organizate în: comune, 

orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe și/sau municipiul București, 

indiferent de mărimea acestora”. Activitatea de gestionare a spațiilor publice din municipiul 

Arad este un serviciu public de interes local care numără principalele activități edilitar 

gospodărești, specific serviciilor de administrare a domeniului public și privat, organizat, 

coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritatea administrației publice 

locale, respectiv Achizitorul, prin compartimentele de specialitate ale Primăriei Municipiului 

Arad. 

 În acord cu dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. a)-b), lit. f), lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 

71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

“Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi 

ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și 

grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca 

obiect:  

a) construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, 

viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane, a construcțiilor civile și 

industriale pentru locuri de agrement; 

b) amenajarea și întreținerea zonelor vezi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de 

sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii; […] 

f) organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale; […] 

i) amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, 

a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental; […]”. 

 Analizând prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare, se constată că “Bunurile aparținând 

domeniului public al unităților administrativ-teritoriale nu pot fi utilizate decât potrivit 
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destinației pentru care au fost create sau dobândite potrivit legii”. În acest sens, arătăm că 

bunurile aferente Serviciului sunt reprezentate de ansamblul spațiilor aflate în proprietatea 

și/sau administrarea Achizitorului și sunt reprezentate de: 

a) construcții cu caracter permanent executate fără autorizație de construire pe 

terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului,  

b) construcții, lucrări și amenajări cu caracter provizoriu executate pe terenuri sau 

alte bunuri imobile aparținând domeniului public sau privat al UAT Municipiul 

Arad, 

c) mijloace de publicitate neautorizate amplasate pe domeniul public sau privat al 

UAT Municipiul Arad,  

d) resurse tehnice (utilaje, echipamente, instalații, unelte, scule etc.), 

e) resurse umane etc. 

 Mergând mai departe, în accepțiunea prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanța 

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, este 

stabilit faptul că “Pe terenurile/spațiile aparținând domeniului public al unităților 

administrativ-teritoriale este interzisă amplasarea construcțiilor de orice fel, cu excepția celor 

necesare desfășurării serviciului propriu-zis și a rețelelor publice tehnico-edilitare subterane 

și/sau supraterane, precum și funcționării instituțiilor publice de interes local”.  

Totodată, potrivit art. 5 pct. 2 lit. a), lit. c)-e), lit. j), pct. 3 lit. a)-b), lit. f) din Ordonanța 

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, 

“Principalele activități edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a 

domeniului public și privat, desfășurate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor 

și municipiului București, trebuie să asigure: […]  

2. În domeniul administrării drumurilor și străzilor: 

a) executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor, 

în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de 

trafic; [...] 

c) creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a 

drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante; 

d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea 

restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată 

durata execuției lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor; 

e) evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinata de execuția lucrărilor 

de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate; […] 

j) amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare și afișaj publicitar pe străzi și 

în alte locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism și studiile de circulație. 

3. În sectorul administrării domeniului public și privat: 
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a) dezvoltarea și amenajarea spațiilor publice în strânsă concordanță cu necesitățile 

comunităților locale și cu documentațiile de urbanism aprobate potrivit legii; 

b) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, 

a locurilor de joacă pentru copii; […] 

f) administrarea și exploatarea spațiilor publicitare și a panourilor de afișaj și reclamă; […]”. 

 În ceea ce privește organizarea gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public 

și privat, potrivit art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 

cu modificările și completările ulterioare, “Serviciile de administrare a domeniului public și 

privat se înființează și se organizează, în condițiile prezentei ordonanțe, ținându-se seama de 

mărimea, gradul de dezvoltare și de particularitățile economico-sociale ale localităților și în 

raport cu starea dotărilor și echipărilor edilitar-urbane existente și cu posibilitățile locale de 

finanțare a funcționării, exploatării și dezvoltării acestora”. În considerarea prevederilor alin. 

(2) din același articol, “Înființarea, organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de 

administrare a domeniului public și privat vor avea în vedere respectarea și îndeplinirea 

următoarelor cerințe: 

a) securitatea serviciilor furnizate/prestate; 

b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ; 

c) adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunităților locale; 

d) accesul liber la servicii și la informațiile referitoare la acestea; 

e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate; 

f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de 

administrare a domeniului public și privat”. 

 “Desfășurarea activităților edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a 

domeniului public și privat, trebuie să asigure”, potrivit art. 6 alin. (3) din Ordonanța 

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare: 

“a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunităților locale și creșterea 

calității vieții; 

b) administrarea și gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ-

teritoriale în interesul comunităților locale; 

c) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a 

infrastructurii edilitar-urbane aferente; 

d) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate; 

e) crearea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităților 

administrativ-teritoriale, în corelare cu planurile și documentațiile de urbanism și amenajare 

a teritoriului; 

f) descentralizarea serviciilor publice și aplicarea principiilor economiei de piața și ale liberei 

concurente; 

g) protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia; 
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h) protecția și conservarea mediului natural și construit, precum și a monumentelor și siturilor 

istorice și arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

i) protecția igienei și sănătății publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare”. 

 În sensul prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare, “Înființarea, organizarea, coordonarea 

și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul 

exclusiv al autorităților administrației publice locale, iar monitorizarea și controlul 

funcționării și gestionării acestora intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă a acestor 

autorități”. Ținând seama de prevederile alin. (2) al aceluiași articol, “Dobândirea, 

dezvoltarea, modernizarea, exploatarea, întreținerea și administrarea bunurilor proprietate 

publică și privată specifice infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ-teritoriale 

sunt, de asemenea, de competența exclusivă a autorităților administrației publice locale”. 

 În fapt, necesitatea Serviciului este dată și de prevederile din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborate cu prevederile din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale 

și Locuinței nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, potrivit 

prevederilor art. 7 alin. (17) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, “Primăriile pot dezafecta construcțiile, 

proprietate a unității administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare și care 

pun în pericol siguranța publică, cu excepția construcțiilor monument istoric, pe bază de 

autorizație de desființare emisă în condițiile alin. (16)21, cu obligația de a se întocmi 

documentații specifice în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1”. 

 În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) lit. a)-b) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

“Constituie infracțiuni următoarele fapte: 

a) executarea, fără autorizație de construire sau de desființare, ori cu nerespectarea 

prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b)22; 

b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de 

control; […]”.  

 Mergând mai departe, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a)-b) și lit. d)-e) din Legea 

nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 

 
21 Autorizația de construire pentru lucrările de intervenție de primă necesitate în cazuri de avarii, accidente 
tehnice, calamități ori alte evenimente cu caracter excepțional, inclusiv la construcțiile prevăzute la art. 3 lit. b), 
se emite imediat de către autoritatea administrației publice abilitată, conform legii, urmând ca documentația 
legală necesară să fie definitivată pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor 
legale. 
22 b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, 
precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcții reprezentând 
monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecție, stabilite potrivit legii. 
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completările ulterioare, “Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite 

în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni: 

a) executarea sau desființarea, totală ori parțială, fără autorizație a lucrărilor prevăzute la 

art. 3, cu excepția celor menționate la lit. b), de către investitor și executant; 

b) executarea sau desființarea, cu nerespectarea prevederilor autorizației și a proiectului 

tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepția celor prevăzute la lit. b), de către investitor 

și executant; [...] 

d) menținerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizație sau după terminarea 

lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri față de cele prevăzute în autorizație a 

construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu caracter provizoriu; 

e) neaducerea terenului la starea inițială de către investitor, după terminarea lucrărilor 

prevăzute la art. 3 lit. c)23, precum și nerealizarea lucrărilor de curățare, amenajare ori 

degajare, după caz, a amplasamentului și/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe 

durata execuției, o dată cu încheierea lucrărilor de bază; [...]”. 

 Conform prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor 

de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “Contravențiile prevăzute 

la art. 26 alin. (1), cu excepția celor de la lit. h) - m), se constată și se sancționează de către 

organele de control ale consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, 

orașelor și comunelor, pentru faptele săvârșite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, 

după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului București, potrivit 

competențelor de emitere a autorizațiilor de construire/desființare”. Învederăm astfel că 

organul de control al UAT Municipiul Arad este Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj 

Stradal – Direcția Generală Poliția Locală Arad, care aplică prevederile art. 8 din Legea nr. 

155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește 

faptul că “În domeniul disciplinei în construcții și al afișajului stradal, poliția locală are 

următoarele atribuții: 

a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație 

de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu; 

b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de 

executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale; 

c) verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice 

altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de 

desfășurare a activității economice; 

d) participă la acțiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără 

autorizație pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori 

pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor 

 
23 c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căi de 
comunicație, inclusiv lucrări de artă, rețele și dotări tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, 
lucrări de îmbunătățiri funciare, lucrări de instalații de infrastructură, noi capacități de producere, transport, 
distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente; 
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instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății 

de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice; 

e) constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina 

în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de 

constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de 

specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după 

caz, președintelui consiliului județean, primarului unității administrativ-teritoriale ori al 

sectorului municipiului București în a cărui rază de competență s-a săvârșit contravenția sau 

persoanei împuternicite de aceștia”. 

 Astfel, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “O 

dată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) și b) se 

dispune oprirea executării lucrărilor, precum și, după caz, luarea măsurilor de încadrare a 

acestora în prevederile autorizației sau de desființare a lucrărilor executate fără autorizație 

ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de 

constatare a contravenției”. Alin. (2) al aceluiași articol de lege stabilește faptul că “Decizia 

menținerii sau a desființării construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu 

nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administrației publice 

competente, pe baza planurilor urbanistice și a regulamentelor aferente, avizate și aprobate 

în condițiile legii, sau, după caz, de instanță. Pentru lucrări ce se execută la clădirile prevăzute 

la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii și Cultelor”. Tot astfel, potrivit 

prevederilor alin. (3) “Măsura desființării construcțiilor se aplică și în situația în care, la 

expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a 

contravenției, contravenientul nu a obținut autorizația necesară”. 

 În ceea ce privește modalitatea de desființare a construcțiilor, arătăm că, în temeiul art. 

32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, “În cazul în care persoanele sancționate 

contravențional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse 

prin procesul-verbal de constatare a contravenției, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), 

organul care a aplicat sancțiunea va sesiza instanțele judecătorești pentru a dispune, după 

caz: […] b) desființarea construcțiilor realizate nelegal”. Astfel, “În cazul admiterii cererii, 

instanța va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. (1)”, potrivit 

alin. (2). De asemenea, în sensul alin. (3), “În cazul nerespectării termenelor limită stabilite, 

măsurile dispuse de instanță, în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la îndeplinire 

prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliție, cheltuielile urmând să fie suportate de 

către persoanele vinovate”. Or, “În situațiile prevăzute la art. 24 organele de control vor putea 

cere instanței să dispună, prin hotărârea de condamnare, măsurile menționate la alin. (1). 

Organele de control pot cere organelor de urmărire penală sesizate și, după caz, instanței să 

dispună ca măsură provizorie, pe tot parcursul procesului penal, oprirea executării 

lucrărilor”, conform prevederilor alin. (4). 
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 Unul dintre obiectele principale ale Serviciului îl constituie aplicarea prevederilor 

art. 33 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. Astfel, potrivit alin. (1) “Prin derogare de la 

prevederile art. 32, construcțiile executate fără autorizație de construire pe terenuri 

aparținând domeniului public sau privat al statului, al județelor, orașelor sau comunelor vor 

putea fi desființate pe cale administrativă de către autoritatea administrației publice locale 

competentă, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului”. În 

acest sens, în temeiul alin. (2) “Pentru realizarea prevederilor alin. (1) consiliile locale 

comunale, orășenești, municipale ori județene, după caz, pot contracta efectuarea acestor 

servicii cu societăți comerciale, în condițiile legii”, astfel rezultând necesitatea înființării 

Serviciului.  

 Acest text de lege se coroborează cu prevederile art. 62 din Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009, cu modificările și completările 

ulterioare. Potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare, 

“Construcțiile/lucrările executate fără autorizație de construire - inclusiv lucrările și 

amenajările cu caracter provizoriu - executate pe terenuri aparținând domeniului public sau 

privat al statului, județelor, municipiilor, orașelor și comunelor vor putea fi desființate pe cale 

administrativă, potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) și (4) din Lege, de către autoritatea 

administrației publice de pe raza unității administrativ-teritoriale unde se află construcția fără 

emiterea unei autorizații de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala 

contravenientului”. “Procedura de desființate pe cale administrativă prevăzută la alin. (1) se 

pune în aplicare, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Lege, de către autoritatea 

administrației publice de pe raza unității administrativ-teritoriale unde se află construcția, 

care poate declanșa desființarea din oficiu ori la solicitarea utilizatorului legal al terenului 

aparținând domeniului public sau privat al statului”, conform celor prevăzute la alin. (2).  

 Suplimentar, având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, “Potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din Lege, în situația în care autoritatea 

administrației publice competente nu duce la îndeplinire procedura de desființare în termen 

de 15 zile calendaristice de la data solicitării prevăzute la alin. (2), utilizatorul legal al 

terenului aparținând domeniului public ori privat al statului, județului, municipiului, orașului 

sau comunei, după caz, va putea trece de îndată la desființarea construcțiilor executate fără 

autorizație de construire”. În orice caz, în temeiul alin. (4) din cadrul aceluiași articol, “În 

vederea realizării lucrărilor de desființare prevăzute la alin. (1), în temeiul prevederilor art. 

33 alin. (5) din Lege, autoritățile administrației publice competente pot contracta efectuarea 

acestor servicii, în condițiile legii, cu societăți comerciale specializate în astfel de lucrări”. 
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Astfel, rezultă necesitatea și oportunitatea Serviciului, precum și organizarea gestiunii acestuia, 

după cum se arată în cele ce urmează. 

 

Secțiunea 11. Structura Serviciului 

 Serviciul face parte din sfera activităților pentru dezvoltarea și amenajarea spațiilor 

publice în strânsă concordanță cu necesitățile comunităților locale, aflate sub reglementarea, 

conducerea, monitorizarea și controlul autorității administrației publice locale, reprezentând o 

parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a acesteia din urmă. 

 Serviciul va realiza următoarele: 

a) executarea de lucrări de desființare a construcțiilor executate fără autorizație de 

construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, conform 

prevederilor art. 33 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 

din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor 

de construcții, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 

839/2009, cu modificările și completările ulterioare,  

b) executarea de lucrări de desființare a construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu 

caracter provizoriu executate pe terenuri sau alte bunuri imobile aparținând 

domeniului public sau privat al UAT Municipiul Arad, conform prevederilor art. 33 

din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, 

aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009, cu 

modificările și completările ulterioare,  

c) executarea de lucrări pregătitoare (lucrări de desființare, lucrări de asanare a 

terenurilor etc.) pentru proiectele investiționale care vizează dezvoltarea și 

amenajarea domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad, respectiv în 

situațiile care se constată oportunitatea, necesitatea și legalitatea desființării unor 

construcții amplasate pe imobile aparținând UAT Municipiul Arad,  

d) respectarea hotărârilor judecătorești definitive având ca obiect desființarea 

construcțiilor realizate fără autorizație de construire pe terenuri proprietate 

privată prin care instanța de judecată dispune autorizarea Primarului Municipiului 

Arad să desființeze construcțiile edificate fără autorizația de construire pe 

cheltuiala pârâtului, în situația în care pârâtul nu își va îndeplini obligațiile în 

termenul stabilit de instanță,  

e) anunțarea imediată despre producerea oricărui incident sau accident grav autorităților 

competente, 

f) intervenția imediată pentru soluționarea eventualelor reparații/înlocuiri ale 

echipamentelor/instalațiilor/produselor care s-au defectat, 

g) deținerea de personal specializat conform legislației în vigoare, 
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h) satisfacerea cerințelor și nevoilor comunității locale, 

i) protecția și conservarea mediului natural, 

j) menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică 

în vigoare, 

k) menținerea condițiilor de securitate în conformitate cu normele si legislația specifică în 

vigoare. 

 Serviciul este constituit din: 

a) amplasamente pe care sunt amplasate construcții executate fără autorizație de 

construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului,  

b) amplasamente (inclusiv stâlpi sau orice alte elemente de construcție) pe care sunt 

amplasate construcții, lucrări și amenajări cu caracter provizoriu executate pe 

terenuri sau alte bunuri imobile aparținând domeniului public sau privat al UAT 

Municipiul Arad,  

c) mijloacele de publicitate neautorizate, amplasate pe domeniul public sau privat al 

UAT Municipiul Arad, 

d) resursele tehnice și umane necesare desfășurării Serviciului.  

Obiectul de activitate al Serviciului îl constituie ansamblul lucrărilor necesare pentru 

desființarea construcțiilor executate fără autorizație de construire pe terenuri aparținând 

domeniului public sau privat al statului, cât și construcțiile, lucrările și amenajările cu 

caracter provizoriu executate pe terenuri sau alte bunuri imobile aparținând domeniului 

public sau privat al UAT Municipiul Arad, administrarea bazei materiale și umane destinată 

desfășurării de activități din cadrul Contractului. Operatorul răspunde de toate activitățile ce se 

desfășoară pe amplasamentele care fac obiectul delegării și asigură lucrările necesare. 

Atribuțiile aferente Serviciului sunt:  

a) executarea de lucrări de desființare a construcțiilor executate fără autorizație de 

construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului,  

b) executarea de lucrări de desființare a construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu 

caracter provizoriu executate pe terenuri sau alte bunuri imobile aparținând 

domeniului public sau privat al UAT Municipiul Arad, 

c) executarea de lucrări pregătitoare (lucrări de desființare, lucrări de asanare a 

terenurilor etc.) pentru proiectele investiționale care vizează dezvoltarea și 

amenajarea domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad, respectiv în 

situațiile care se constată oportunitatea, necesitatea și legalitatea desființării unor 

construcții amplasate pe imobile aparținând UAT Municipiul Arad, 

d) respectarea hotărârilor judecătorești definitive având ca obiect desființarea 

construcțiilor realizate fără autorizație de construire pe terenuri proprietate 

privată prin care instanța de judecată dispune autorizarea Primarului Municipiului 

Arad să desființeze construcțiile edificate fără autorizația de construire pe 

cheltuiala pârâtului, în situația în care pârâtul nu își va îndeplini obligațiile în 

termenul stabilit de instanță, 
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e) supravegherea executării lucrărilor cu personal de specialitate (diriginte de 

șantier), 

f) întreținerea ordinii și curățeniei atât în incinta cât și în perimetrul zonei de lucru,  

g) îndeplinirea obiectivului vizat (lucrări comandate) cu profesionalism, loialitate, 

corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu și abținerea acestora de la 

orice faptă care ar putea aduce prejudicii Serviciului, 

h) respectarea, de către personalul angajat în executarea de lucrări, a tuturor procedurilor 

din fișa postului, 

i) respectarea, de către personalul angajat în executarea de lucrări, a normelor de 

securitate a muncii și în domeniul situațiilor de urgență și aplicarea indicațiilor primite. 

 În fapt, Serviciul cuprinde lucrările prevăzute în Anexa Nr. 1 – Centralizator privind 

tarifele stabilite ale Contractului. 

 

Secțiunea 12. Aria teritorială de desfășurare a Serviciului 

Ținând seama de prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, enunțate mai sus, Serviciul va fi prestat 

în aria geografică a municipiului Arad, respectiv pe domeniul public și privat al UAT 

Municipiul Arad, adică asupra construcțiilor cu caracter permanent (locuințe, case etc.) 

executate fără autorizație de construire pe terenuri aparținând domeniului public sau 

privat al statului, cât și construcțiile, lucrările și amenajările cu caracter provizoriu 

executate pe terenuri sau alte bunuri imobile aparținând domeniului public sau privat al 

UAT Municipiul Arad (anexe, stâlpi etc.). 

 

Secțiunea 13. Utilizatorii/Beneficiarii Serviciului 

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare, “Principalele categorii de utilizatori ai 

serviciilor de administrare a domeniului public și privat sunt: 

a) agenți economici; 

b) instituții publice; 

c) utilizatori casnici: persoane fizice sau asociații de proprietari/locatari”. 

Având în vedere arealul public pe care se va desfășura Serviciul, utilizatorii/beneficiarii 

Serviciului supus atenției sunt: 

a) UAT Municipiul Arad prin Primăria Municipiului Arad, în calitate de Autoritate 

Contractantă/Achizitor, autoritate a administrației publice locale, precum și în 

calitate de administrator și/sau proprietar al amplasamentelor/construcțiilor, 

b) cetățenii municipiului Arad, respectiv persoane fizice și persoane juridice,  

c) instituții publice,  

d) unități de învățământ: creșe, grădinițe, școli, 

e) unități sanitare, 
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f) unități de protecție socială, 

g) instituții și edificii de cult,  

h) persoane care își desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a municipiului 

Arad, persoane care tranzitează municipiul Arad.  

 În sensul prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare, “Dreptul de acces și utilizare a 

serviciilor de administrare a domeniului public și privat este garantat, în condițiile legii, 

tuturor utilizatorilor”. 

 Totodată, potrivit prevederilor art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare, “Pentru protejarea drepturilor 

utilizatorilor regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public și privat trebuie 

să conțină prevederi referitoare la: 

a) accesul utilizatorilor la informațiile publice privind serviciile de administrare a domeniului 

public și privat; 

b) garantarea accesului și dreptul oricărui utilizator din aria de operare de a beneficia de 

serviciile de administrare a domeniului public și privat, în condițiile prevăzute de 

regulamentele de serviciu specifice; 

c) obligația autorităților administrației publice locale de a aduce la cunoștința publică 

hotărârile și deciziile cu privire la serviciile de administrare a domeniului public și privat; 

d) dreptul utilizatorilor de a contesta, în condițiile legii, prevederile adoptate”. 

Este necesar a se puncta faptul că, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) din 

Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările 

ulterioare, “Utilizatorii au obligația de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare 

a serviciilor și prevederile regulamentelor serviciilor de administrare a domeniului public și 

privat și de a-și achită obligațiile de plata în conformitate cu prevederile acestora”, iar potrivit 

alin. (4) “Nerespectarea prevederilor regulamentelor serviciilor de administrare a domeniului 

public de către utilizatori conduce la penalizarea acestora și, în anumite cazuri, chiar la 

sistarea serviciului prestat”. 

 

Secțiunea 14. Scopul delegării Serviciului 

 Scopul principal al Serviciului este să asigure, pe baza unei gestionări optime, 

următoarele: 

a) continuitatea operațiunilor specifice Serviciului, 

b) securitatea serviciilor furnizate, 

c) satisfacerea cu prioritate a nevoilor utilizatorilor, 

d) accesul liber la informații referitoare la Serviciu, 

e) îmbunătățirea condițiilor de viață a populației, 
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f) dezvoltarea durabilă a Serviciului,  

g) protecția și conservarea mediului înconjurător și sănătății populației, 

h) respectarea cerințelor din legislația în vigoare. 

 

Secțiunea 15. Obiectivele vizate 

 Achizitorul urmărește ca, prin alegerea formei de gestiune a Serviciului analizat, să se 

realizeze următoarele obiective și cerințe:  

a) asigurarea funcționării pe termen mediu și lung a tuturor lucrărilor de desființare a 

construcțiilor executate fără autorizație de construire pe terenuri aparținând 

domeniului public sau privat al statului, cât și construcțiile, lucrările și amenajările 

cu caracter provizoriu executate pe terenuri sau alte bunuri imobile aparținând 

domeniului public sau privat al UAT Municipiul Arad, în concordanță cu programele 

de dezvoltare economico-socială ale Achizitorului și cu cerințele de creștere a calității 

vieții, 

b) securitatea lucrărilor de desființare a construcțiilor executate fără autorizație de 

construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, cât și 

construcțiile, lucrările și amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri 

sau alte bunuri imobile aparținând domeniului public sau privat al UAT Municipiul 

Arad, 

c) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitățile de executare de lucrări de 

desființare a construcțiilor executate fără autorizație de construire pe terenuri 

aparținând domeniului public sau privat al statului, cât și construcțiile, lucrările și 

amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri sau alte bunuri imobile 

aparținând domeniului public sau privat al UAT Municipiul Arad, 

d) satisfacerea cu prioritate a nevoilor utilizatorilor, 

e) dezvoltarea și amenajarea domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad prin 

executare de lucrări de desființare a construcțiilor executate fără autorizație de 

construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, cât și 

construcțiile, lucrările și amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri 

sau alte bunuri imobile aparținând domeniului public sau privat al UAT Municipiul 

Arad. 

 De asemenea, Achizitorul, prin compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei 

Municipiului Arad, și Consiliul Local al Municipiului Arad are ca obiective: 

a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței 

Serviciului, 

b) creșterea calității vieții cetățenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piață,  

c) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, atragerea investițiilor profitabile pentru 

comunitatea locală, 

d) dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecția mediului înconjurător, 

e) organizarea Serviciului astfel încât să satisfacă nevoile populației,  
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f) realizarea Serviciului la calitate superioară și cu costuri minime. 

 Apreciem că, prin administrarea Serviciului supus atenției, se au în vedere inclusiv 

următoarele: 

a) garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor, 

b) soluționarea problemelor de ordin economic, social și de mediu ale municipiului Arad, 

c) administrarea eficientă a bunurilor aparținând patrimoniului Achizitorului,  

d) asigurarea continuității Serviciului și urmărirea realizării integrale a indicatorilor de 

performanță aferenți. 

 Obiectivul general al Serviciului se concretizează pe eficientizarea folosirii fondurilor 

publice alocate și utilizarea economică și judicioasă a resurselor în vederea obținerii unor spații 

publice moderne care vor contribui la îmbunătățirea calității vieții în mediul urban, în beneficiul 

socio-economic al comunității locale. Totodată, obiectul Serviciului este constituit din 

ansamblul lucrărilor necesare pentru întreținerea, conservarea, regenerarea, reintegrarea și 

revitalizarea imobilelor aflate în proprietatea și/sau administrarea UAT Municipiul Arad, în 

scopul îmbunătățirii aspectului calitativ al peisajului și al ridicării nivelului și calității vieții în 

mediul urban. 

 Obiectivele specifice Serviciului sunt: 

a) executarea de lucrări de desființare a construcțiilor executate fără autorizație de 

construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, conform 

prevederilor art. 33 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 

din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor 

de construcții, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 

839/2009, cu modificările și completările ulterioare,  

b) executarea de lucrări de desființare a construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu 

caracter provizoriu executate pe terenuri sau alte bunuri imobile aparținând 

domeniului public sau privat al UAT Municipiul Arad, conform prevederilor art. 33 

din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, 

aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009, cu 

modificările și completările ulterioare,  

c) executarea de lucrări pregătitoare (lucrări de desființare, lucrări de asanare a 

terenurilor etc.) pentru proiectele investiționale care vizează dezvoltarea și 

amenajarea domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad, respectiv în 

situațiile care se constată oportunitatea, necesitatea și legalitatea desființării unor 

construcții amplasate pe imobile aparținând UAT Municipiul Arad, 

d) respectarea hotărârilor judecătorești definitive având ca obiect desființarea 

construcțiilor realizate fără autorizație de construire pe terenuri proprietate 

privată prin care instanța de judecată dispune autorizarea Primarului Municipiului 
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Arad să desființeze construcțiile edificate fără autorizația de construire pe 

cheltuiala pârâtului, în situația în care pârâtul nu își va îndeplini obligațiile în 

termenul stabilit de instanță,  

e) buna administrare a domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad,  

f) protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității, 

g) menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, 

schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, 

protecției mediului și asigurării calității vieții, 

h) regenerarea și ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi, 

i) elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor 

verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor, 

j) identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru regenerarea suprafețelor 

acoperite cu vegetație, 

k) echilibrul cost-beneficiu care trebuie să țină cont de beneficiile pe termen mediu și lung 

din punct de vedere al sănătății publice, al dezvoltării corecte a vegetației urbane și al 

impactului social și urban, 

l) extinderea suprafețelor de spații verzi ocupate de construcții, prin includerea în 

categoria spațiilor verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau socio-cultural, 

m) implicarea comunității locale în crearea condițiilor mai bune de mediu prin acțiuni de 

comunicare, informare și participare la activități care vizează spațiul verde public din 

mediul lor de viață. 

 

Secțiunea 16. Relația proiectului24 cu politicile relevante. Cerințele Serviciului  

 Organizarea și funcționarea Serviciului trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și 

nevoi de utilitate publică ale comunității locale, după cum urmează: 

a) îmbunătățirea calității Serviciului, 

b) garantarea permanenței în funcționare a Serviciului, 

c) realizarea unui raport optim calitate-cost pentru perioada de derulare a Contractului și un 

echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin Contract (structura și nivelul tarifelor 

practicate vor reflecta costul efectiv al activităților și vor fi în conformitate cu prevederile 

legale), 

d) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea Achizitorului și a fondurilor 

publice, 

e) ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții, 

 
24 În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu 
modificările și completările ulterioare “În sensul prevederilor alin. (2), prin proiect se înțelege ansamblul 
lucrărilor/construcțiilor care urmează să fie executate şi, după caz, al serviciilor care urmează să fie prestate în 
legătură cu aceste lucrări/construcții, pe parcursul derulării contractului de concesiune”. 
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f) creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale,  

g) susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a municipiului Arad, 

h) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a 

infrastructurii aferente Serviciului, 

i) nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard unitar 

calitativ și uniform răspândit teritorial în comunitate, 

j) liberul acces la informații privind Serviciul, 

k) transparență, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor, 

l) adoptarea si implementarea unei politici coerente referitoare la parcări și spații verzi,  

m) creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale, 

precum și a gradului de siguranță a utilizării, 

n) protecția igienei și sănătății publice, în conformitate cu reglementările specifice in 

vigoare.  

 În temeiul prevederilor art. 8 lit. b) și lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităților urbane și rurale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, “Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale 

ale sectoarelor acestuia, precum și primarii au obligația să asigure, în condițiile legii: […]  

b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea și protecția mediului; […] 

e) respectarea prevederilor legale și a documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism 

aprobate, precum și a normelor privind executarea construcțiilor; […]”. 

 Eficiența Serviciului influențează în mod direct mediul economic și social din municipiul 

Arad. În calitatea acestuia de serviciu public de interes local (comunitar) se pot determina, în 

mod cert, creșterea nivelului de siguranță la nivel local, protecția mediului și calitatea vieții. În 

ultima perioadă, la nivel național, se constată o preocupare deosebită în privința dezvoltării, 

optimizării activităților specifice acestui Serviciu, fiind astfel adaptate și implementate constant 

regulamente specifice aferente. În fapt, arătăm că referitor la Serviciul în discuție se află în 

proces de elaborare Regulamentul Serviciului public de interes local privind dezvoltarea și 

amenajarea domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad prin executarea de 

lucrări de desființare.  

 În acord cu cele expuse, un asemenea serviciu public de interes local deficitar impietează 

siguranța cetățenilor, conducând la disconfort și nesiguranță. În fapt, exemplificăm faptul că 

acestea din urmă pot fi produse de construcții aflate în stare avansată de degradare, inclusiv 

construcții cu caracter provizoriu (anexe, panouri, reclame etc.). 

 Învederăm faptul că acest Serviciu se află în strânsă legătură cu următoarele: 

− planul urbanistic general (PUG) al Municipiului Arad, actualizat,  

− planurile urbanistice zonale (PUZ),  

− Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Arad – 2021-2027 

și post 2027, revizuită,  

− Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Arad – 2021-2027 și post 

2027,  
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− proiectele investiționale din fonduri externe (europene), proiectele investiționale din 

fonduri naționale și/sau proiectele investiționale din fonduri locale implementate de 

UAT Municipiul Arad, respectiv în situațiile care se constată oportunitatea, 

necesitatea și legalitatea desființării unor construcții amplasate pe imobile 

aparținând UAT Municipiul Arad.  

 Administrarea eficientă a acestui Serviciu apare ca o necesitate pentru creșterea gradului 

de securitate de la nivelul comunității locale, impunându-se ca resursele investite să fie în 

accepțiune cu gradul de uzură al sistemului aferent, iar extinderea acestui Serviciu să fie 

proporțională cu evoluția ariei ce include spațiile publice pe care trebuie să le deservească. 

UAT Municipiul Arad, în calitate de autoritate a administrației publice locală, este obligată 

așadar, ope legis, să asigure gestiunea Serviciului pe criterii de competitivitate și eficiență 

economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de 

performanță ai Serviciului, stabiliți prin Contract.  

 În orice caz, modul de organizare și executare a lucrărilor aferente  Serviciului trebuie 

să se realizeze pe baza următoarelor principii:  

a) îmbunătățirea bunăstării populației, 

b) responsabilitatea față de cetățeni, 

c) conservarea și protecția mediului înconjurător, 

d) asigurarea calității și continuității Serviciului, 

e) dezvoltarea durabilă. 

Mai mult, Achizitorul, potrivit principiilor enunțate, va colabora cu alte instituții și 

autorități publice în vederea utilizării judicioase a surselor de apă, a spațiilor verzi și a zonelor 

de agrement din municipiul Arad. 

 

Secțiunea 17. Motivele de ordin social și de mediu 

 Prestarea Serviciului presupune angajarea, de către Operator a unui personal de 

specialitate care să se preocupe și să asigure:  

− executarea lucrărilor de desființare a construcțiilor executate fără autorizație de 

construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, cât și 

construcțiile, lucrările și amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri 

sau alte bunuri imobile aparținând domeniului public sau privat al UAT Municipiul 

Arad,  

− finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați,  

− verificarea modului de utilizare și exploatare a amplasamentelor etc. 

 Desfășurarea activităților existente, precum și începerea activităților noi cu posibil 

impact semnificativ asupra mediului se realizează numai în baza autorizației de mediu, conform 

legislației în vigoare în domeniu.  

 

Secțiunea 18. Evaluarea indicatorilor tehnico-economici 

 Rezultatele preconizate ale delegării gestiunii Serviciului sunt, în principal:  
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a) creșterea numărului de utilizatori ai Serviciului, 

b) reducerea costurilor de exploatare și întreținere, 

c) asigurarea unui Serviciu de calitate și în condiții de siguranță, 

d) siguranță în exploatare, 

e) punerea la dispoziția utilizatorilor de spații dotate/amenajate corespunzător funcțiunilor 

specifice (parc, parcări etc.). 

 

Secțiunea 19. Finanțarea Serviciului 

 În ceea ce privește finanțarea Serviciului, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) din 

Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările 

ulterioare, “În funcție de natura activității, serviciile de administrare a domeniului public și 

privat pot fi servicii care desfășoară activități de natura economică și care se autofinanțează 

sau servicii care desfășoară activități de natura instituțional-administrativă ori socială și care 

sunt finanțate prin alocații bugetare”. Având în vedere specificul Serviciului, acesta este 

finanțat din Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, de la Capitolul 

70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică Subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în 

domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării, Titlul 20 Articolul 01 Alin. 30. În lumina 

prevederilor alin. (2) din cadrul aceluiași articol, “Finanțarea cheltuielilor curente de 

funcționare și exploatare ale serviciilor de administrare a domeniului public și privat se 

asigura astfel: 

a) din veniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele locale ale unităților administrativ-

teritoriale, după caz, dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt 

gestionate direct de autoritățile administrației publice locale; 

b) din bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor, dacă serviciile de administrare a 

domeniului public și privat sunt organizate și se realizează prin delegare de gestiune”.  

Cu privire la acest aspect, arătăm că, potrivit art. 18 alin. (3) din Ordonanța Guvernului 

nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, “În cazul finanțării 

potrivit alin. (2) lit. b), în funcție de natura și de specificul activității edilitar-gospodărești 

desfășurate/prestate și de modul de organizare și subordonare al operatorului, se pot acorda 

în completare subvenții sau alocații bugetare din bugetele locale”. 

 În orice caz, potrivit prevederilor art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare, “Cheltuielile curente pentru asigurarea 

funcționării propriu-zise a serviciilor de administrare a domeniului public și privat și 

efectuării/prestării activităților edilitar-gospodărești specifice acestora, respectiv pentru 

întreținerea, reabilitarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigură 

prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, prețurilor sau taxelor locale legal aprobate, 
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a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau prin alocații 

bugetare, cu respectarea următoarelor condiții: 

a) organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activităților 

prestate; 

b) protejarea autonomiei financiare a operatorilor; 

c) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor în structura și nivelul tarifelor, 

al prețului biletelor sau al taxelor locale practicate; 

d) ajustarea periodică a prețurilor, tarifelor și taxelor locale și reflectarea corespunzătoare în 

nivelul acestora a influentelor generate de majorarea în amonte a unor prețuri și tarife; 

e) recuperarea integrala a cheltuielilor prin tarife, prețul biletelor sau taxe locale; 

f) acoperirea prin tarife, prețul biletelor și taxele locale cel puțin a sumelor investite și a 

cheltuielilor curente de funcționare și întreținere a serviciilor; 

g) calcularea, înregistrarea și recuperarea uzurii fizice și morale a mijloacelor fixe specifice 

infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin preț, tarif sau taxa în cazul 

gestiunii directe și prin redevență în cazul gestiunii delegate”. 

 De asemenea, potrivit art. 20 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare, “Finanțarea și realizarea investițiilor 

aferente serviciilor de administrare a domeniului public și privat se fac cu respectarea 

legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor 

publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea 

dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea 

teritoriului”. În acest sens, în conformitate cu prevederile alin. (2) din același text de lege, 

“Finanțarea lucrărilor de investiții se asigura din următoarele surse: 

a) alocații de la bugetul local, în funcție de natura și de modul de organizare și funcționare a 

serviciului; 

b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritățile administrației publice locale 

sau de Guvern; 

c) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; 

d) taxe speciale instituite în condițiile legii; 

e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat; 

f) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul 

unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participa 

și Guvernul; 

g) venituri proprii ale operatorului; 

h) alte surse constituite potrivit legii”. 

  

Secțiunea 20. Documentația necesară 

 Pentru gestiunea Serviciului este necesară aprobarea, prin hotărâre adoptată de către 

Consiliul Local al Municipiului Arad, a următoarelor documente: 
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a) Studiul de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea înființării, organizării și 

funcționării Serviciului (prezentul Studiu), care se va constitui în Anexa Nr. 1 la 

hotărâre, 

b) Regulamentul Serviciului, care se va constitui în Anexa Nr. 2 la hotărâre, 

c) Caietul de Sarcini privind atribuirea contractului de lucrări având ca obiect Serviciul, 

care se va constitui în Anexa Nr. 3 la hotărâre, 

d) proiectul contractului de lucrări care urmează a fi încheiat, care se va constitui în Anexa 

Nr. 4 la hotărâre. 

 

Secțiunea 21. Aspectele generale privind gestiunea Serviciului 

 Mergând mai departe, în condițiile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 

privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, “Serviciile de administrare a 

domeniului public și privat se realizează și se gestionează prin intermediul unor operatori, cu 

respectarea, după caz, a prevederilor art. 11 sau ale art. 12”.  

 În acest sens, art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea 

și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 

cu modificările și completările ulterioare, stabilește faptul că “Gestiunea serviciilor de 

administrare a domeniului public și privat se poate organiza în următoarele modalități: 

a) gestiune directă; 

b) gestiune delegată”. 

 Analizând aceste prevederi, actul normativ în discuție oferă autorității publice locale 

posibilitatea de a opta fie pentru gestiunea directă, fie pentru gestiunea delegată a Serviciului 

întrucât, potrivit art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 

cu modificările și completările ulterioare, “Alegerea formei de gestiune a serviciilor de 

administrare a domeniului public și privat se face prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, 

orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene și/sau 

ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, în funcție de specificul, volumul 

și natura bunurilor proprietate publică și privată, de interesele actuale și de perspectiva ale 

unității administrativ-teritoriale, precum și de numărul și mărimea localităților componente”. 

Tot astfel, în conformitate cu prevederile alin. (3), “Indiferent de forma de gestiune adoptată, 

activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat se organizează și 

se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu, prin care se 

stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanta ai serviciilor, condițiile tehnice, 

raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a 

contravalorii serviciilor furnizate/prestate”. Astfel, în temeiul alin. (4) al aceluiași articol, 

“Caietul de sarcini și regulamentul de serviciu se elaborează și se aprobă de consiliile locale 

ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, consiliile județene 

și/sau de Consiliul General al Municipiului București în conformitate cu regulamentul-cadru 
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al serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin hotărâre a 

Guvernului”. 

 În aceeași ordine de idei, în conformitate cu prevederile art. 590 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, “Modalitățile de gestiune ale unui serviciu public sunt: 

a) gestiunea directă,  

b) gestiunea delegată”. 

 

Subsecțiunea I. Gestiunea directă 

 În temeiul prevederilor art. 591 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, “(1) Gestiunea directă 

este modalitatea de gestiune prin care o autoritate a administrației publice își asumă/exercită 

nemijlocit competența care îi revine cu privire la prestarea unui serviciu public potrivit legii 

sau actului de reglementare a serviciului public. 

(2) Gestiunea directă se poate realiza de către o autoritate a administrației publice, de către 

structurile cu sau fără personalitate juridică ale acesteia, de către societățile reglementate 

de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu 

capital social integral al statului sau al unității administrativ-teritoriale înființate de 

autoritățile administrației publice sau alte persoane juridice de drept privat, după caz, cu 

respectarea prevederilor legale”. 

 Tot astfel, gestiunea directă este prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 

71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, conform 

prevederilor art. 11 alin. (1), “În cazul gestiunii directe autoritățile administrației publice 

locale își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, 

conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a 

domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente”. 

Potrivit alin. (2), “Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori 

furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi: 

a) compartimentele pentru administrarea domeniului public și privat, organizate în cadrul 

aparatului propriu al consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor 

municipiului București, al consiliilor județene și/sau al Consiliului General al Municipiului 

București, după caz; 

b) unul sau mai multe servicii publice, specializate și autorizate conform legii, având 

personalitate juridică și buget propriu, organizate în subordinea consiliilor locale comunale, 

orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, a consiliilor județene și/sau 

a Consiliului General al Municipiului București, după caz; 

c) societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-

teritoriale respective”. 
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 În fapt, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2^1) din Ordonanța Guvernului nr. 

71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, “Autoritățile 

deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare 

intercomunitară definite conform art. 5 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, având ca scop 

servicii de administrare a domeniului public și privat, în baza mandatului primit, pot încredința 

unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și 

privat prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea 

următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de 

delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract: 

a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară 

având ca scop serviciile de administrare a domeniului public și privat, în calitate de 

acționari/asociați ai operatorului prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea 

administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului prin intermediul 

adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și 

o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului în 

legătură cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercită asupra structurilor 

proprii în cazul gestiunii directe; 

b) operatorul respectiv desfășoară mai mult de 80% din activități în vederea îndeplinirii 

sarcinilor care i-au fost încredințate de către autoritatea care îl controlează; 

c) capitalul social al operatorului respectiv este deținut în totalitate de unitățile administrativ-

teritoriale membre ale asociației, respectiv de către unitatea administrativ-teritorială; 

participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă”. 

 Mergând mai departe, art. 11 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare, arată că “Operatorii furnizori/prestatori 

ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat menționați la alin. (2) se 

organizează și funcționează potrivit unui regulament de organizare și funcționare aprobat de 

consiliul local, consiliul județean și/sau de Consiliul General al Municipiului București, după 

caz, pe baza regulamentului-cadru de organizare și funcționare a operatorilor serviciilor de 

administrare a domeniului public și privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului”. În acest sens, 

menționăm că Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de 

aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local este abrogată de art. III 

din Legea nr. 10/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 

privat de interes local. 

 În fapt, gestiunea directă presupune asumarea nemijlocită de către autoritatea publică 

locală a sarcinilor și responsabilităților cu privire la înființarea, organizarea, finanțarea, 
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coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea și asigurarea funcționării serviciului 

public de interes local. 

 

Subsecțiunea II. Gestiunea delegată 

 Potrivit prevederilor art. 592 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, “(1) Gestiunea delegată este 

modalitatea de gestiune prin care prestarea serviciului public se realizează în baza unui act 

de delegare și/sau a unei autorizări din partea autorității administrației publice competente, 

cu respectarea prevederilor din legislația privind achizițiile publice, achizițiile sectoriale și 

concesionarea de servicii, de către organismele prestatoare de servicii publice, altele decât 

cele prevăzute la art. 591 alin. (2). 

(2) Gestiunea delegată poate implica dreptul organismului prestator de servicii publice de a 

utiliza infrastructura aferentă serviciului delegat, printr-una dintre modalitățile prevăzute de 

legislația aplicabilă fiecărui tip de serviciu”. 

 Gestiunea delegată este reglementată la art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 

privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, care arată că “În cazul 

gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea 

serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai 

în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu 

privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea 

infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. Procedura de atribuire a 

contractelor de delegare a gestiunii se stabilește, după caz, conform prevederilor Legii nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și 

completările ulterioare”. 

 Mergând mai departe, prevederile art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare, stipulează faptul că “Pentru atribuirea 

contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat 

se aplică, după caz, prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv cele ale Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

prevederile actelor normative subsecvente emise în aplicarea acestora, cu respectarea 

cadrului legal național și al Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat și principiului 

minimei atingeri aduse concurenței”.  

 Totodată, conform prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 

privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, “În cazul gestiunii delegate 

contractele vor prevedea sarcinile concrete ce revin, pe de o parte, autorităților administrației 

publice locale și, pe de alta parte, operatorilor în ceea ce privește finanțarea și realizarea 
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obiectivelor, respectiv a programelor de investiții”. Astfel, art. 21 alin. (2) din Ordonanța 

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, 

stabilește faptul că “Investițiile pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii 

edilitar-urbane care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea 

acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la încheierea contractului 

nu s-a convenit altfel, și se vor amortiza de către operator pe durata contractului; în contractul 

de delegare a gestiunii se va preciza modul de repartiție a bunurilor realizate la încetarea din 

orice cauza a contractului”. 

 În același sens, potrivit prevederilor art. 29 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 

71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, “În cazul gestiunii 

delegate autoritățile administrației publice locale competente au obligația de a verifica 

periodic următoarele: 

a) nivelurile de calitate a serviciilor furnizate/prestate și aplicarea penalităților prevăzute în 

contractele de delegare a gestiunii pentru neîndeplinirea acestora; 

b) menținerea echilibrului contractual rezultat prin licitație și stabilit prin regulamentul 

serviciilor de administrare a domeniului public și privat; 

c) asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între operator și utilizatori; 

d) limitele minime și maxime ale profitului operatorului; 

e) clauzele de administrare, exploatare, întreținere și predare a bunurilor publice; 

f) respectarea programelor de restructurare în scopul limitării efectelor sociale negative ale 

concedierilor de personal; 

g) independenta managerială a operatorului față de orice ingerințe ale autorităților și 

instituțiilor publice; 

h) responsabilitatea autorității publice pentru nerespectarea obligațiilor sale contractuale”. 

 Prevederile art. 41 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 

cu modificările și completările ulterioare, arată că “În cazul organizării și funcționării 

serviciilor în modalitatea gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot 

aproba finanțarea dezvoltării serviciilor din bugetele locale numai dacă din studiile tehnico-

economice realizate de organisme independente rezulta ca majoritatea utilizatorilor nu pot 

suporta majorarea tarifelor și/sau a prețurilor corespunzător dezvoltărilor propuse”. Astfel, 

“Pentru menținerea echilibrului contractual orice alocație bugetară pentru dezvoltarea 

serviciilor și/sau a infrastructurii edilitar-urbane aferente va putea fi aprobată de consiliile 

locale și consiliile județene numai dacă determina o reducere, corespunzător alocației 

acordate, a tarifului/prețului și/sau o creștere a calității serviciilor, inclusiv prin reducerea 

timpului de punere în funcțiune a acestora”, conform alin. (2) al aceluiași articol. Arătăm că 

pentru Serviciul supus atenției, respectiv Serviciul public de interes local privind 

dezvoltarea și amenajarea domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad prin 
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executarea de lucrări de desființare, aceste prevederi nu sunt aplicabile, întrucât sursa de 

finanțare a funcționării, exploatării și dezvoltării Serviciului este Bugetul de Venituri și 

Cheltuieli al Municipiului Arad. 

 În orice caz, prevederile art. 47 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare, stipulează că “În vederea încheierii 

contractelor de delegare a gestiunii consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și 

sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau Consiliul General al 

Municipiului București, după caz, vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind 

delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, 

studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a 

gestiunii serviciilor, precum și documentația de delegare a gestiunii”. Tot astfel, potrivit alin. 

(3) “Procedurile de atribuire a contractelor de delegare de gestiune vor fi inițiate după 

elaborarea și aprobarea documentației de atribuire și a documentelor suport, în conformitate 

cu legislația privind achizițiile publice și concesiunea de lucrări și de servicii”. 

 Din analiza art. 47^1 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 

cu modificările și completările ulterioare, rezultă că “Delegarea gestiunii serviciului se face în 

condițiile prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice și, după caz, a concesiunilor 

de lucrări și servicii și vizează atât procedura de atribuire a contractelor de delegare a 

gestiunii, cât și modalitățile de modificare a acestora”. 

 Se poate concluziona faptul că gestiunea delegată presupune transferul din partea 

Achizitorului, în baza unui contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu 

statut de societăți comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile și responsabilitățile 

proprii cu privire la prestarea, exploatarea și administrarea Serviciului. 

 

Subsecțiunea III. Considerații privind tipurile de gestiune 

 Diferența fundamentală care există între gestiunea directă și gestiunea delegată în cazul 

Serviciului este că, dacă în prima ipoteză Achizitorul păstrează în patrimoniul ei toate 

obligațiile privind îndeplinirea obiectivelor din lege, implicit, responsabilitățile de finanțare și 

întreținere, în cea de-a doua ipoteză, Operatorul preia în integralitate sarcinile aferente, cu 

excepția prerogativelor privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a Serviciului. 

Astfel, obiectul contractelor de delegare a gestiunii serviciului poate include activitățile de 

operare propriu-zisă: gestionare, administrare, exploatare, întreținere. 

 Art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările 

și completările ulterioare, stabilește drepturile pe care Achizitorul le va avea în raport cu 

Operatorul căruia îi va fi acordată gestiunii Serviciului, întrucât “Indiferent de forma de 

gestiune adoptată, în virtutea competentelor și atribuțiilor ce le revin potrivit legii, autoritățile 

administrației publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și 
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strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv 

a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane, precum și dreptul și obligația de 

a monitoriza și de a controla:  

a) modul de respectare și de îndeplinire de către operatori a obligațiilor contractuale asumate; 

b) calitatea, cantitatea și eficienta serviciilor furnizate/prestate; 

c) respectarea indicatorilor de performanta stabiliți în contractele de delegare a gestiunii; 

d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare și aprobare a prețurilor și tarifelor pentru 

serviciile de administrare a domeniului public și privat; 

e) modul de administrare, exploatare, întreținere și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau 

modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredințate prin contractul de delegare a 

gestiunii”. 

 Conform prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c)-d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, “Consiliul 

local exercită următoarele categorii de atribuții: […]  

c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau 

municipiului;  

d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local […]”.  

 Mergând mai departe, art. 129 alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevede că: “În 

exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: a) hotărăște darea în 

administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor 

proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor 

publice de interes local, în condițiile legii; […]”. Totodată, prevederile alin. (7) lit. c) și lit. s) 

de la același articol stipulează că “În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), 

consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind: […]  

c) sănătatea; […] 

s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege”. 

 Cu privire la acest ultim aspect, precizăm că Serviciul va asigura îmbunătățirea 

condițiilor de viață ale cetățenilor, dezvoltarea durabilă a serviciilor de administrare a 

domeniului public și protecția mediului înconjurător întrucât Achizitorul, prin compartimentul 

de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad, acționează în numele și în interesul 

comunității locale pe care o reprezintă și răspund față de aceasta pentru: 

a) modul în care gestionează și administrează infrastructura edilitar-urbană a municipiului 

Arad, 

b) modul în care organizează, coordonează și controlează Serviciul. 

 Învederăm că, în temeiul legislației specifice, autoritățile administrației publice locale au 

următoarele atribuții: 

a) stabilirea strategiilor de dezvoltare și funcționare a Serviciului, 

b) luarea inițiativelor și adoptarea hotărârilor cu privire la funcționarea Serviciului, 
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c) exercitarea competențelor și responsabilităților ce le revin potrivit legislației în vigoare, 

referitoare la Serviciu.  

 

Subsecțiunea IV. Analiza comparativă 

 Conform prevederilor legale în vigoare, UAT Municipiul Arad, în calitate de autoritate a 

administrației publice locale, are competența exclusivă de a impune, în acord cu Legea, toate 

exigențele necesare pentru realizarea în bune condiții a delegării. Astfel, cadrul legislativ în 

vigoare nu limitează accesul la procedura de selecție a delegării, fiind permisă participarea 

oricăror operatori economici – chiar și a celor nou-înființați –, cu respectarea însă a condițiilor 

impuse de către autoritatea publică locală, în calitate de Delegatar. În virtutea atribuțiilor de 

reprezentare ale administrației publice locale, astfel cum rezultă din cuprinsul Părții a VIII-a. 

Servicii publice din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aceasta va impune exigențele necesare 

privitoare la asigurarea existenței garanțiilor profesionale și financiare ale Operatorului, 

precum și modalitatea de respectare a indicatorilor de performanță. Prin cuprinsul contractului 

de delegare, autoritatea publică locală poate impune prevederi și cu privire la nivelul tarifelor 

aplicate privind prestarea serviciului în condiții de calitate și de cantitate corespunzătoare, toate 

acestea constituind criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. 

 Dacă în cazul gestiunii directe autoritatea publică locală este responsabilă în integralitate 

de modul de îndeplinire a obligațiilor care decurg din lege, în privința delegării de gestiune 

legea îi permite acesteia să împartă sarcinile cu un operator public sau privat, acordând totodată 

posibilitatea ca prin contractul de delegare să fie impuse exigențe specifice, în acord cu nevoile 

și situația concretă de la nivelul comunității locale incidente. Această cea de-a doua variantă 

prevede o perioadă de atribuire a contractului mai îndelungată, ținând seama de prevederile din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 

concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de 

Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

 Rațiunea bunei administrări a domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad nu 

poate fi pusă în discuție, obiectul Studiului având menirea să sprijine în mod obiectiv 

desemnarea unei soluții optime de gestionare a Serviciului: gestiunea directă sau gestiunea 

delegată (indirectă). 

 

A. Situația de fapt cu privire la gestiunea activităților-țintă  

 La data prezentei, UAT Municipiul Arad nu are încheiat niciun raport contractual 

care vizează obiectul acestui Studiu.  



Studiu de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea  

înființării, organizării și funcționării Serviciului public de interes local privind  

dezvoltarea și amenajarea domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad 

prin executarea de lucrări de desființare  

___________________________________________________________________________ 

 

Pagina 56 din 99  

 Cu privire la acest aspect, arătăm că, până la data de 31.12.2023, a fost în vigoare 

Acordul-cadru de Lucrări Nr. 16.352/03.03.2021 și a contractelor subsecvente acestuia, 

încheiate între UAT Municipiul Arad, în calitate de Achizitor, și SC Recons SA, în calitate de 

Executant, având ca obiect “Lucrări de demolare construcții, curățare, nivelare și 

împrejmuire”, astfel cum s-a analizat în cadrul CAPITOLULUI I. 

 

B. Riscuri asociate 

 În următorul tabel sunt prezentate posibile riscuri asociate prestării Serviciului public de 

interes local în discuție, respectiv Contractului, identificate și identificabile la momentul 

prezent:  

Nr. 

crt. 
Denumirea eventualelor riscuri identificate 

Măsuri de gestionare a 

eventualului risc 

identificat 

0 1 2 

1. 

Eventuale modificări/schimbări ale cadrului legislativ 

sau instituțional care pot afecta atât implementarea 

Contractului, cât și obligațiile asumate prin acesta, 

transformându-le inclusiv în obligații mai oneroase în 

raport cu situația de la momentul semnării Contractului, 

putând inclusiv să facă mai anevoioasă prestarea 

Serviciului 

Se vor comunica imediat 

Achizitorului în vederea 

identificării împreună a 

soluțiilor adecvate 

2. 

Eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între 

diferite părți implicate și anume: Achizitor, Operator, 

utilizatori, autorități și instituții publice competente și 

orice alte părți implicate, inclusiv – dar fără a se limita 

la – întârzieri în emiterea și transmiterea unor 

răspunsuri de și către autorități 

Se vor constitui grupuri de 

lucru/comisii la care să 

participe toate părțile 

implicate, în vederea 

soluționării problemelor 

3. 

Condiții meteorologice nefavorabile prestarea 

Serviciului și/sau situații neprevăzute și/sau 

imprevizibile care pot împiedica sau întârzia 

executarea lucrărilor conform planificării inițiale 

(materializată sub formă de Comandă și Ordin de 

începere a lucrărilor) și care duc la realizarea de 

venituri sub proiecțiile financiare 

Se vor lua toate măsurile 

specifice, conform 

prevederilor legale și 

clauzelor contractuale 

4. 
Apariția oricăror factori care pot afecta prestarea 

Serviciului sau termenul de prestare 

Se vor lua toate măsurile 

specifice, conform 

prevederilor legale și 

clauzelor contractuale 
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Nr. 

crt. 
Denumirea eventualelor riscuri identificate 

Măsuri de gestionare a 

eventualului risc 

identificat 

0 1 2 

5. 

Eventuale solicitări suplimentare din partea autorităților 

competente. Dacă în derularea Contractului este 

incidentă o astfel de situație, vor fi îndeplinite toate 

obligațiile, cu respectarea prevederilor legale aplicabile 

și ale Contractului 

Se vor îndeplini toate 

cerințele autorităților 

competente, cu respectarea 

prevederilor legale 

aplicabile și clauzelor 

contractuale 

6. 

Situația în care indicatorii de performanță/parametrii de 

calitate stabiliți de autoritățile competente sunt mult mai 

stricți decât cei stabiliți de Achizitor 

Se vor lua toate măsurile 

specifice pentru a fi 

respectați toți parametrii 

impuși 

7. 
Eventualitatea existenței unor discrepanțe între situația 

din teren și cea descrisă în Caietul de Sarcini 

Se va comunica imediat 

Achizitorului în vederea 

identificării împreună a 

soluțiilor adecvate, cu 

respectarea prevederilor 

legale și clauzelor 

contractuale 

 Ca urmare a analizei riscurilor asociate prestării Serviciului public de interes local în 

discuție, realizată în cadrul acestui Studiu, respectiv a modului de distribuire a acestora, este 

stabilit și tipul contractului.  

 În acest sens, repartiția riscurilor identificate sunt prezentate în cele ce urmează, potrivit 

prevederilor art. 13 alin. (2)-(3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea 

nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 867/2016, cu modificările și completările ulterioare: 

 Categoria de risc Descriere Consecințe Observații 

1. Riscuri referitoare la locație 

1. 
Structura existentă 

(reabilitare/modernizare) 

Structurile existente 

sunt inadecvate pentru 

a se adapta dezvoltării 

Majorarea costurilor 

și a timpului necesar 

pentru realizarea 

proiectului 

 

2. Condiții de amplasament 
Condițiile de sol 

neprevăzut de grele 

Majorarea costurilor 

și a timpului necesar 

pentru realizarea 

proiectului 

 

3. Titlul de proprietate Creșterea costurilor și Majorarea costurilor  
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 Categoria de risc Descriere Consecințe Observații 

a perioadei necesare 

pentru achiziționarea 

terenului de la 

proprietari și/sau 

acordarea dreptului de 

utilizare a terenului 

respectiv 

și a timpului necesar 

pentru realizarea 

proiectului 

4. Disponibilitatea locației 

Accesul la o anumită 

locație nu poate fi 

negociat cu 

proprietarul acesteia 

Întârziere în 

implementare și 

creșterea costurilor 

 

5. Aprobări 

Nu pot fi obținute 

toate aprobările 

necesare sau acestea 

pot fi obținute sub 

rezerva unor condiții 

neprevăzute 

Întârzieri în 

începerea sau 

finalizarea 

proiectului și 

creșteri ale 

costurilor aferente 

realizării proiectului 

 

6. Curățare și viabilizare 

Pregătirea terenului 

are ca rezultat costuri 

mult mai mari decât 

cele prevăzute și 

necesită un timp cu 

mult peste termenii 

Contractului 

Costuri și timp 

suplimentar pentru a 

finaliza proiectul 

 

7. Moștenire culturală 

Creșterea costurilor și 

a perioadei de timp ca 

rezultat al descoperirii 

unor situri 

arheologice și/sau 

patrimoniu național 

Costuri și timp 

suplimentar pentru a 

finaliza proiectul 

 

8. Mediu (1) 

Amplasamentele 

pentru proiect 

prezintă un grad 

necunoscut de 

contaminare 

Costuri și timp 

suplimentar pentru a 

finaliza proiectul 

 

9. Mediu (2) 

În timpul 

implementării 

proiectului apar 

Costuri de 

decontaminare 
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 Categoria de risc Descriere Consecințe Observații 

contaminări ale 

proprietăților 

adiacente, care au 

efect asupra 

proprietăților 

disponibile pentru 

proiect 

2. Riscuri de proiectare 

10. Eșecul proiectării 

Posibilitatea ca 

proiectarea părții 

private să nu 

îndeplinească 

specificațiile tehnice 

de calitate cerute 

Creșterea pe termen 

lung a costurilor 

suplimentare sau 

imposibilitatea de a 

asigura serviciile pe 

termen lung 

 

11. Deficiență de proiectare 

Timp suplimentar 

necesar în realizarea 

planificării datorită 

lipsei de experiență 

Întârzieri în 

începerea 

proiectului la data 

prevăzută și posibile 

costuri suplimentare 

 

12. 
Depășirea costurilor 

proiectării 

Proiectarea ia mai 

mult timp decât 

planificarea inițială, 

datorită lipsei de 

experiență 

Costuri și timp 

suplimentare 

necesare pentru a 

finaliza proiectul 

 

13. 
Schimbări în proiectare 

de către ambele părți 

Proiectarea nu este 

conformă cu 

specificațiile tehnice 

de calitate 

Costuri și timp 

suplimentar 

necesare pentru a 

finaliza proiectul 

 

14. 

Întârzieri în obținerea 

avizelor/permiselor 

pentru teren 

Nu pot fi obținute 

toate aprobările 

necesare sau sunt 

înregistrate întârzieri 

în obținerea acestora 

Întârzieri în 

începerea 

proiectului sau în 

finalizarea lui și 

creșterea costurilor 

aferente realizării 

proiectului 

 

15. 
Întârzieri în obținerea 

aprobărilor 

Întârzieri în obținerea 

autorizațiilor de 

construcție necesare, 

din cauza proiectării 

Timp și costuri 

suplimentare pentru 

a finaliza proiectul 
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necorespunzătoare 

16. 
Schimbări ulterioare ale 

proiectării 

Variații ale proiectării 

datorită problemelor 

apărute cu relocarea 

utilităților sau datorită 

schimbărilor din 

legislație 

Întârziere în 

implementare și 

majorare de costuri 

 

17. 
Studii specifice 

proiectării 

Evaluarea impactului 

asupra mediului 

(EIM) ar putea 

necesita o perioadă 

mai lungă decât cea 

stabilită 

Timp și costuri 

suplimentare pentru 

a finaliza proiectul 

 

18. 
Standarde referitoare la 

emisii 

Operatorul nu 

respectă standardele 

stabilite pentru 

operare corectă 

Operarea 

facilităților are ca 

rezultat alterarea 

mediului 

 

3. Riscuri de finanțare a proiectului 

19. 

Insolvabilitate și risc 

aferent creditorului 

extern 

Operatorul (sau 

oricare dintre 

acționarii săi) devine 

insolvabil sau 

efectuarea prestațiilor 

necesită o finanțare 

mai mare decât cea 

estimată de Operator 

Neîndeplinirea 

prestațiilor solicitate 

de către Achizitor și 

pierderi pentru 

participanții la 

investiție 

 

20. 
Indisponibilitatea 

finanțării 

Operatorul nu e 

capabil să asigure 

resursele financiare și 

de capital conform 

bugetului și în timpul 

prevăzut 

Lipsa finanțării 

pentru continuarea 

sau finalizarea 

investiției 

 

21. 
Modificări ale 

dobânzilor 

Ratele dobânzilor sunt 

supuse schimbărilor, 

modificând astfel 

termenii financiari ai 

ofertei 

Creștere/Scădere a 

costurilor 

proiectului 

Nu este 

cazul 

22. Finanțare suplimentară 
Datorită schimbărilor 

de legislație, de 

Operatorul nu poate 

suporta financiar 
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politică sau de altă 

natură, sunt necesare 

finanțări suplimentare 

pentru reconstrucție, 

modificare, reechipare 

etc. 

costurile schimbării 

23. 
Modificări în sistemul 

de taxe și impozite 

Pe parcursul 

implementării 

proiectului, sistemul 

de impozitare se poate 

schimba în defavoarea 

Operatorului 

Impact negativ 

asupra veniturilor 

financiare ale 

Operatorului 

 

24. Profituri din refinanțare 

Finalizarea investiției 

se face la un cost mai 

mic decât cel inițial 

Schimbare 

profitabilă în 

finanțarea 

proiectului 

 

4. Riscuri aferente cererii și veniturilor 

25. 
Înrăutățirea condițiilor 

economice generale 

Producerea unor 

schimbări 

fundamentale și 

neașteptate în 

condițiile economice 

generale care conduc 

la reducerea cererii 

pentru prestațiile 

contractate 

Venituri sub 

previziunile 

financiare anterioare 

 

26. Schimbări competitive 

Altă investiție, care 

există deja, este 

extinsă sau 

îmbunătățită sau 

retarifată, astfel încât 

competiția în 

domeniul prestațiilor 

efectuate conform 

Contractului crește 

Venituri sub 

previziunile 

anterioare, ca 

urmare a reducerii 

prețurilor și/sau 

scăderii cererilor, 

datorită concurenței 

 

27. Concurență 

Apariția pe piață a 

concurenților în 

domeniul prestațiilor 

efectuate, conform 

Venituri sub 

previziunile 

anterioare ca urmare 

a reducerii prețurilor 
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contractului, de 

Operator 

și/sau a reducerii 

cererii ca urmare a 

concurenței 

28. Schimbări demografice 

O schimbare 

demografică sau 

socioeconomică 

afectează cererea 

pentru prestațiile 

contractate 

Venituri sub 

previziunile 

financiare anterioare 

 

29. 

Costuri de 

abordabilitate/ 

accesibilitate 

Nivelul de trai al 

locuitorilor este 

afectat de condițiile 

economice 

nefavorabile 

Venituri sub 

previziunile 

financiare anterioare 

 

30. 
Schimbări majore ale 

inflației (1) 

Rata actuală a inflației 

va depăși rata 

previzionată a inflației 

Depășirea costurilor 

de implementare a 

proiectului 

 

31.  
Schimbări majore ale 

inflației (2) 

Valoarea plăților 

efectuate în timp este 

afectată de inflație 

Scăderea, în termeni 

reali, a veniturilor 

din proiect 

 

32. Publicitate adversă 

Publicitatea adversă 

(negativă) generează 

schimbări în 

atitudinea publică 

Nivel scăzut de 

utilizare/conectări la 

rețele, nivel scăzut 

de contractare 

 

5. Riscuri legislative/politice 

33. 
Schimbări legislative/de 

politică (1) 

Schimbarea 

legislativă și/sau a 

politicii Achizitorului 

care nu poate fi 

anticipată la semnarea 

contractului și care 

este adresată direct, 

specific și exclusiv 

proiectului, ceea ce 

conduce la costuri de 

capital sau 

operaționale 

suplimentare din 

partea Operatorului 

O creștere 

semnificativă în 

costurile 

operaționale ale 

Operatorului și/sau 

necesitatea de a 

efectua cheltuieli de 

capital pentru a 

putea răspunde 

acestor schimbări 
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34. 
Schimbări legislative/de 

politică (2) 

Schimbare legislativă 

și sau a politicii 

Achizitorului, care nu 

poate fi anticipată la 

semnarea contractului 

și care este generală 

în aplicarea sa (nu 

specifică proiectului) 

ceea ce conduce la 

costuri de capital sau 

operaționale 

suplimentare din 

partea Operatorului 

O creștere 

semnificativă în 

costurile 

operaționale ale 

Operatorului și/sau 

necesitatea de a 

efectua cheltuieli de 

capital pentru a 

putea răspunde 

acestor schimbări 

 

35. 
Retragerea sprijinului 

complementar 

Achizitorul își retrage 

sprijinul 

complementar, 

proiectul fiind afectat 

negativ 

Consecințe asupra 

veniturilor, 

întârzieri importante 

în implementarea 

proiectului sau 

proiectul ar putea fi 

oprit 

 

36. 
Proces decizional 

defectuos 

Implementarea 

proiectului ar putea 

întâmpina o puternică 

opoziție politică 

Întârzieri importante 

în implementarea 

proiectului sau 

proiectul ar putea fi 

oprit 

 

37. Riscul valorii reziduale 

Riscul că activele 

aferente proiectului, 

la 

finalizarea/expirarea 

contractului, nu vor fi 

predate condițiile 

prevăzute 

Creșterea costurilor 

de 

întreținere/înlocuire 

a activelor 

 

6. Riscuri naturale 

38. 
Război sau situații 

conflictuale 

Izbucnirea 

războiului/a situațiilor 

conflictuale are ca 

rezultat întârzieri în 

implementarea 

proiectului și/sau 

Distrugerea sau 

deteriorarea 

activelor aferente 

proiectului 

 



Studiu de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea  

înființării, organizării și funcționării Serviciului public de interes local privind  

dezvoltarea și amenajarea domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad 

prin executarea de lucrări de desființare  

___________________________________________________________________________ 

 

Pagina 64 din 99  

 Categoria de risc Descriere Consecințe Observații 

costuri crescute de 

construcție/operare 

39. 
Cutremur și alte 

evenimente naturale 

Cutremurele etc. au ca 

rezultat întârzieri 

si/sau costuri crescute 

de construcție 

Distrugerea sau 

deteriorarea 

activelor aferente 

proiectului 

 

40. Terorism 

Actul de terorism 

generează întârzieri 

și/sau costuri crescute 

de construcție 

Distrugerea sau 

deteriorarea 

activelor aferente 

proiectului 

 

41. Forța majoră 

Forța majoră, așa cum 

este definită prin 

Lege, împiedică 

executarea 

Contractului 

Distrugerea sau 

deteriorarea 

activelor aferente 

proiectului 

 

7. Riscurile etapei de pregătire/atribuire 

42. Riscuri de pregătire 

Proiectul nu 

îndeplinește cerințele 

legislației în domeniu 

privind pregătirea 

proiectului 

Întârzieri importante 

în implementarea 

proiectului sau 

proiectul ar putea fi 

oprit 

 

43. 
Opoziție publică față de 

proiect 

Sprijinul scăzut sau o 

atitudine adversă a 

publicului față de 

proiect ar putea 

provoca întârzieri 

Întârzieri importante 

în implementarea 

proiectului sau 

proiectul ar putea să 

nu înceapă 

 

44. 

Pregătirea 

necorespunzătoare a 

documentelor de 

atribuire 

Lipsa de experiență în 

pregătirea 

documentației de 

atribuire determină 

întârzieri 

Întârzieri importante 

în implementarea 

proiectului sau 

proiectul ar putea să 

nu înceapă 

 

45. Semnarea Contractului 

Lipsa de experiență 

cu privire la 

pregătirea și atribuirea 

de contracte provoacă 

întârzieri în semnarea 

Contractului 

Întârzieri importante 

în implementarea 

proiectului sau 

proiectul ar putea să 

nu înceapă 

 

8. Riscuri referitoare la construcție 

46. Dreptul de acces Dreptul de acces la Întârziere în  
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amplasament nu este 

negociat 

implementarea 

proiectului și 

creștere a costurilor 

47. 
Soluții tehnice vechi sau 

inadecvate 

Soluțiile tehnice 

propuse nu sunt 

corespunzătoare din 

punct de vedere 

tehnologic pentru a 

asigura realizarea 

proiectului 

Venitul 

Operatorului scade 

sub datele de 

închidere financiară 

a proiectului, având 

ca rezultat pierderi. 

Achizitorul nu 

primește prestațiile 

solicitate 

 

48. 
Disponibilitatea 

resurselor 

Resursele necesare 

pentru finalizarea 

construcției costă mai 

mult decât estimările 

inițiale, nu au 

calitatea 

corespunzătoare sau 

sunt indisponibile în 

cantitățile necesare 

Creșteri de cost și, 

în unele cazuri, 

efecte negative 

asupra calității 

serviciilor furnizate 

în cadrul 

contractului; timp 

suplimentar necesar 

pentru a finaliza 

proiectul 

 

49. Risc de defect ascuns 

Defecte ascunse în 

structurile 

preexistente aferente 

proiectului și/sau în 

activele nou-

construite 

Creșteri de cost și 

efecte negative 

asupra calității 

serviciilor furnizate 

în cadrul 

proiectului; timp 

suplimentar 

 

50. 
Risc cu privire la 

executare/ finalizare 

Construcția 

facilităților poate fi 

întârziată astfel încât 

furnizarea serviciilor 

incluse în proiect să 

nu poată începe la 

data prevăzută 

Întârzieri importante 

în implementarea 

proiectului sau 

proiectul ar putea fi 

oprit 

 

51. 
Risc de depășire a 

costurilor 

Finalizarea 

construcției se face la 

un cost mai mare 

Costuri și timp 

suplimentar 

necesare pentru a 
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decât costul prevăzut 

inițial 

finaliza proiectul 

52. Întârzieri în construcție 

Apariția unui 

eveniment pe durata 

construcției, 

eveniment care 

conduce la 

imposibilitatea 

finalizării acesteia în 

termenul stabilit și la 

costul estimat 

Întârziere în 

implementare și 

creșterea costurilor 

 

53. 

Litigii de 

muncă/personal 

insuficient calificat 

Lipsa personalului 

calificat pentru unele 

din etapele aferente 

proiectului 

Întârziere în 

implementare și 

creșterea costurilor 

 

54. Furnizare a utilităților 

Utilitățile (de 

exemplu curent 

electric, gaz și apă) 

necesare pentru 

construcția proiectului 

nu sunt disponibile 

Costuri și timp 

suplimentar 

necesare pentru a 

finaliza proiectul 

 

55. 

Insolvabilitatea 

subantreprenorilor sau a 

furnizorilor 

Riscul legat de 

nerespectarea 

obligațiilor 

subantreprenorului/ 

furnizărilor sau 

insolvabilitate 

Costuri și timp 

suplimentar 

necesare pentru a 

finaliza proiectul 

 

56. 
Condiții meteo 

nefavorabile 

Inundarea 

amplasamentelor 

împiedică construcția, 

provocând întârziere 

și costuri crescute 

Întârziere în 

implementare și 

creșterea costurilor 

 

57. 
Variație excesivă a 

contractului 

Prea multe modificări 

în obiectivul 

lucrărilor, datorate 

costurilor crescute, 

schimbărilor 

legislative etc. 

Întârziere în 

implementare și 

creșterea costurilor 

 

58. Lucrări defecte Defecte descoperite în Costuri și timp  
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lucrările de 

construcție, care 

provoacă costuri 

suplimentare și/sau 

întârziere 

suplimentar 

necesare pentru a 

finaliza proiectul 

59. Explozibile 

Descoperirea de 

muniție/dispozitive 

neexplodate în zona 

amplasamentului 

pentru proiect 

împiedică finalizarea 

construcției la timp 

Întârziere în 

implementare și 

creșterea costurilor 

 

60. Securitatea pe șantier 

Securitatea deficitară 

duce la furturi și/sau 

deteriorarea 

echipamentului sau a 

materialelor 

Întârziere în 

implementare și 

creșterea costurilor 

 

61. 
Lipsa angajamentelor 

părților 

Lipsa de experiență în 

domeniul 

implementării 

proiectului poate 

conduce la 

neîndeplinirea 

obligațiilor de către 

ambele părți 

Întârzieri importante 

în implementarea 

proiectului sau 

proiectul ar putea fi 

oprit 

 

62. Risc de asigurare 

Riscurile asigurabile 

pot deveni 

neasigurabile pe 

durata de viață a 

proiectului sau 

creșteri substanțiale 

ale ratelor la care se 

calculează primele de 

asigurare 

Întârziere în 

implementare și 

creșterea costurilor 

 

63. Proteste publice 

Întârzieri în 

construcție provocate 

de tulburări și proteste 

publice 

Întârziere în 

implementare și 

creșterea costurilor 

 

64. Aspecte privind Nu se respectă Rezilierea  
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protecția mediului cerințele privind 

protecția mediului și 

nu se realizează 

monitorizarea 

efectelor 

semnificative asupra 

mediului 

Contractului 

9. Riscuri de operare și de întreținere 

65. 

Schimbarea cerințelor 

Achizitorului în afara 

limitelor agreate prin 

contract 

Achizitorul schimbă 

cerințele după 

semnarea 

Contractului 

Schimbarea 

cerințelor pe timpul 

realizării investiției 

conduce la 

modificarea 

proiectului și la 

creșterea costurilor 

de capital, după 

recepție 

 

66. Resurse de intrare/input 

Resursele necesare 

pentru operare costă 

mai mult decât cele 

estimate inițial, nu au 

calitatea 

corespunzătoare sau 

nu sunt disponibile în 

cantități suficiente 

Creșteri ale 

costurilor și, în 

unele cazuri, efecte 

negative asupra 

calității serviciilor 

furnizate în cadrul 

contractului 

 

67. 
Risc de furnizare a 

utilităților 

Utilitățile (de 

exemplu, curent 

electric, gaz și apă) 

necesare pentru 

construcția proiectului 

nu sunt disponibile 

Costuri și timp 

suplimentar 

necesare pentru a 

finaliza proiectul 

 

68. 
Soluții tehnice vechi sau 

neadecvate 

Soluțiile tehnice 

propuse nu sunt 

corespunzătoare din 

punct de vedere 

tehnologic pentru a 

asigura realizarea 

proiectului 

Venitul 

Operatorului scade 

sub datele de 

închidere financiară 

a proiectului, având 

ca rezultat pierderi. 

Achizitorul nu 

primește prestațiile 
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solicitate 

69. Risc de disponibilitate 

Lucrările și serviciile 

care fac obiectul 

Contractului nu sunt 

furnizate sau nu 

îndeplinesc 

specificațiile tehnice 

de calitate prevăzute 

în Contract 

Întârzieri importante 

în implementarea 

proiectului sau 

proiectul ar putea fi 

oprit 

 

70. 
Capacitate de 

management 

Operatorul nu își 

poate îndeplini 

obligațiile conform 

Contractului 

Lucrările și 

serviciile care fac 

obiectul 

Contractului nu sunt 

furnizate 

 

71. 
Risc de depășire a 

costurilor 

Costurile de operare 

sunt mai mari decât 

cele costurile de 

operare previzionate 

Costuri și timp 

suplimentar 

necesare pentru a 

finaliza proiectul 

 

72. Risc de defecte ascunse 

Defecte ascunse în 

structurile 

preexistente aferente 

proiectului și/sau în 

activele nou-

construite 

Creșteri de cost și 

efecte negative 

asupra calității 

serviciilor furnizate 

în cadrul 

proiectului; timp 

suplimentar necesar 

 

73. Condiții neprevăzute 

Condiții neprevăzute 

cauzează costuri mai 

mari de întreținere 

pentru activele noi și 

cele existente 

Creșteri de cost și 

efecte negative 

asupra calității 

serviciilor furnizate 

în cadrul 

proiectului; timp 

suplimentar necesar 

 

74. Întreținere și reparații 

Costul de întreținere a 

activelor poate diferi 

de costul de 

întreținere prevăzut 

inițial 

Creșterea costurilor, 

cu efecte negative 

asupra acțiunilor 

întreprinse până în 

acel moment 

 

75. 
Lipsa angajamentului 

părților 

Lipsa de experiență în 

domeniul 

Întârzieri importante 

în implementarea 
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implementării 

proiectului poate 

conduce la 

neîndeplinirea 

obligațiilor de ambele 

părți 

proiectului sau 

proiectul ar putea fi 

oprit 

76. Risc de asigurare 

Riscurile asigurabile 

pot deveni 

neasigurabile pe 

durata perioadei 

proiectului sau 

creșteri substanțiale 

ale ratelor la care se 

calculează primele de 

asigurare 

Întârzieri în 

implementarea 

proiectului și 

creșterea costurilor 

 

77. Întreținere 

Întreținerea activelor 

finalizate nu 

corespunde 

specificațiilor tehnice 

de calitate stipulate în 

Contract 

Activele sunt 

predate 

Achizitorului la 

sfârșitul duratei de 

viață a proiectului 

într-o condiție 

necorespunzătoare 

 

 Modul de alocare a riscurilor în cadrul Contractului este reprezentat după cum urmează: 

 
Denumirea 

riscului 
Descrierea riscului 

Alocarea 

Achizitor Împărțită Operator 

Riscul de întreținere și operare 

1. 
Creșterea costului 

cu forța de muncă 

Creșteri neprevăzute de 

costuri cu personalul 
  X 

2. 
Costuri de 

întreținere mai mari 

Depășirea costurilor de 

întreținere prognozate 
  X 

3. 
Risc de 

disponibilitate 

Evenimente neprevăzute 

împiedică prestarea 

Serviciului 

 X  

Riscuri legate de cerere și venituri 

4. 

Înrăutățirea 

condițiilor 

economice locale 

Crize economice 

neprevăzute, la nivel 

economic local 

 X  
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Denumirea 

riscului 
Descrierea riscului 

Alocarea 

Achizitor Împărțită Operator 

5. 

Înrăutățirea 

condițiilor 

economice generale 

Crize economice 

neprevăzute, la nivel 

economic internațional 

 X  

6. Inflația 
Inflația este mai mare 

decât cea prognozată 
 X  

Riscuri legislative/politice 

7. 
Schimbări 

legislative generale 

Modificări legislative 

care nu vizează direct 

acest proiect dar care 

conduc la creșteri de 

prețuri 

 X  

8. 
Schimbări 

legislative specifice 

Modificări legislative 

care vizează direct acest 

proiect 

 X  

9. Schimbări politice 

Schimbări la nivel politic 

care pot duce la întârzieri 

sau costuri suplimentare 

X   

Riscuri financiare 

10. 
Indisponibilitatea 

finanțării 

Achizitorul nu este 

capabilă să asigure 

resursele financiare 

necesare în timp util 

X   

11. 
Insolvabilitatea 

Achizitorului 

Achizitorul devine 

insolvabil 
X   

Riscuri naturale 

12. Forța majoră 

Evenimente de forță 

majoră, așa cum sunt 

definite în contract, 

împiedică sau amână 

executarea Contractului 

 X  

13. Alte riscuri naturale 

Alte fenomene sau 

evenimente, necuprinse 

în clauzele de forță 

majoră, împiedică sau 

amână executarea 

Contractului 

 X  

Alte riscuri 
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Denumirea 

riscului 
Descrierea riscului 

Alocarea 

Achizitor Împărțită Operator 

14. 
Risc privind 

protecția mediului 

Creșterea duratei sau 

costurilor datorată unor 

măsuri de protecție a 

mediului neprevăzute 

inițial 

  X 

15. Furt sau distrugere 

Furt de materiale sau 

distrugere de 

echipamente sau utilaje 

  X 

16. Accidente de muncă 
Accidente de muncă în 

desfășurarea activității 
  X 

17. 
Probleme de 

personal 
Litigii de muncă   X 

18. 
Probleme de 

personal 
Fluctuații de personal   X 

19. 
Servicii 

necorespunzătoare 

Servicii neefectuate, 

incomplete sau 

necorespunzătoare 

calitativ 

  X 

 

C. Analiza SWOT 

 Pentru a putea compara ușor avantajele și dezavantajele celor două tipuri de gestiune în 

raport de Serviciu, acestea se prezintă în următoarea analiză SWOT prezentată sub formă 

tabelară, după cum urmează:  

 Gestiunea directă Gestiunea delegată 

Nr. 

crt. 

Puncte tari 

(Avantaje) 

Puncte slabe 

(Dezavantaje) 

Puncte tari 

(Avantaje) 

Puncte slabe 

(Dezavantaje) 

0 1 2 3 4 

1. 

perioadă mai 

scurtă de 

atribuire a 

Contractului, 

fără 

îndeplinirea 

termenelor 

prevăzute de 

legislația în 

domeniul 

ritm lent al 

investițiilor, 

bazat exclusiv 

pe sumele puse 

la dispoziție de 

ordonatorul de 

credite (UAT 

Municipiul 

Arad) 

parametrii 

Serviciului și 

necesarul de 

investiții trebuie 

să fie clar 

definiți în 

contract, cu 

mecanisme care 

impun ca 

majoritatea 

durata 

îndelungată de 

atribuire a 

Contractului, cu 

îndeplinirea 

termenelor 

prevăzute de 

legislația în 

domeniul 
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 Gestiunea directă Gestiunea delegată 

Nr. 

crt. 

Puncte tari 

(Avantaje) 

Puncte slabe 

(Dezavantaje) 

Puncte tari 

(Avantaje) 

Puncte slabe 

(Dezavantaje) 

achizițiilor 

publice 

riscurilor de 

execuție și 

exploatare să 

treacă la 

Operator 

achizițiilor 

publice 

2. 

control direct 

asupra 

activităților din 

sfera 

Serviciului 

menținerea 

responsabilității 

față de 

populația 

deservită, 

respectiv 

asumarea 

tuturor 

riscurilor 

aferente 

prestării 

Serviciului  

transferul 

riscurilor de 

execuție și 

exploatare în 

mare parte către 

Operator 

posibilitatea ca 

Operatorul să 

intre în 

insolvență, în 

incapacitate 

temporară sau 

definitivă de 

plată a 

subcontractanțil

or, terților 

susținători, 

furnizorilor etc. 

3. 

menținerea 

autorității 

nemijlocite a 

Achizitorului 

asupra Serviciului. 

UAT Municipiul 

Arad are drept de 

control final 

asupra prestării 

Serviciului, având 

posibilitatea de a 

întrerupe (prin 

clauzele de 

penalizare și de 

reziliere ale 

Contractului) 

gestiunea în cazul 

în care operatorul 

are o activitate 

 

existența unui 

cadru 

competitiv și a 

unui Operator 

cu dotare 

tehnică modernă 
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 Gestiunea directă Gestiunea delegată 

Nr. 

crt. 

Puncte tari 

(Avantaje) 

Puncte slabe 

(Dezavantaje) 

Puncte tari 

(Avantaje) 

Puncte slabe 

(Dezavantaje) 

defectuoasă care 

persistă 

4. 

menținerea 

responsabilității 

față de 

utilizatorii 

Serviciului 

 

constituirea 

garanției de 

bună execuție 

pe toată durata 

Contractului. 

 

5. 

asigurarea 

continuității 

prestării 

Serviciului fără 

a fi nevoie de o 

procedură de 

achiziție 

publică 

suplimentară 

   

6. 

Achizitorul are 

putere 

decizională 

pentru ca în 

momentul 

încredințării 

Contractului, 

acesta să 

includă toate 

prevederile 

necesare 

   

7. 

îmbunătățirea și 

adaptarea 

Serviciului la 

particularitățile 

și nevoile 

Achizitorului, 

inclusiv prin 

includerea de 

noi tarife 
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 Gestiunea directă Gestiunea delegată 

Nr. 

crt. 

Puncte tari 

(Avantaje) 

Puncte slabe 

(Dezavantaje) 

Puncte tari 

(Avantaje) 

Puncte slabe 

(Dezavantaje) 

8. 

dezvoltarea 

capacității 

tehnice și 

manageriale în 

domeniu de 

către 

Operatorul 

contractat în 

acest sens 

   

9. 

încheierea unui 

contract pe 

termen lung 

   

10.      

 Observații: 

1. Numărul mai mare de avantaje cu privire la gestiunea directă în raport de gestiunea 

delegată recomandă astfel adoptarea primei variante: gestiunea directă. Posibilitatea 

extinsă de a defini contractual limitele de exploatare a Serviciului și finalitatea și ritmul 

investițiilor din infrastructură determină ca formula gestiunii delegate să fie mai ușor de 

pus în acord cu interesele generale ale comunității și implicit, cu principiile care 

guvernează Serviciul.  

2. Pe de altă parte, înființarea și existența unui serviciu propriu al Achizitorului, cu personal 

de specialitate și cu dotare tehnică necesară prestării unui Serviciu de calitate ar 

presupune costuri financiare considerabile pentru bugetul local. Estimarea costurilor pe 

toată durata delegării, inclusiv identificarea și cuantificarea financiară a riscurilor, poate 

conduce la stabilirea unor tarife reale și acceptate de către Achizitor, astfel încât alegerea 

unui Operator să fie pe deplin justificată și din punct de vedere financiar. 

 

D. Fiabilitatea financiară (analiză economico-financiară)  

 Pentru analiza economico-financiară s-a luat în considerare valoarea totală a Acordului-

cadru de lucrări Nr. 16.352/03.03.2021, încheiat între UAT Municipiul Arad, în calitate de 

Achizitor, și SC Recons SA, în calitate de Executant, având ca obiect “Lucrări de demolare 

construcții, curățare, nivelare și împrejmuire”, respectiv 9.475.187,96 lei fără TVA, respectiv 

11.275.473,67 lei cu TVA.  

 La tarifele stabilite în baza acestui raport contractual se va aplica indicele lunar al 

prețurilor de consum IPC Total comunicat de Institutul Național de Statistică25 în perioada 

 
25 A se vedea 
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de referință cuprinsă între Perioada curentă (Decembrie 2023 – ultima lună valabilă) și data 

încheierii acordului-cadru în discuție (Martie 2021), care este 131,41%. 

 
 În acest sens, urmărind dezvoltarea Serviciului, la baza fundamentării estimării valorii 

totale a Contractului care se va încheia s-au avut în vedere cantitățile prevăzute în Acordul-

cadru de lucrări Nr. 16.352/03.03.2021, încheiat între UAT Municipiul Arad, în calitate de 

Achizitor, și SC Recons SA, în calitate de Executant, având ca obiect “Lucrări de demolare 

construcții, curățare, nivelare și împrejmuire”, coroborat cu cele stabilite ca fiind necesare 

pentru administrarea/exploatarea respectiv dezvoltarea și amenajarea domeniului public și 

privat al UAT Municipiul Arad.  

 Totodată, valoarea totală finală a Contractului nu se poate depăși, aceasta fiind prevăzută 

la nivelul maxim pentru prestarea acestui Serviciu. Pe perioada executării Contractului se va 

ține cont de valoarea totală finală a acestuia, și nu de cantitățile stabilite, care sunt orientative 

și luate în considerare numai pentru fundamentarea valorii totale a Contractului, respectiv 

pentru a da o dimensiune de ansamblu la stabilirea valorii totale a Contractului. 

 Precizăm faptul că sumele necesare prestării Serviciului pentru anul curent (2024) au fost 

fundamentate pentru a fi prevăzute în Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului 

Arad pentru anul 2024 la valoarea de 1.500.000,00 lei cu TVA, sumă care poate fi supusă 

rectificării în funcție de nevoile curente. Aceasta se realizează în conformitate cu prevederile 

art. 39 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările 

și completările ulterioare, “Cuantumul și regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotărâri 

ale consiliilor locale, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, consiliilor 

județene și/sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare”.  

 

E. Concluzii 

 Ținând cont de cele de mai sus, apreciem oportunitatea și necesitatea organizării 

Serviciului prin gestiune directă, astfel încât monitorizarea și controlul funcționării și 

gestionării serviciului public vor intra în atribuțiile și responsabilitatea Achizitorului. Acest tip 

de organizare este impus și de necesitatea adaptării la cerințele și exigențele legale în vigoare 

a Serviciului, privit ca un sistem eficient, și care să corespundă cu programele de dezvoltare 

 
http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro.  

http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro
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durabilă ale autorității, respectiv, pentru: 

a) asigurarea dezvoltării durabile a UAT Municipiul Arad,  

b) crearea unui mediu sigur pentru utilizatorii Serviciului și ridicarea gradului de civilizație 

și a calității vieții în municipiul Arad,  

c) asigurarea funcționării și exploatării în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență 

economică a infrastructurii aferente, 

d) protecția și conservarea mediului natural și construit, 

e) satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențiala a tuturor membrilor comunității 

locale, în calitatea lor de beneficiari ai Serviciului. 

 Amploarea activităților din sfera acestui Serviciu, investițiile realizate în perioada 

anterioară (dintre care amintim Proiectul “Revitalizarea Zonei Strada Mărului și Amenajarea 

ca Zonă de Agrement” – Cod SMIS 127360) și necesitatea implementării finale a lor, toate 

acestea impun ca sistemul să fie gestionat de către un Operator care să dețină cel puțin 

următoarele: 

a) experiență în gestionarea serviciilor publice de interes local, 

b) capacitatea tehnică (dotarea cu utilaje specifice, spațiu de depozitare și dispecerat, 

mijloace de transport și de intervenție, ateliere de reparații etc.), 

c) pregătirea profesională a angajaților atestată conform legii, cu toate certificările necesare. 

 Toate motivele de mai sus, dar mai ales lipsa capacității necesare Achizitorului de a 

gestiona, în momentul de față, un serviciu public de interes local de o asemenea amploare, 

conduc la concluzia că gestiunea directă către SC Recons SA reprezintă soluția optimă, cel 

puțin pentru orizontul de timp scurt și mediu. Aceasta mai ales întrucât, cel puțin în ultimii 

trei ani, această societate a executat lucrări în cadrul unui acord-cadru de lucrări având 

același obiect. În fapt, Contractul care se are în vedere reprezintă o continuitate a 

acordului-cadru ajuns la termen. 

 Modalitatea propusă de organizare a Serviciului este prin gestiune directă, în baza unui 

contract de lucrări și se realizează cu respectarea prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 

71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art. 8 

alin. (3) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 31 alin. (1), alin. (2) și alin. 

(7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 Scenariul opus, de demarare a unei proceduri de achiziție public ar împovăra în mod 

semnificativ atribuirea unui contract în ceea ce privește Serviciul, până la finalizarea 

procedurii specifice de achiziție publică. În acest sens, așa cum s-a prevăzut mai sus, intenția 

Achizitorului este de a atribui gestiunea Serviciului către SC Recons SA. 

 În concluzie, decizia pe care compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei 

Municipiului Arad o consideră oportună, în condițiile actuale, este aceea de gestiune directă a 

Serviciului printr-un contract de lucrări. 
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CAPITOLUL III. ASPECTE PRIVIND GESTIUNEA DIRECTĂ  

 

Secțiunea 22. Operatorul Serviciului 

 Ținând seama de specificul societății, Operatorul SC Recons SA s-a constituit în temeiul 

următoarelor acte normative: 

a) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 23 din 20 martie 1995 privind 

aplicarea Ordonanței nr. 69/1994 și a Legii nr. 135/1994 privind unele măsuri pentru 

reorganizarea regiilor autonome de interes local, prin reorganizarea Regiei Autonome 

de Locuințe și Localuri Arad care a funcționat sub autoritatea Consiliului Local al 

Municipiului Arad26, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 114 din 27 noiembrie 1995 pentru 

completarea și modificarea Hotărârii nr. 23/1995 a Consiliului Local al Municipiului 

Arad privind reorganizarea regiilor autonome de interes local27, 

b) prevederile art. 8-9 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, 

c) Ordonanța Guvernului nr. 69/1994 privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor 

autonome de interes local, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

d) Normele metodologice comune ale Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale și Departamentului pentru Administrație Publică Locală privind 

aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 69/1994 referitoare la reorganizarea regiilor 

autonome locale. 

 Din analiza Raportului privind activitatea economico-financiară a SC Recons SA la data 

de 30 iunie 202328, publicat pe site-ul www.reconsarad.ro, rezultă că obiectul principal de 

activitate al societății este Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. 

Operatorul a evoluat pe parcursul timpului, diversificându-și obiectul de activitate și aria de 

acoperire a nevoilor consumatorilor prin serviciile pe care le oferă persoanelor fizice și 

persoanelor juridice din municipiul și județul Arad. Astfel, printre activitățile autorizate ale SC 

Recons SA se numără:  

8130 – Activități de întreținere peisagistică 

8129 – Alte activități de curățenie 

5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 

4942 – Servicii de mutare 

4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale etc. 

 
26 A se vedea 
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/1995/Hotarari.nsf/3D167F56AA2FA4A7C225885C00303443/$FILE/h43
12.pdf?Open.  
27 A se vedea 
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/1995/Hotarari.nsf/FDFF32CE6A61DDF9C225885C002FBB08/$FILE/h44
12.pdf?Open.  
28 A se vedea 
https://www.reconsarad.ro/rapoarte-financiare.  

http://www.reconsarad.ro/
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/1995/Hotarari.nsf/3D167F56AA2FA4A7C225885C00303443/$FILE/h4312.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/1995/Hotarari.nsf/3D167F56AA2FA4A7C225885C00303443/$FILE/h4312.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/1995/Hotarari.nsf/FDFF32CE6A61DDF9C225885C002FBB08/$FILE/h4412.pdf?Open
https://www.primariaarad.ro/dm_arad/1995/Hotarari.nsf/FDFF32CE6A61DDF9C225885C002FBB08/$FILE/h4412.pdf?Open
https://www.reconsarad.ro/rapoarte-financiare
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2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 

 Potrivit Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Arad, UAT Municipiul Arad este acționar majoritar cu 99,99976% de acțiuni 

și UAT Comuna Zimandu Nou este acționar cu 0,00024% de acțiuni.  

 SC Recons SA este certificată privind sistemul de management al calității din anul 2013, 

de către United Registrar of Systems Certification (URS Certificări România) și a stabilit un 

sistem integrat de management al calității, mediului, securității și sănătății ocupaționale în 

conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al 

calității, SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu și SR OHSAS 

18001:2008 – Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. 

 De asemenea, Operatorul deține experiență în gestionarea serviciilor publice de interes 

local, având calitatea de Operator/Contractant în cadrul unor raporturi contractuale încheiate 

cu UAT Municipiul Arad, dintre care amintim:  

a) Contractul Nr. 772/02.02.2023 de gestiune directă a serviciului de sortare a deșeurilor 

reciclabile din deșeuri municipale în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat 

al Deșeurilor Solide în Județul Arad, cu modificările și completările ulterioare,  

b) Contractul de Servicii Nr. 54.022/29.06.2023 pentru prestarea Serviciului de întreținere 

și reparații fântâni arteziene, bazine ornamentale, cișmele și țâșnitori de apă din domeniul 

public al Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare,  

c) Contractul de Servicii Nr. 46.085/08.06.2022 privind Serviciul de administrare a spațiilor 

de joacă, spațiilor de agrement, terenurilor de sport și a mobilierului urban din domeniul 

public al Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare,  

d) Contractul Nr. 36.986/10.05.2021 a Serviciului de administrare, întreținere și exploatare 

a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman, situat în Arad, Strada Frații Neumann 

Nr. 2, cu modificările și completările ulterioare,  

e) Contractul Nr. 75.323/2019 de delegare a gestiunii serviciului public privind 

administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul 

Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule, cu modificările și completările 

ulterioare,  

f) Acordul-cadru de Lucrări de reparații la construcții și instalații la Bazele Sportive etc. 

 Având în vedere acest aspect, sunt aplicabile prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța 

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, care 

stabilește faptul că “Operatorul care furnizează/prestează mai multe servicii în una sau mai 

multe unități administrativ-teritoriale va tine evidente distincte, având contabilitate separată 

pentru fiecare serviciu și/sau unitate administrativ-teritorială”. 

 În același timp, deține capacitatea tehnică necesară pentru prestarea Serviciului, 

respectiv: dotarea cu utilaje specifice, spațiu de depozitare și dispecerat, mijloace de transport 

și de intervenție, ateliere de reparații etc. 

 În concluzie, decizia pe care Achizitorul o consideră oportună în condițiile actuale este 
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aceea de atribuire a Serviciului prin gestiune directă, la SC Recons SA, pe o perioadă de 

patru ani cu posibilitate de prelungire de maximum patru luni, dacă este cazul, respectiv 

pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege pentru asigurarea continuității Serviciului). 

Bineînțeles, dacă pe parcursul prestării Serviciului se constată că acesta nu este prestat la 

nivelul așteptărilor și indicatorilor de performanță stabiliți, atunci acesta va fi supus procedurii 

de reziliere, urmând totodată procedura de achiziție publică.  

 Contractul, având o durată de patru ani cu posibilitate de prelungire de maximum 

patru luni, se va încheia cu un singur operator economic. Pentru prestarea Serviciului, 

Autoritatea Contractantă nu poate să aibă “perioade neacoperite”, executarea lucrărilor 

specifice necesitând continuitate și permanență. Serviciile care fac obiectul acestui Contract 

includ prestarea periodică, astfel că încheierea Contractului cu un singur operator economic 

elimină posibilitatea transferării responsabilităților între operatorii economici, responsabilități 

în ceea ce privește obiectul Contractului. 

 La alegerea opțiunii de a încheia acordul-cadru cu un singur operator, Autoritatea 

Contractantă a ținut cont atât de perioada scurtă de încheiere a contractului subsecvent 

comparativ cu cea aferentă încheierii unui contract subsecvent în cazul în care acordul-cadru 

ar fi încheiat cu mai mulți operatori economici. Aceasta deoarece acordul-cadru prezintă 

avantaj în derularea unei singure proceduri de atribuire atât pentru atribuirea acordului-cadru, 

cât și pentru atribuirea contractelor subsecvente. De asemenea, încheierea acordului-cadru cu 

un singur operator economic prezintă avantaj și în cazul obligațiilor pe care acesta și le-a 

asumat prin Propunerea Tehnică prezentată în cursul procedurii de atribuire, descrierea 

serviciilor și nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de prestare începând din momentul 

încheierii contractului, garanțiile acordate, orice alte elemente care au fost luate în considerare 

în procesul de analiză și evaluare a propunerilor tehnice cum ar fi: prețul/tariful unitar sau 

prețurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, prevăzute de operatorul 

economic în Propunerea Financiară. 

 

Secțiunea 23. Încadrarea în prevederile legale 

 Pentru a asigura continuitatea Serviciului pot fi aplicate prevederile art. 31 alin. (1), alin. 

(2) și alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare,  

“(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite 

de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul 

în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui 

pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii; 

b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea 

îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o 

controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate 

contractantă; 
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c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția 

formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a 

căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care 

nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate. 

(2) În sensul alin. (1) lit. a), se consideră că o autoritate contractantă exercită asupra unei 

persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente 

sau servicii atunci când exercită o influență determinantă atât asupra obiectivelor strategice, 

cât și asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate 

fi exercitat și de o altă persoană juridică, ea însăși controlată în același mod de către 

autoritatea contractantă. [...] 

(4) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite 

unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de către o autoritate contractantă 

care nu exercită asupra acelei persoane juridice un control în sensul alin. (1) în cazul în care 

sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) autoritatea contractantă exercită în comun cu alte autorități contractante asupra persoanei 

juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente 

sau servicii; 

b) mai mult de 80% din activitățile respectivei persoane juridice sunt efectuate în vederea 

îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritățile contractante care o 

controlează sau de către alte persoane juridice controlate de aceleași autorități contractante; 

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția 

formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a 

căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care 

nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate. 

(5) În sensul alin. (4) lit. a), autoritățile contractante exercită în comun controlul asupra unei 

persoane juridice dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentanți ai 

tuturor autorităților contractante participante, aceeași persoană având dreptul de a reprezenta 

mai multe sau toate autoritățile contractante participante; 

b) autoritățile contractante sunt în măsură să exercite în comun o influență determinantă 

asupra obiectivelor strategice și a deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; 

c) persoana juridică controlată nu urmărește interese contrare celor ale autorităților 

contractante care o controlează. 

(6) Prezenta lege nu se aplică contractelor încheiate exclusiv între două sau mai multe 

autorități contractante în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) contractul instituie sau pune în aplicare o cooperare între autoritățile contractante 

participante, cu scopul de a asigura că serviciile publice a căror realizare trebuie să o asigure 

sunt prestate în vederea îndeplinirii unor obiective comune; 

b) punerea în aplicare a cooperării are la bază exclusiv considerații de interes public; 

c) autoritățile contractante participante desfășoară pe piața liberă mai puțin de 20% din 
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activitățile vizate de cooperare. 

(7) Procentele prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) și la alin. (6) lit. c) se stabilesc pe 

baza cifrei medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunzător bazat pe 

activitatea desfășurată, cum ar fi costurile suportate de persoana juridică sau de autoritatea 

contractantă, după caz, în legătură cu servicii, produse și lucrări din ultimii 3 ani anteriori 

atribuirii contractului. 

(8) În cazul în care, în situația prevăzută la alin. (7), din cauza datei la care persoana juridică 

sau autoritatea contractantă, după caz, a fost înființată ori și-a început activitatea sau ca 

urmare a reorganizării activităților sale, cifra de afaceri ori un alt indicator alternativ 

corespunzător bazat pe activitatea desfășurată, cum ar fi costurile, nu este disponibil pentru 

ultimii 3 ani sau nu mai este relevant, procentele menționate la alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) 

și la alin. (6) lit. c) pot fi stabilite prin utilizarea unor metode estimative, în special prin 

utilizarea previziunilor de afaceri”.  

 Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1)-(2) din Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale 

de Achiziții Publice nr. 1 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării 

prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice: “(1) Atunci când 

autoritatea contractantă are nevoie de anumite produse, servicii sau lucrări, aceasta are, de 

regulă, două opțiuni pentru satisfacerea nevoilor apărute:  

a) să le achiziționeze de pe piața liberă prin aplicarea unei proceduri de atribuire sau prin 

achiziție directă, în condițiile legii; sau  

b) să le realizeze intern, cu resursele proprii sau ale unei persoane juridice în condițiile art. 

31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Decizia de a urma una dintre variantele prevăzute la alin. (1) este exclusiv a autorității 

contractante, din perspectiva necesității îndeplinirii în mod eficient a anumitor sarcini și a 

unor obiective legate de interesul public”. 

 Totodată, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1)-(3) din Instrucțiune, “(1) 

Satisfacerea nevoii autorității contractante prin modalitatea prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b) 

se poate materializa în două forme:  

a) fără crearea unei entități distincte de autoritatea contractantă, caz în care unul dintre 

compartimentele interne are stabilită, în cadrul atribuțiilor sale, efectuarea respectivei 

activități;  

Exemplu: Atribuția de a elabora studiile de fezabilitate necesare pentru realizarea unor 

obiective de investiții este îndeplinită de un departament intern specializat al primăriei. Într-o 

astfel de situație nu intervine nicio atribuire a unui contract și, ca atare, legislația privind 

achizițiile publice nu prezintă relevanță.  

b) cu ajutorul unei persoane juridice distincte de autoritatea contractantă, de drept public sau 

de drept privat.  

Exemplu: O primărie apelează pentru servicii de transport public de călători pe teritoriul 

unității administrativ-teritoriale la propria persoană juridică de transport integral deținută și 

controlată, aceasta fiind o persoană juridică de drept public.  
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(2) Persoana juridică de drept public distinctă de autoritatea contractantă reprezintă un 

instrument de organizare a resurselor interne ale acesteia din urmă, ceea ce conferă autorității 

contractante dreptul de a-i atribui contracte de achiziție 3 publică în temeiul art. 31 alin. (1) 

și (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.  

(3) Persoana juridică de drept privat distinctă de autoritatea contractantă reprezintă o 

societate comercială al cărei asociat/acționar unic, direct sau indirect, este aceasta din urmă, 

ceea ce îi conferă dreptul de a-i atribui contracte de achiziție publică în temeiul art. 31 alin. 

(1) și (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare”. 

 În aceeași ordine de idei, potrivit prevederilor art. 4 din Instrucțiune, “Autoritatea 

contractantă are dreptul de a atribui direct un contract de achiziție publică, în condițiile art. 

31 alin. (1) și (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, persoanei 

juridice prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (3) dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

a) autoritatea contractantă exercită, individual sau în comun cu alte autorități contractante, 

asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor 

departamente sau servicii;  

b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea 

îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o 

controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate 

contractantă;  

c) de regulă, nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate”. 

 Totodată, în considerarea prevederilor art. 31 alin. (1), alin. (2) și alin. (7) din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Adresa Nr. 

8.999/12.12.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub Nr. 101.265/13.12.2023, 

emisă de SC Recons SA, se arată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 Luând în considerare aspectele prevăzute mai sus, se constată că sunt îndeplinite 

cumulativ prevederile art. 31 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Secțiunea 24. Beneficiile alegerii gestiunii directe a Serviciului  

 Prin gestiunea directă a contractului de lucrări privind Serviciul către Operator se pot 

obține următoarele rezultate: 

a) eliminarea termenelor îndelungate pentru atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru de lucrări, 

b) disponibilitatea și promptitudinea ridicată de a răspunde la solicitările de urgență ale 

Achizitorului, ținând cont de faptul că Operatorul se află în subordinea Consiliului Local 

al Municipiului Arad, 

c) promovarea și implementarea facilă a politicii în executarea de lucrări de desființare 

a construcțiilor executate fără autorizație de construire pe terenuri aparținând 

domeniului public sau privat al statului, cât și construcțiile, lucrările și amenajările 
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cu caracter provizoriu executate pe terenuri sau alte bunuri imobile aparținând 

domeniului public sau privat al UAT Municipiul Arad. 

 

CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI 

 

Secțiunea 25. Categoriile de lucrări 

 În fapt, prin Serviciul public de interes local privind dezvoltarea și amenajarea 

domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad prin executarea de lucrări de 

desființare se urmărește realizarea următoarelor categorii de lucrări: 

a) lucrări de desființare, demolare, dezafectare, dezmembrare a unor construcții cu 

caracter permanent indiferent de tipul clădirii, structura constructivă, vechimea 

etc. din cărămidă, beton, lemn, alte materiale, fundații etc., 

b) lucrări de desființare, demolare, dezafectare, dezmembrare a unor construcții cu 

caracter provizoriu indiferent de tipul construcțiilor, structura constructivă, 

vechimea etc.: anexe, barăci, garaje, gherete, panouri publicitare, bannere etc., 

c) lucrări de aducere a terenului la starea inițială, după terminarea lucrărilor de 

desființare, demolare, dezafectare, dezmembrare a unor construcții, precum și 

realizarea lucrărilor de curățare, amenajare ori degajare, după caz, a 

amplasamentului și/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata 

execuției, odată cu încheierea lucrărilor de bază, respectiv inclusiv 

colectarea/extragerea betonului sau a altor materiale depozitate, nivelare, asanare, 

rambleiere a imobilelor-terenuri, după caz, 

d) servicii de sortare și transport al deșeurilor. 

 

Secțiunea 26. Capacitățile necesare 

 În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 

privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, “Operatorii serviciilor de 

administrare a domeniului public și privat trebuie să posede capacitatea tehnică și 

organizatorică, dotarea și experiența managerială necesare atât pentru gestiunea propriu-zisă 

a serviciilor, cât și pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii edilitar-urbane aferente 

acestora”. Totodată, potrivit prevederilor alin. (2) “Operatorii furnizori/prestatori ai 

serviciilor de administrare a domeniului public beneficiază de același regim juridic, indiferent 

de forma de proprietate, de modul de organizare și de forma de gestiune adoptată”. 

 Mergând mai departe, în lumina prevederilor art. 26 alin. (1) din Ordonanța Guvernului 

nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, “Relațiile dintre 

operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat, cele 

dintre operatori și utilizatori, precum și relațiile cu alți agenți economici, indiferent de forma 
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de proprietate și/sau de modul de organizare a acestora, sunt relații comerciale, se vor 

desfășura numai pe baze contractuale și vor fi guvernate de principiul liberei concurențe”.  

 

Secțiunea 27. Resursa umană 

 Lucrările vor fi executate de către Operator, care se va îngriji ca personalul să aibă 

specializarea necesară în executarea unor astfel de lucrări. Astfel, personalul specific, necesar 

prestării Serviciului, va fi format din: 

A. Personal cheie. Personal cu sarcini de conducere: 

a) coordonator de activitate/manager de contract/șef de lucrări – minim o persoană, 

care va derula următoarele activități pe perioada de executare a Contractului: 

− răspunde de controlul tehnic, cantitativ și calitativ al lucrărilor, 

− răspunde de realizarea ritmică și integrală a Comenzilor, 

− organizarea, îndrumarea, controlarea lucrărilor executate de personalul din subordine, 

− elaborarea și implementarea fluxurilor operaționale de la nivelul organizației, funcție ce 

asigură desfășurarea în condiții de eficiență și performanță a activității curente, 

− coordonarea implementării Contractului și menținerea relației cu Achizitorul, 

− asigurarea permanentă a corelației între resursele financiare, materiale, umane, necesare 

pentru implementarea Contractului, și calitatea rezultatelor obținute, în condițiile 

respectării termenelor asumate, 

− conceperea și aplicarea de strategii pentru desfășurarea conformă a Serviciului, 

− luarea de măsuri pentru realizarea în termen a obligațiilor contractuale și pentru adaptarea 

unui sistem eficace de urmărire a executării lucrărilor, 

− deține experiența similară necesară ocupării postului, 

− asigură relația interinstituțională cu Achizitorul, 

− îndeplinește orice alte sarcini ce îi revin potrivit fișei postului. 

b) diriginte de șantier în domeniul Construcții civile, industriale și agricole sau 

Construcții edilitare și de gospodărie comunală – minim o persoană, care va derula 

următoarele activități pe perioada de executare a Contractului:  

− supraveghează și coordonează executarea lucrărilor,  

− urmărește prezența personalului în teren,  

− urmărește executarea lucrărilor pe teren, 

− răspunde de calitatea lucrărilor,  

− informează Achizitorul în legătură cu lucrările executate,  

− pune în aplicare proiectele comandate,  

− participă la recepția lucrărilor executate,  

− îndeplinește orice alte sarcini ce îi revin potrivit fișei postului. 

B. Personal non-cheie. Personal de execuție calificat: 

c) deservent utilaje, conducător auto (șofer) – minim două persoane dintre care minim 

o persoană conducător auto profesionist care va manevra autovehicule de mare tonaj, 
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inclusiv prevăzute cu graifer, a cărui sistem de ridicare este autorizat de către ISCIR 

pentru funcționare. Solicitarea este în concordanță cu prevederile legislative în vigoare, 

respectiv prevederile Ordinului Ministerului Economiei nr. 2.154/2009 pentru aprobarea 

prescripțiilor tehnice PT CR 4-2009 "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea 

de lucrări la instalații/echipamente" și PT CR 8-2009 "Autorizarea personalului de 

deservire a instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire",  

d) dulgher – minim o persoană,  

e) lăcătuș – minim o persoană,  

f) tinichigiu – minim o persoană,  

g) fierar-betonist – minim o persoană,  

h) sudor – minim o persoană 

3. Personal necalificat: 

i) muncitor încărcare-descărcare materiale – minimum patru persoane, care va 

participa și executa toate celelalte activități pentru implementarea Contractului care nu 

sunt stabilite în sarcina personalului calificat. 

j) alte categorii de muncitori necalificați – în funcție de necesitate. 

 

Secțiunea 28. Dotarea tehnică 

 Ținând seama de specificul Serviciului, Operatorul trebuie să aibă acces la următoarele 

unele și utilaje:  

A. Materiale, unelte, aparate și echipamente de lucru: 

− polizor unghiular – minimum două bucăți, 

− mașină de găurit/bormașină – minimum două bucăți, 

− generator de sudură – minimum două bucăți, 

− alte resurse, unelte și echipamente necesare pentru prestarea Serviciului – 

cantitatea acestora va fi dimensionată de Prestator, în funcție de necesitățile 

curente. 

Toate uneltele vor fi dotate accesorii specifice (cilindru/burghiu etc.). 

B. Utilaje: 

− încărcător frontal – minimum o bucată,  

− buldoexcavator – minimum o bucată, 

− generator de curent – minimum două bucăți,  

− picamăr/ciocan demolator – minimum două bucăți, 

− autocamion – minimum două bucăți. 

 

Secțiunea 29. Drepturile și obligațiile Achizitorului 

 Analizând prevederile art. 27 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare, se constată că “Autoritățile 

administrației publice locale acționează în numele și în interesul comunităților locale pe care 
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le reprezintă și răspund față de acestea pentru modul în care gestionează și administrează 

infrastructura edilitar-urbana a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modul în 

care organizează, coordonează și controlează serviciile de administrare a domeniului public 

și privat”. 

 Art. 29 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 

cu modificările și completările ulterioare, stabilește faptul că “În exercitarea competentelor și 

responsabilităților ce le revin potrivit legii autoritățile administrației publice locale vor urmări 

cu prioritate: 

a) gestionarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pe criterii de 

competitivitate și eficienta economică; 

b) promovarea dezvoltării și reabilitării infrastructurii edilitar-urbane; 

c) monitorizarea și controlul sistematic ale activității operatorilor și promovarea unor măsuri 

adecvate în cazul în care serviciile prestate de aceștia nu respecta nivelurile de servicii și 

indicatorii de performanta asumați; 

d) elaborarea și aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciilor; 

e) informarea periodică și consultarea utilizatorilor cu privire la stabilirea politicilor și a 

strategiilor locale de organizare, gestionare și dezvoltare a serviciilor de administrare a 

domeniului public și privat, respectiv a infrastructurii edilitar-urbane, precum și asupra 

necesității de instituire a unor taxe locale; 

f) medierea conflictelor dintre utilizatori/beneficiari și operatorii prestatori de servicii, la 

cererea uneia dintre părți”. 

 Cu privire la drepturile Achizitorului, precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 31 

din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările 

ulterioare, “Autoritățile administrației publice locale au, în raport cu operatorii, următoarele 

drepturi: 

a) să verifice, să solicite refundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările 

prețurilor și tarifelor propuse de operatorul prestator de servicii; 

b) să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu respecta indicatorii de performanta și 

parametrii de eficienta la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepția 

situațiilor care nu se datorează operatorului de servicii;”. 

 În același sens, art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 

cu modificările și completările ulterioare, stabilește că “Autoritățile administrației publice 

locale au față de operatori următoarele obligații: 

a) să asigure un tratament egal tuturor operatorilor și un mediu de afaceri concurențial și 

transparent; 

b) să elaboreze, să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor de 

atribuire pentru contractele de delegare a gestiunii, cu respectarea legislației în domeniul 
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achizițiilor publice și al concesiunilor de lucrări și de servicii; 

c) să asigure transparența și accesul operatorilor la informațiile și documentele necesare 

desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea 

legislației în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor de lucrări și de servicii; 

d) să aducă la cunoștința publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile având ca obiect 

serviciile de administrare a domeniului public și privat; 

e) să stabilească condițiile de asociere și parteneriat cu capitalul privat sau de participare la 

constituirea societăților comerciale cu capital mixt, public și privat; 

f) să atribuie contractele de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului 

public și privat numai în conformitate cu procedurile legale; 

g) să respecte și să își îndeplinească obligațiile prevăzute în contractele de delegare a gestiunii 

față de operatorii prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat; 

h) să achite contravaloarea prestațiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale; 

i) să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea 

operatorilor, altele decât cele publice”. 

 Tot astfel, în lumina prevederilor art. 42 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 

privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, “Autoritățile administrației 

publice locale au dreptul să sancționeze operatorul prestator de servicii de administrare a 

domeniului public și privat în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciile la 

nivelul indicatorilor de calitate și de eficienta stabiliți în contractul de operare, prin: 

a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de 

mari pentru a determina operatorul să remedieze deficientele constatate; penalizările vor fi 

definite în contractul de delegare a gestiunii sau în regulamentele serviciilor; 

b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune și rezilierea contractului 

de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constata încălcarea 

repetată a obligațiilor contractuale”. 

 

Secțiunea 30. Drepturile și obligațiile Operatorului 

 Mergând mai departe, arătăm că, potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) din Ordonanța 

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, 

“Drepturile operatorilor prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat 

se înscriu în caietele de sarcini, în regulamentele serviciilor de administrare a domeniului 

public și privat și în contractele de delegare a gestiunii, urmărindu-se asigurarea și menținerea 

echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora”. Conform prevederilor alin. 

(2) al aceluiași articol, “Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat 

care au calitatea de autoritate contractantă în sensul art. 4 din Legea nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, sau, după caz, în sensul art. 9 din Legea nr. 100/2016, 

cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a efectua achiziții publice sau, după 
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caz, de a concesiona lucrări și servicii, în condițiile și cu respectarea legislației în acest 

domeniu”, și “Obligația prevăzută la alin. (2) se aplică și în cazul achizițiilor efectuate de 

operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat care nu au calitatea de 

autoritate contractantă, în condițiile art. 6 alin. (1)-(3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările 

și completările ulterioare”, potrivit alin. (3). 

 Astfel, conform prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 

privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, “Operatorii 

furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat au următoarele 

drepturi: 

a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate corespunzător cantității și calității acestora; 

b) să beneficieze de posibilitatea ajustării periodice a prețurilor și tarifelor, în condițiile 

reglementate de legislația în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor de lucrări și de 

servicii”. 

 Totodată, art. 35 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 

cu modificările și completările ulterioare, stabilește faptul că “Operatorii serviciilor de 

administrare a domeniului public și privat au față de utilizatori următoarele obligații: 

a) să presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat contracte de furnizare/prestare a 

serviciului, în conformitate cu clauzele prevăzute; 

b) să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire, în condițiile prevăzute în regulamentul 

de serviciu; 

c) să respecte indicatorii de performanta stabiliți de autoritățile administrației publice locale 

în caietele de sarcini sau conveniți prin contractele de delegare a gestiunii; 

d) să furnizeze autorităților administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure 

accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării 

serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii și cu prevederile 

legale în vigoare; 

e) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea 

costurilor de operare; 

f) în funcție de modul de organizare și/sau forma de proprietate, în vederea reducerii costurilor 

de operare, operatorii vor aplica procedurile concurențiale prevăzute de normele legale în 

vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii”.  

 În fapt, “Pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanta angajați 

prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor se vor prevedea penalități; nivelul 

penalităților va fi precizat în mod obligatoriu în contractele de delegare a gestiunii și în 

regulamentele de servicii”, conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 

71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, alin. (3) 

stabilește faptul că “Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului 
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public și privat au obligația să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a 

propriilor salariați”. 

 Operatorul are obligația de a dimensiona atât structura de personal cât și baza materială 

astfel încât să asigure rezerva necesară executării lucrărilor în regim de continuitate și 

permanență. În orice caz, în conformitate cu prevederile art. 582 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

“(1) Obligațiile de serviciu public reprezintă cerințe și îndatoriri specifice impuse 

organismelor prestatoare în fiecare sector al serviciilor publice de către legiuitor sau de către 

autoritățile administrației publice competente cu reglementarea, autorizarea sau gestiunea 

serviciului public respectiv. 

(2) Obligațiile de serviciu public presupun, în principal, asigurarea serviciului universal, 

continuitatea și suportabilitatea serviciului, precum și măsuri de protecție a beneficiarului”. 

 Tot astfel, în acord cu prevederile art. 583 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, “Stabilirea 

activităților componente, a misiunii, a procedurii de atribuire, a compensației, după caz, 

precum și prestarea serviciilor publice se realizează în conformitate cu standardele și cerințele 

stabilite de legislația incidență în domeniu a Uniunii Europene aplicabilă în statele membre”. 

 În principal, obligațiile Operatorului în ceea ce privește Serviciul sunt:  

a) executarea Contractului în conformitate cu clauzele contractuale și prevederile legislației 

în vigoare,  

b) asigurarea permanentă a perimetrului în care se execută lucrările, prin 

semnalizarea zonei de lucru cu bandă alb-roșu, conuri, balize, după caz,  

c) desemnarea unei persoane care să supravegheze permanent perimetrul șantierului 

pentru a preveni pătrunderea în șantier a persoanelor străine și a celor neautorizate, 

în vederea evitării producerii de incidente și accidente, 

d) executarea nivelării terenului, executare de umpluturi cu pământ, piatră concasată, 

balast, nisip etc., după caz, 

e) turnarea șapelor de beton sau din beton armat, în vederea aducerii la forma inițială 

a terenului,  

f) dezafectarea fundațiilor, platformelor asfaltate, betonate sau amenajate cu pavele 

sau alte materiale, respectiv aducerea terenului la starea inițială, liber de orice 

construcții,  

g) în cazul în care în urma executării lucrărilor rezultă deșeuri periculoase, Operatorul 

are obligația colectării separate și predării/încredințării acestora, în vederea 

eliminării, unui operator autorizat și contractat în acest sens, 

h) colectarea separată și predarea spre valorificare a deșeurilor reciclabile rezultate din 

construcții la operatori economici autorizați pentru preluarea și gestionarea acestui tip de 

deșeuri,  

i) colectarea separată și predarea spre valorificare a deșeurilor reciclabile la Stația de 

Sortare Arad,  
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j) colectarea separată și predarea spre valorificare a biodeșeurilor la Stația de Compostare 

în Tunel Arad,  

k) colectarea separată și predarea spre eliminare a deșeurilor reziduale la Depozitul ecologic 

conform de deșeuri nepericuloase Arad, 

l) respectarea Comenzii emise de către Achizitor, 

m) asumarea plății oricăror daune produse din vina sa persoanelor fizice sau persoanelor 

juridice, 

n) gestionarea conformă a deșeurilor potrivit prevederilor legislației în vigoare,  

o) respectarea prevederilor legislației în vigoare, inclusiv a normelor generale de protecție a 

muncii. 

 

Secțiunea 31. Durata Contractului 

 Durata Contractului ce se propune a fi încheiat este de 48 de luni, respectiv patru ani de 

la data încheierii acestuia, cu posibilitate de prelungire de maximum patru luni, dacă este 

cazul, respectiv pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege pentru asigurarea 

continuității Serviciului. Termenul de patru ani cu posibilitate de prelungire de maximum patru 

luni este stabilit în scopul de a nu denatura concurența (de exemplu, prin atribuirea pe o 

perioadă mai mare). 

 În cadrul acestui termen, în ordinea firească a realizării lor, viitoarele activități aferente 

Serviciului prevăd: 

a) menținerea domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad la nivelul calitativ 

prevăzut de dispozițiile legale și adaptarea continuă a acestuia la cerințele generate de 

modificările legislative, 

b) orientarea investițiilor spre tehnici de lucru moderne.  

 Durata gestiunii Serviciului se stabilește ținând cont de: 

a) experiența anterioară a prestării Serviciului în municipiul Arad, 

b) experiența similară a altor autorități contractante – municipii, 

c) reglementările legale privind Serviciul, 

d) finanțările posibile de obținut și durata de recuperare a costurilor de către Operator, 

e) durata necesară realizării lucrărilor de întreținere, reparații, reabilitare, modernizare, 

implicând toate aspectele tehnice. 

 Având în vedere cele expuse mai sus, propunem ca durata gestiunii pentru care se încheie 

Contractul să fie de patru ani cu posibilitate de prelungire de maximum patru luni, dacă 

este cazul, respectiv pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege pentru asigurarea 

continuității Serviciului. 

 

Secțiunea 32. Posibilitatea de prelungire a Contractului 

 Durata Contractului ce se propune a fi încheiat este de patru ani de la data încheierii 

acestuia, cu posibilitate de prelungire de maximum patru luni, în conformitate cu 

prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 
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funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 

cu modificările și completările ulterioare, care stipulează faptul că “Înființarea, organizarea, 

exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat vor avea 

în vedere respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe: [...]  

b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ; [...]”.  

 În acest sens, având în vedere caracterul de regularitate, pentru asigurarea continuității 

Serviciului în discuție, până la atribuirea unui alt raport contractual având același obiect, 

apreciem necesitatea includerii posibilității de prelungire a duratei Contractului. 

 

Secțiunea 33. Tarifele unitare stabilite pentru prestarea Serviciului 

 În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 

privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, “Nivelul prețurilor și/sau al 

tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe 

baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a 

amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor 

pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor 

ce deriva din contractul de delegare a gestiunii și include o cota pentru crearea resurselor 

necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum și profitul 

operatorului”. 

 Potrivit prevederilor art. 39 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare, “Structura și nivelul prețurilor, 

tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât: 

a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor; 

b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare; 

c) să descurajeze consumul excesiv și risipa; 

d) să încurajeze exploatarea eficienta a serviciilor și protecția mediului; 

e) să încurajeze investițiile de capital; 

f) să respecte autonomia financiară a operatorului”. 

 Așa cum s-a arătat mai sus, Serviciul cuprinde tarifele și categoriile de lucrări prevăzute 

în Anexa Nr. 1 – Centralizator privind tarifele stabilite ale Contractului, iar în sensul art. 

40 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările 

și completările ulterioare, “Aplicarea de către operatori a prețurilor și tarifelor aprobate 

conform art. 39 alin. (2) și (5) este obligatorie”. Tot astfel, menționăm că tarifele prevăzute în 

Anexa Nr. 1 – Centralizator privind tarifele stabilite ale Contractului sunt stabilite prin 

raportare la tarifele practicate în cadrul Acordului-cadru de lucrări Nr. 16.352/03.03.2021, 

încheiat între UAT Municipiul Arad, în calitate de Achizitor, și SC Recons SA, în calitate de 

Executant, având ca obiect “Lucrări de demolare construcții, curățare, nivelare și împrejmuire” 
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și prin aplicarea/adăugarea la acestea a indicelui lunar al prețurilor de consum IPC Total 

comunicat de Institutul Național de Statistică29 în perioada de referință cuprinsă între 

Perioada curentă (Decembrie 2023 – ultima lună valabilă) și data încheierii acordului-cadru 

în discuție (Martie 2021), care este 131,41%. 

 Prin raportare la prevederile art. 40 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 

privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, “Prețurile și tarifele avizate 

trebuie să respecte următoarele cerințe: 

a) asigurarea furnizării/prestării serviciilor la nivelurile de calitate și indicatorii de 

performanta stabiliți de consiliile locale prin caietele de sarcini, regulamentele serviciilor și 

prin contractele de delegare a gestiunii, după caz; 

b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe 

perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile 

contractante; 

c) asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aparținând domeniului public și 

privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de administrare a domeniului 

public și privat”.  

 La stabilirea tarifelor s-au avut în vedere costurile de material, manoperă, utilaj și 

transport, respectiv cheltuielile cu materialele/produsele utilizate, cheltuielile de încărcare-

descărcare, cheltuielile de transport, cheltuielile de utilizare a utilajelor, precum și contribuția 

asiguratorie pentru muncă (CAM), cheltuielile directe, cheltuielile indirecte și profitul. În 

acest sens, la estimarea valorii totale finale a Contractului care se va încheia cu Operatorul se 

vor lua în considerare nivelul tarifelor prezentate în Anexa Nr. 1 – Centralizator privind 

tarifele stabilite ale Contractului. În același sens, la stabilirea tarifelor care stau la baza 

atribuirii Contractului s-a ținut cont de următoarele aspecte: 

a) tarifele unitare prevăzute în Acordul-cadru de lucrări Nr. 16.352/03.03.2021, încheiat 

între UAT Municipiul Arad, în calitate de Achizitor, și SC Recons SA, în calitate de 

Executant, având ca obiect “Lucrări de demolare construcții, curățare, nivelare și 

împrejmuire”,  

b) indicele lunar al prețurilor de consum IPC Total, 

c) actuala situație financiar-economică în care se constată o escaladare a prețurilor din 

domeniu, fapt ce a condus la o criză în domeniul materiilor prime, 

d) creșterea prețului la utilități. 

 Din analiza informațiilor prezente pe piața din România, conform statisticii realizate de 

eDevize30 (operator independent de programe de procesare devize), prețul materialelor de 

 
29 A se vedea 
http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro.  
30 Publicată în cadrul Notei de fundamentare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare. A se vedea și 

http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro
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construcții a înregistrat creșteri considerabile, printre care exemplificăm procentul de 38,9% la 

lemn, 48,60% la mase plastice, 17,5% la oțel beton, și 12,2% la beton etc., aceste materiale 

fiind relevante pentru prestarea Serviciului supus atenției. În fapt, realitatea economică actuală 

este masiv influențată de pandemia Covid-19, aceasta din urmă fiind un factor imprevizibil ale 

căror efecte nu au putut fi anticipate și cuantificate anterior declanșării acesteia. Mai mult, se 

constată necesitatea efectuării corelărilor economico-financiare necesare în Contract, motiv 

pentru care se impune stabilirea/adoptarea unor tarife actualizate, aplicabile, care să determine 

un echilibru contractual care genereze beneficii pentru ambele părți contractante.  

 Suplimentar informațiilor consacrate de pe piața internă, se constată creșterea costurilor 

anumitor elemente din fundamentarea tarifelor față de costurile din fundamentarea anterioară 

a tarifelor (prevăzute în Acordul-cadru de lucrări Nr. 16.352/03.03.2021, încheiat între UAT 

Municipiul Arad, în calitate de Achizitor, și SC Recons SA, în calitate de Executant, având ca 

obiect “Lucrări de demolare construcții, curățare, nivelare și împrejmuire”), respectiv 

salarizarea personalului (Cheltuieli cu munca vie) și actualizarea costului cu combustibilul. 

Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut 

pe țară garantat în plată, “Începând cu data de 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut 

pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include 

indemnizații, sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal 

de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 19,960 lei/oră”. Totodată, conform 

prevederilor art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu 

modificările și completările ulterioare, se actualizează valoarea nominală a unui tichet de 

masă la maximum 40,00 lei. 

 Tarifele prezentate mai sus sunt fundamentate atât pe tarifele unitare din cadrul 

Acordului-cadru de lucrări Nr. 16.352/03.03.2021, încheiat între UAT Municipiul Arad, în 

calitate de Achizitor, și SC Recons SA, în calitate de Executant, având ca obiect “Lucrări de 

demolare construcții, curățare, nivelare și împrejmuire”, cât și pe aplicarea coeficientului 

amintit, în scopul de a înlătura consecințele executării deficitare ale Contractului, respectiv 

pentru a preîntâmpina eventuale inadvertențe și lacune care nu ar putea permite executarea 

Contractului care ar putea afecta, totodată, în mod negativ, părțile contractante. 

 În orice caz, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 

privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, “Aprobarea prețurilor și/sau 

a tarifelor se face de către consiliile locale, consiliile locale ale sectoarelor municipiului 

București, consiliile județene și/sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, cu 

avizul autorităților de reglementare locale”, iar conform alin. (5), “Metodologia de 

fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor, precum și cea de aprobare a acestora se vor 

 
https://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-25006289-problema-cresterii-preturilor-materialele-constructii-
guvernul-decis-valoarea-contractelor-poata-ajustata-functie-datele-ins.htm.  

https://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-25006289-problema-cresterii-preturilor-materialele-constructii-guvernul-decis-valoarea-contractelor-poata-ajustata-functie-datele-ins.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-25006289-problema-cresterii-preturilor-materialele-constructii-guvernul-decis-valoarea-contractelor-poata-ajustata-functie-datele-ins.htm


Studiu de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea  

înființării, organizării și funcționării Serviciului public de interes local privind  

dezvoltarea și amenajarea domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad 

prin executarea de lucrări de desființare  

___________________________________________________________________________ 

 

Pagina 95 din 99  

stabili, în condițiile legii, prin hotărâre a autorităților deliberative ale unităților administrativ-

teritoriale, cu respectarea principiului autonomiei locale”. 

 

 

Secțiunea 34. Ajustarea/modificarea tarifelor unitare  

 Având în vedere complexitatea Contractului ce se dorește a fi atribuit, respectiv faptul că 

acesta presupune executarea de lucrări în ceea ce privește dezvoltarea și amenajarea, 

domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad, Achizitorul consideră că este necesară 

acordarea posibilității de ajustare/modificare a tarifelor unitare ofertate. În fapt, având în vedere 

actuala situație financiar-economică în care se constată o escaladare a prețurilor din domeniu, 

fapt ce a condus la o criză în domeniul materiilor prime, precum și creșterea prețului la utilități, 

este fundamentată posibilitatea ajustării/modificării tarifelor unitare după primul an 

contractual. 

 Ajustarea/modificarea tarifelor unitare și a valorii totale a Contractului se va putea face 

nu mai repede de 12 luni de la ultima ajustare, în conformitate cu prevederile legislației în 

vigoare, la propunerea Operatorului, în baza unei cereri, a unui memoriu tehnico-economic și 

a documentelor justificative (exemplu: facturi) care vor fi comunicate Achizitorului, spre 

analiză, de către Operator. 

 Totodată, tarifele pot fi ajustate/modificate numai începând cu a 13-a lună de executare 

a Contractului, respectiv după primul an de executare a Contractului.  

 Ajustarea/modificarea tarifelor unitare ale Contractului se va face cu rata inflației 

calculată ținând cont de indicele lunar al prețurilor de consum IPC Total comunicat de către 

Institutul Național de Statistică (INS) în luna anterioară aplicării ajustării.  

 Ajustarea/modificarea valorii tarifelor unitare se va realiza în baza următoarei formule:  

𝑽 =  𝑽(𝟎) ∗  𝑪(𝑨)  

𝑪(𝑨)  =  𝑰𝒑𝒄/𝟏𝟎𝟎  

 unde: 

− V reprezintă valoarea ajustată/modificată a tarifului unitar  

− V(0) reprezintă valoarea tarifului unitar stabilit  

− C(A) reprezintă coeficientul de ajustare/modificare care urmează să fie aplicat  

− Ipc reprezintă indicele total al prețurilor de consum comunicat de INS31 

 Ajustarea/modificarea tarifelor unitare va fi prevăzută printr-un act adițional la 

Contractul încheiat, aprobat în prealabil de Consiliul Local al Municipiului Arad. În urma 

ajustării/modificării tarifelor unitare, valoarea totală a Contractului nu se modifică, decât în 

situații anume prevăzute. 

 

 

 
31 A se vedea 
http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro.  

http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro
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Secțiunea 35. Valoarea totală a Contractului 

 Luând în considerare cantitățile din istoricul comenzilor transmise de către Achizitor în 

baza Acordului-cadru de lucrări Nr. 16.352/03.03.2021, încheiat între UAT Municipiul Arad, 

în calitate de Achizitor, și SC Recons SA, în calitate de Executant, având ca obiect “Lucrări de 

demolare construcții, curățare, nivelare și împrejmuire”, precum și asigurarea prestării 

Serviciului supus atenției în condiții optime, se estimează o valoare totală a Contractului (Prețul 

Contractului) de 14.530.061,42 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în cuantum de 19% în 

valoare de 2.760.711,67 lei, respectiv 17.290.773,08 lei cu TVA. Valoarea totală a 

Contractului include contribuția asiguratorie de muncă (2,25%), cheltuielile indirecte (6%) și 

profitul (1%). 

 În fapt, valoarea estimată a lucrărilor este de 13.299.827,38 lei fără TVA, la care se 

adaugă TVA în cuantum de 19% în valoare de 2.526.967,20 lei, respectiv 15.826.794,59 lei cu 

TVA. La aceste valori se adaugă un procent de 9,25% care însumează cheltuielile și profitul, 

respectiv 1.230.234,03 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în cuantum de 19% în valoare de 

233.744,47 lei, respectiv 1.463.978,50 lei cu TVA, după cum rezultă din Anexa Nr. 2 – 

Centralizator privind valorile și cantitățile estimative ale Contractului. 

 Această valoare a fost stabilită ținându-se seama de prevederile art. 16 din Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de 

lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și 

concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, redate în cele ce urmează:  

“(1) La realizarea studiului de fundamentare trebuie ţinut seama de estimarea cheltuielilor şi 

veniturilor pe întreaga durată a unui proiect, la care trebuie luate în calcul nu numai costurile 

legate de construcţie, ci şi totalul cheltuielilor şi veniturilor aferente operării şi întreţinerii de-

a lungul perioadei proiectului. 

(2) Estimarea prevăzută la alin. (1) are un dublu scop: 

a) de a furniza o perspectivă atentă asupra tuturor costurilor, veniturilor şi riscurilor care pot 

apărea pe parcursul duratei de viaţă a proiectului; 

b) de a furniza un reper pentru perioada de derulare a contractului de concesiune. 

(3) Estimarea costurilor proiectului trebuie începută la o dată de referinţă care este, de regulă, 

data demarării procedurii de atribuire a contractului de concesiune, în acest caz această 

estimare neincluzând şi costurile deja suportate de entitatea contractantă, legate de pregătirea 

proiectului. 

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul în care entitatea contractantă 

intenţionează recuperarea costurilor deja suportate, legate de pregătirea proiectului, aceste 

costuri se includ în valoarea estimată a proiectului, entitatea contractantă având obligaţia de 

a le evidenţia în mod distinct în documentaţia de atribuire. 

(5) În cazul prevăzut la alin. (4), entitatea contractantă precizează în documentaţia de atribuire 

şi în modelul de contract obligaţia viitorului concesionar de a rambursa costurile deja 

suportate de concedent, legate de pregătirea proiectului, precum şi condiţiile în care se va 
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realiza această rambursare. 

(6) În aplicarea prevederilor alin. (5), entitatea contractantă poate condiţiona intrarea în 

vigoare a contractului de concesiune de rambursarea, de către concesionar, a costurilor deja 

suportate, legate de pregătirea proiectului respectiv”. 

 La baza fundamentării valorii totale a Contractului s-au avut în vedere cantitățile 

prevăzute în Acordul-cadru de lucrări Nr. 16.352/03.03.2021, încheiat între UAT Municipiul 

Arad, în calitate de Achizitor, și SC Recons SA, în calitate de Executant, având ca obiect 

“Lucrări de demolare construcții, curățare, nivelare și împrejmuire” coroborat cu cele stabilite 

ca fiind necesare pentru administrarea/exploatarea respectiv dezvoltarea și amenajarea 

domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad.  

 Totodată, valoarea totală finală a Contractului nu se poate depăși – decât în condițiile 

privind ajustarea/modificarea prețurilor unitare și a valorii totale a Contractului –, 

aceasta fiind prevăzută la nivelul maxim pentru prestarea acestui Serviciu.  

 Pe perioada executării Contractului se va ține cont de valoarea totală finală a acestuia, și 

nu de cantitățile stabilite, care sunt orientative și luate în considerare numai pentru 

fundamentarea valorii totale a Contractului, respectiv pentru a da o dimensiune de ansamblu la 

stabilirea valorii totale a Contractului. 

 În orice caz, valoarea totală finală a Contractului va fi prevăzută în documentația ce va fi 

supusă aprobării în Consiliul Local al Municipiului Arad. 

  

Secțiunea 36. Cantități estimative 

 În corelare cu datele prezentate la SECȚIUNEA 31, cantitățile estimative aferente 

Contractului ce se dorește a fi încheiat au fundamentat estimarea valorii totale a Contractului 

și sunt cele prezentate în Anexa Nr. 2 – Centralizator privind valorile și cantitățile 

estimative ale Contractului. 

 Cantitățile sunt estimative și pot fi modificate pe parcursul executării Contractului. 

Cantitățile aferente au fost calculate pe baza istoricului de comenzi anterioare în raport de 

constatările proprii ale Achizitorului cu privire la necesitatea de dezvoltare și amenajare a 

domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad.  

 Dacă vor fi consumate cantitățile estimate propuse pentru anumite tipuri de lucrări, iar 

necesitățile obiective vor impune depășirea acestor cantități, Achizitorul va putea dispune 

suplimentarea cantităților necesare pe o anumită categorie de lucrări și diminuarea altor 

cantități de lucrări mai puțin necesare și/sau achiziționarea altor componente sau materiale 

necesare îndeplinirii în bune condiții a Contractului, cu respectarea tarifelor unitare și fără să 

fie depășită valoarea totală a Contractului. Aceste cantități sunt estimative și sunt prezentate 

numai pentru a determina valoarea finală a Contractului. 

 

Secțiunea 37. Termenul pentru încheierea Contractului 

 Termenul previzibil pentru încheierea Contractului este de maximum 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea 
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gestiunii directe a Serviciului public de interes local privind dezvoltarea și amenajarea 

domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad prin executarea de lucrări de desființare.  

 

CAPITOLUL V. DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE 

 

Secțiunea 38. Recomandări 

 Având în vedere toate cele expuse, pentru soluționarea integrală și sistematică a 

aspectelor legate de construcțiile cu caracter permanent (locuințe, case etc.) executate fără 

autorizație de construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, 

cât și construcțiile, lucrările și amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri 

sau alte bunuri imobile aparținând domeniului public sau privat al UAT Municipiul Arad 

(anexe, stâlpi etc.), prezentul Studiu recomandă că este necesară gestiunea directă a 

Serviciului către SC Recons SA, operator economic aflat în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Arad care are acces la toate dotările necesare asigurării continuității Serviciului 

– fără discontinuități generate de altă modalitate de delegare – și care deține o vastă experiență 

în asigurarea de servicii publice de interes local către Achizitor. 

 Motivele prezentate în cuprinsul Studiului sugerează ca fiind oportună gestiunea directă 

a Serviciului către un Operator cu experiență, care să dețină capacitatea tehnică, capacitatea 

profesională și capacitatea organizatorică, dotarea cu personal și experiența managerială, 

bonitatea și capacitatea financiară necesare prestării Serviciului. Aceasta deoarece înființarea 

gestiunii ca serviciu propriu al Achizitorului presupune asumarea riscurilor legate de lipsa 

experienței, de întârzierile generate de înființarea unui astfel de serviciu, de obținerea avizelor, 

acordurilor, autorizațiilor și licențelor necesare funcționării, dar mai ales de posibilitatea ca 

cheltuielile să crească în această variantă. 

 Structura gestiunii trebuie riguros stabilită în Contractul încheiat între cele două părți 

contractante, în conformitate cu prevederile legale, intenția Achizitorului fiind aceea de a 

ridica standardele de prestare ale acestui Serviciu, modalitatea de atribuire fiind prin 

contract de lucrări. 

 

Secțiunea 39. Concluzii  

 Având în vedere că este necesară desfășurarea unor activități ce au ca scop Serviciul 

public de interes local privind dezvoltarea și amenajarea domeniului public și privat al 

UAT Municipiul Arad prin executarea de lucrări de desființare, propunem organizarea 

gestiunii directe către operatorul SC Recons SA, societate comercială cu capital public, ca 

soluție optimă pentru realizarea acestui scop, deoarece atât din punct de vedere tehnic cât și 

economic, această modalitate de gestiune răspunde exigențelor legale și interesului comunității 

locale.  

 În concluzie, pentru respectarea prevederilor art. 33 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborate cu prevederile art. 62 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
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privind autorizarea lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Locuinței nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare, se propune 

punerea în aplicare a prevederilor art. 31 alin. (1), alin. (2) și alin. (7) din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv gestiunea 

directă de către SC Recons SA, pentru o perioadă de patru ani cu posibilitate de prelungire 

de maximum patru luni, dacă este cazul, respectiv pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute 

de lege pentru asigurarea continuității Serviciului supus atenției. 

 

Secțiunea 40. Observații 

 Prezentul Studiu va fi supus aprobării în Consiliul Local al Municipiului Arad, odată cu 

întreaga Documentație de Atribuire, conform prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 

71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

2 ex. 1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală 

 1 ex. Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban 

 

 


